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Izvleček 
Magistrsko delo obravnava uvajanje informacijskega modeliranja zgradb (kratica BIM) v sistem javnih 
naročil v Sloveniji. Znotraj dela je bila izvedena podrobna analiza možnosti uvedbe BIM-a znotraj 
trenutne zakonodaje na področju javnega naročanja. Opisano je, kako naj k uvedbi pristopijo javni 
naročniki preko razpisov za javna naročila gradenj in kako naj se prilagodijo ponudniki za projektiranje 
ali gradnje, ki se na te razpise prijavijo. Izpostavili smo tudi potencialne vplive uvedbe BIM-a na 
kakovost končnih gradbenih objektov in tudi same graditve. 
Slovensko gradbeništvo je zaradi svetovne finančne krize v zadnjih letih v razvoju krepko zaostalo za 
vodilnimi evropskimi in svetovnimi državami. Eno izmed področij gradbeništva, kjer je to najbolj 
očitno, je ravno informacijsko modeliranje zgradb. Zaradi zahtevnosti in unikatnosti gradbenih 
projektov se je veliko tujih držav že odločilo, preko svoje zakonodaje, uvesti BIM v njihov sistem javnih 
naročil. To sedaj spodbujajo tudi evropske direktive. Smiselno je ugotoviti, zakaj do take uvedbe v 
Sloveniji še ni prišlo, kako bi se lahko izvedla in kakšne bi bile prednosti uvedbe za državo oziroma 
javne naročnike ter za ponudnike (projektantska in izvajalska podjetja). S tem namenom se je v prvem 
delu magistrskega dela naredilo kratek povzetek glavnih lastnosti BIM-a, delovanja sistema javnih 
naročil in različnih pogodbenih razmerij. 
V drugem delu se je podrobno analiziralo različne načine uvedbe BIM-a v javna naročila gradenj preko 
zahtev, razpisnih pogojev in meril za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe ter določilo zahteve po 
spremembah v državni strategiji, izdelavi smernic in normativnih dokumentov. Poseben poudarek je na 
poteku uvedbenega obdobja in nujne spremembe pogodbenih razmerij. Primerjava Slovenije s tujino 
nam je omogočila določitev glavnih prednosti uvedbe BIM-a za javne naročnike: smotrna poraba javnih 
sredstev, večja kakovost projektov in izboljšana komunikacija ter koordinacija pri izvedbi. 
Tretji del je izdelan z vidika ponudnikov. Izdelana je analiza posledic, ki bi jih za njih imela uvedba 
BIM-a. Odkrilo in predstavilo se je zahteve za pravilno implementacijo BIM-a za delo v podjetjih in za 
medsebojno sodelovanje pri projektih. Na podlagi primerjave s tujino se je podalo glavne prednosti 
uvedbe: boljša in hitrejša izvedba projektov ter povečana konkurenčnost podjetij. Analizi obeh vidikov 
(države in ponudnikov) sta nam podali ugotovitve, da je za boljšo kakovost javnega naročanja gradenj 
uvedba BIM-a nujno potrebna. Uvedba pa mora biti spodbujana s strani države, saj trenutno stanje ne 
nudi zadostne vzpodbude podjetjem za razvoj v smeri BIM-a. 
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Abstract 
The Master Thesis deals with the adoption of building information modeling or BIM into the Slovenian 
public procurement system. We have carried out a detailed analysis of the possibility of introducing 
BIM within the current legislation on public procurement. It is described how public clients can 
approach the implementation through tenders for public works contracts and how tenderers for design 
or construction can adapt. We have highlighted the potential impact of the implementation on the quality 
of the final products and the construction process itself. 
Due to the global financial crisis the development of Slovenian construction sector has fallen behind the 
leading European and world countries. One of the construction industry areas where this is most obvious 
is building information modeling. Due to the complexity and uniqueness of construction projects, many 
foreign countries have decided to introduce BIM into the public procurement system through their 
legislation, which is now encouraged with the European directive. For this reason, it makes sense to find 
out why the implementation in Slovenia has not yet occurred, how it could be done and what would the 
benefits for the State, public clients and tenderers (design and construction companies) be. For this a 
brief summary of the main features of BIM, Slovenian procurement system and different contractual 
relations has been made in the first part of the Master Thesis. 
The second part includes a detailed analysis of different means of introducing BIM in public 
construction contracts via requirements, tender conditions and criteria for the selection of the most 
economically advantageous tender and presents change requirements in the national strategy and the 
development of guidance and normative documents. Particular emphasis is placed on the 
implementation period and the necessary changes in contractual relations. Comparing Slovenia with 
foreign countries has allowed us to determine the main advantages of BIM implementation for public 
clients: the efficient use of public funds, increased quality of construction projects and improved 
communication and coordination. 
The third part provides the perspective of tenderers and an analysis of the effects that the BIM 
implementation would have on them. Requirements for the proper BIM implementation into the firms' 
workflows and mutual cooperation on projects have also been discovered and presented. The main 
advantages of the implementation such as better and faster execution of projects and increased business 
competitiveness have been velidated by comparison with abroad. Analysis of both aspects (the State and 
the tenderers) have provided the basis for the conclusion that adoption of BIM is necessary to improve 
the quality of public procurement and should be encouraged by the government, as the current situation 
does not provide sufficient incentives for companies to develop in the direction of BIM.  
Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. V 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
ZAHVALA 
 
Z vsako izkušnjo zrastemo. Tisti, ki ne zrastejo, niso imeli izkušnje, temveč le dogodek. 
Jure Česnik 
 
Za pomoč in nasvete pri izdelavi magistrskega dela ter podporo in predano znanje tekom celotnega 
študija se iskreno zahvaljujem mentorju doc. dr. Tomu Cerovšku. Hvala tudi vsem ostalim profesorjem 
in zaposlenim v referatu ter knjižnici FGG, ki ste mi vedno bili na voljo in mi po svojih najboljših močeh 
pomagali prebroditi prepreke na poti. 
Moji celotni družini bi na tem mestu rad izrekel zahvalo za potrpežljivost in podporo, ko so se stvari 
odvijale bolj počasi, saj ste vedno verjeli, da bom na svoj način zadeve uredil in bo na koncu vse v redu. 
Navsezadnje hvala tudi vsem, s katerimi se je v študentskih letih srečala moja pot in smo si med seboj 
imeli priložnost izmenjati ideje, sanje in izkušnje. V teh letih me je vsak od vas naučil nekaj novega, 
četudi je bila to zgolj lekcija, da se nekaterih stvari kljub trudu, zanosu in upanju ne da spremeniti in jih 
je včasih enostavno treba sprejeti. Iz srca pa hvala mojim najbližjim prijateljem, ki so mi vedno znova 
pokazali, da se s pravo mero iznajdljivosti, poguma in znanja lahko spremeni čisto vsaka stvar ter da 
obstaja upanje za svetlo prihodnost vseh nas. 
In ne pozabit na svojo brisačo. 
  
VI                   Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
KAZALO VSEBINE 
IZJAVE II 
BIBLIOGRAFSKO – DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK III 
BIBLIOGRAPHIC – DOCUMENTALISTIC INFORMATION AND ABSTRACT IV 
ZAHVALA V 
KAZALO VSEBINE VI 
KAZALO PREGLEDNIC IX 
KAZALO SLIK X 
LIST OF TABLES XII 
LIST OF FIGURES XIII 
OKRAJŠAVE IN SIMBOLI XV 
1 UVOD 1 
1.1 Problematika in cilj dela 1 
1.1.1 Opis problematike 1 
1.1.2 Cilj in namen dela 3 
1.2 Metodologija 3 
1.2.1 Pregled literature in slovenske zakonodaje 4 
1.2.2 Pridobitev podatkov in informacij 5 
1.3 Terminologija 5 
1.4 Struktura dela 6 
2 PREGLED KLJUČNIH PODROČIJ 7 
2.1 Informacijsko modeliranje zgradb (BIM) 7 
2.1.1 Zgodovinski razvoj BIM-a 10 
2.1.2 Stopnja podrobnosti komponent modelov 12 
2.1.3 Kategorije razvoja modelov 14 
2.1.4 Interoperabilnost v gradbeništvu 15 
2.1.4.1 Formalni standardi za izmenjavo 16 
2.1.4.2 Sheme za izmenjavo podatkov 17 
2.2 Sistem javnih naročil 18 
2.2.1 Veljavna zakonodaja na področju javnih naročil 18 
2.2.1.1 Definicije znotraj ZJN-3 19 
2.2.1.2 Glavna načela javnega naročanja 22 
2.2.1.3 Mejne vrednosti in določitev le-teh 23 
2.2.1.4 Postopki za oddajo javnih naročil 23 
2.2.2 Proces javnega naročanja gradenj 25 
2.2.3 Bistvene spremembe ZJN-3 29 
2.3 Tipi pogodbenih razmerij pri gradbenem projektu 30 
2.3.1 Potek gradbenega projekta in udeleženci oziroma vloge pri projektu 31 
2.3.2 Tipi pogodbenih razmerij 33 
Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. VII 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
2.3.2.1 Naročniški pristop (angl. design-bid-build) 33 
2.3.2.2 Naročniško – menedžerski pristop (angl. CM at risk) 34 
2.3.2.3 Menedžerski pristop (angl. design-build) 35 
2.3.2.4 Integrirana izvedba projektov (angl.  Integrated Project Delivery) 35 
3 ANALIZA Z VIDIKA JAVNEGA NAROČNIKA 37 
3.1 Uvedba BIM znotraj sistema javnega naročanja 38 
3.1.1 Predrazpisna stopnja 39 
3.1.2 Pogoji za ponudnike znotraj razpisne dokumentacije 40 
3.1.2.1 Uporaba interoperabilnih komunikacijskih orodij 41 
3.1.2.2 Tehnične specifikacije 41 
3.1.2.3 Standardi za zagotavljanje kakovosti 43 
3.1.3 Merila za ponudbe znotraj razpisne dokumentacije 44 
3.2 Zahteve za uvedbo BIM 47 
3.2.1 Strategija in načrt uvedbe 47 
3.2.2 Zahteve za javne naročnike 48 
3.2.3 Nove smernice za javno naročanje gradbeniških storitev 49 
3.2.4 Normativni dokumenti za uporabo BIM-a 50 
3.2.5 Podrobno določena pogodbena razmerja 53 
3.2.6 Uvedbeno obdobje 60 
3.3 Primerjava s tujino 63 
3.3.1 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 63 
3.3.2 Združene države Amerike 66 
3.3.3 Skandinavske države 67 
3.3.3.1 Finska 68 
3.3.3.2 Danska 68 
3.3.3.3 Norveška 68 
3.3.3.4 Švedska 69 
3.3.4 Ostale države EU in sveta 70 
3.4 Glavne prednosti za javne naročnike 71 
3.4.1 Smotrna poraba javnih sredstev 72 
3.4.1.1 Stroški tekom izvedbe projekta 72 
3.4.1.2 Hitrejša izvedba projekta 74 
3.4.1.3 Stroški tekom življenjske dobe 75 
3.4.2 Kakovost projektov 76 
3.4.2.1 Kakovost končnega projekta 76 
3.4.2.2 Dvig kakovost slovenskega gradbenega sektorja 77 
3.4.3 Komunikacija in koordinacija 78 
3.4.3.1 Razumevanje in spremljanje razvoja projekta 79 
3.4.3.2 Lažja in hitrejša oddaja javnega naročila 81 
3.4.3.3 Bolj smotrno sklepanje pogodbenih razmerij 81 
4 ANALIZA Z VIDIKA PONUDNIKOV 84 
4.1 Posledice uvedbe BIM-a v javna naročila za ponudnike 85 
4.1.1 Izvedben BIM-načrt 86 
4.2 Zahteve za uvedbo BIM 88 
4.2.1 Plan uvedbe BIM-a v podjetje 89 
4.2.2 Sprememba dela v podjetju 93 
4.2.3 Medsebojno sodelovanje podjetij 95 
4.2.4 Interni standardi in protokoli 100 
4.2.5 Nove vloge v podjetjih in projektih 103 
4.2.6 Izobraževanje 105 
VIII                   Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
4.2.7 Tehnološka infrastruktura 107 
4.3 Primerjava s tujino 109 
4.4 Glavne prednosti za ponudnike 110 
4.4.1 Kakovost projektov 110 
4.4.1.1 Kakovost končnega projekta 110 
4.4.1.2 Boljša komunikacija in lažje sodelovanje 111 
4.4.1.3 Boljša informacijska izpopolnjenost 112 
4.4.2 Hitrost izvedbe projektov 113 
4.4.2.1 Izboljšan delotok projektiranja 113 
4.4.2.2 Manj zamud med gradnjo 114 
4.4.3 Konkurenčnost podjetij 114 
4.4.3.1 Donosnost naložbe v uvedbo BIM-a 115 
4.4.3.2 Nova znanja 116 
5 ZAKLJUČKI 118 
5.1 Glavne ugotovitve 118 
5.1.1 Državna vzpodbuda je nujna za uspešno uvedbo BIM-a 118 
5.1.2 Uvedba BIM-a je ob pravilnem vodenju uspešna 118 
5.2 Nadaljno delo 119 
VIRI  121 
  
Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. IX 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
KAZALO PREGLEDNIC 
Preglednica 2-1:  Vrednosti javnih gradbenih naročil brez DDV v letih 2013, 2014, 2015 glede na 
zakon [35] 19 
Preglednica 2-2:  Glavni javni naročniki v gradbeništvu v letih 2013, 2014, 2015 brez DDV [35] 22 
Preglednica 2-3:  Vrednosti in število javnih gradbenih naročil brez DDV glede na postopek [35] 25 
Preglednica 2-4:  Primerjava postopkov za oddajo javnih naročil med ali ZJN-2 ali ZJNVETPS in 
ZJN-3 [39] 30 
Preglednica 3-1:  Vrednost brez DDV in delež javnih naročil za gradbeniški sektor v Sloveniji    
([35], [44]) 37 
Preglednica 3-2:  Porazdelitev uteži za merila znotraj obravnavanih razpisov 46 
Preglednica 3-3:  Primer osnovne matrike LOD za model BIM preko celotnega projekta 53 
Preglednica 3-4:  Predlog za načrta dela z aktivnostimi naročnika in BIM-aktivnostimi ([77], [78]) 54 
Preglednica 3-5:  Glavna področja in vsebina, ki jo določa EIR (povzeto po [79]) 56 
Preglednica 3-6:  Okvirna prerazporeditev plačila v uvedbo BIM-a (povzeto po [75]) 59 
Preglednica 3-7:  Povzetek načrta uvedbe za izvajanje BIM v Združenem kraljestvu (povzeto po 
[92]) 64 
Preglednica 3-8:  Pregled držav, ki imajo izdelane BIM-standarde ali smernice ([89], [112]) 71 
Preglednica 3-9:  Pregled prihrankov pri projektih z BIM-om 73 
Preglednica 3-10:  Pogostost glavnega kriterija glede na način izvedbe projekta (povzeto po [127]) 82 
Preglednica 4-1:  Primer definicij ciljev in pripadajočih BIM-uporab (povzeto po [19]) 90 
Preglednica 4-2:  Primerjava med 2D CAD in BIM-procesoma (povzeto po [1]) 94 
Preglednica 4-3:  Kategorizacija medijev komunikacije 95 
Preglednica 4-4:  Tipi komunikacije pri BIM-procesih [21] 98 
Preglednica 4-5:  Vložek časa in truda v izdelavo projekta glede na tip delotoka [142] 101 
Preglednica 4-6:  Približna razporeditev BIM-znanj v povprečnem podjetju [146] 106 
Preglednica 4-7:  Pregled uporab najbolj razširjenih BIM-orodij [148] 108 
  
X                   Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
KAZALO SLIK 
Slika 1-1:  Faze izdelave magistrskega dela 4 
Slika 2-1:  Model BIM kot osnova za projektno komuniciranje med udeleženci (povzeto po [18]) 8 
Slika 2-2:  Rabe BIM-a skozi življenjski krog objekta (povzeto po [19] in [20]) 9 
Slika 2-3:  Razvoj BIM-a skozi čas prikazan z Dew-Richardsovim trikotnikom (povzeto po [24]) 12 
Slika 2-4:  Shema različnih stopenj podrobnosti komponent BIM-a – LOD (povzeto po [25]) 13 
Slika 2-5:  Stopnje v postopku izvajanje javnih naročil (povzeto po [38]) 26 
Slika 2-6:  Poenostavljena vsebina razpisne dokumentacije [38] 27 
Slika 2-7:  Tipičen življenjski cikel projekta v gradbeništvu [41] 32 
Slika 2-8:  Tipična organizacijska razmejitev med vlogami v gradbenem projektu (povzeto po     
[21]) 33 
Slika 2-9:  Poenostavljena shema naročniškega pristopa (povzeto po [42]) 34 
Slika 2-10:  Poenostavljena shema naročniško – menedžerskega pristopa (povzeto po [42]) 34 
Slika 2-11:  Poenostavljena shema menedžerskega pristopa (povzeto po [42]) 35 
Slika 2-12:  Poenostavljena shema načina IPD (povzeto po [42]) 36 
Slika 3-1:  Uvedba BIM-a znotraj vseh stopenj procesa izvedbe javnih naročil 39 
Slika 3-2:  Idealiziran, postopen razvoj BIM-a znotraj države (povzeto po [63]) 47 
Slika 3-3:  Grafični prikaz delovanja pristopa »od vrha navzdol« (povzeto po [64]) 48 
Slika 3-4:  Hierarhija tehničnih specifikacij po ZJN-3 51 
Slika 3-5:  Primer sprememb geometrijskih informacij in LOD tekom projekta [75] 53 
Slika 3-6:  Prekrivanje pogodbenih BIM-zahtev in izvedbenega BIM-načrta (povzeto po [80]) 56 
Slika 3-7:  Okviren proces priprave BIM-dodatka k pogodbi 57 
Slika 3-8:  Visoko nivojski diagram uvedbenega obdobja 61 
Slika 3-9:  Delež uporabe BIM-a v podjetjih Združenega kraljestva ( [94], [95]) 65 
Slika 3-10:  Delež prihranka časa na projektu zaradi optimizacije časovnega načrta na podlagi 
BIM-modelov [122] 75 
Slika 3-11:  Okolje skupnih podatkov (povzeto po [53]) 76 
Slika 3-12:  Prevladujoče dejavnosti v gradbeništvu 21. stoletja (povzeto po [125]) 78 
Slika 3-13:  MacLeamyjeva krivulja napora in vpliva na spremembe v projektu (povzeto po [42]) 80 
Slika 4-1:  Vrednosti (brez DDV) vseh naročil gradbenih del v Sloveniji med leti 1998 in 2015  
[128] 84 
Slika 4-2:  Osnovne smernice izdelave izvedbenega BIM-načrta ( [53], [133]) 87 
Slika 4-3:  Elementi uvedbe BIM-a (povzeto po [19]) 89 
Slika 4-4:  Iterativen proces uvedbe BIM-a v podjetje (povzeto po [135]) 90 
Slika 4-5:  Diagram ribje kosti za uspešno uvedbo BIM-a v podjetja 92 
Slika 4-6:  Iteratievn proces spremembe dela v podjetju 93 
Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. XI 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
Slika 4-7:  Uporaba referenčnih modelov za sodelovanje (povzeto po [139]) 97 
Slika 4-8: Metode izmenjave BIM-podatkov [140] 98 
Slika 4-9:  Realen prikaz različnih uporab BIM-a znotraj procesa izdelave projekta [142] 100 
Slika 4-10:  Standardna struktura okolja za skupne podatke in BIM-modele [53] 102 
Slika 4-11:  Struktura upravljanja z BIM-om (povzeto po [144]) 105 
Slika 4-12:  Psihološki vidik sprejemanja novosti in sprememb (povzeto po [147]) 107 
Slika 4-13:  Informacijska izpopolnjenosti dokumentacije tekom izvedbe projekta (povzeto po      
[21]) 112 
Slika 4-14:  Idealiziran prikaz povratka h CAD-miselnost [142] 116 
Slika 5-1:  Naloge države pri uvedbi BIM-a 119 
 
  
XII                   Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
LIST OF TABLES 
Table 2-1:  The value of public construction procurements excluding VAT for the years 2013, 2014, 
2015 for each law [35] 19 
Table 2-2:  The main public investors in construction in 2013, 2014, 2015 without VAT [35] 22 
Table 2-3:  The value of public and number of construction procurements excluding VAT for each 
procedure [35] 25 
Table 2-4:  Comparison of public procurement procedures between either ZJN-2 or ZJNVETPS and 
ZJN-3 [39] 30 
Table 3-1:  Value excluding VAT and the share of public tenders for construction sector in Slovenia  
( [35], [44]) 37 
Table 3-2:  The distribution of weights for the criteria within the considered tenders 46 
Table 3-3:  Example of a basic LOD matrix for a BIM model over the course of the entire project 53 
Table 3-4:  Plan of work proposal with procurement and BIM activities ( [77], [78]) 54 
Table 3-5:  Main sections and content defined by EIR (adapted from [79]) 56 
Table 3-6:  Indicative redistribution of payments with the introduction of BIM (adapted from        
[75]) 59 
Table 3-7:  Summary Action Plan for BIM implementation in the UK (adapted from [92]) 64 
Table 3-8:  Overview of the countries that have BIM standards or guidelines ( [89], [112]) 71 
Table 3-9:  Overview of savnings in projects with BIM 73 
Table 3-10:  The frequency of the main criteria in relation to project delivery method (adapted from 
[127]) 82 
Table 4-1:  Sample of goals definition and associated BIM-uses (adapted from [19]) 90 
Table 4-2:  A comparison between 2D CAD and BIM processes (adapted from [1]) 94 
Table 4-3:  Categorization of communication mediums 95 
Table 4-4:  Types of communication in BIM processes [21] 98 
Table 4-5:  Investment of time and effort that into the creation of a project depending on the 
workflow type [142] 101 
Table 4-6:  Aproximate distribution of BIM skill in an average enterprise [146] 106 
Table 4-7:  Overview of uses of the most widespread BIM tools [148] 108 
  
Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. XIII 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
LIST OF FIGURES 
Figure 1-1:  Development phases of the Master Thesis 4 
Figure 2-1:  The BIM model as platform for project communication among the participants (adapted 
from [18]) 8 
Figure 2-2:  The uses of BIM throughout the lifecycle of a facility (adapted from [19] and [20]) 9 
Figure 2-3:  Evolution of BIM through time shown with the Dew-Richards triangle (adapted from 
[24]) 12 
Figure 2-4:  Scheme of various stages of Level of Development of BIM components – LOD 
(adapted from [25]) 13 
Figure 2-5:  Stages in the process of public procurement (adapted from [38]) 26 
Figure 2-6:  Simplified contents of tender dossier [38] 27 
Figure 2-7:  Typical construction project life-cycle [41] 32 
Figure 2-8:  Typical organizational boundaries between the participants in a construction project 
(adapted from [21]) 33 
Figure 2-9:  A simplified sheme of the design-bid-build method (adapted from [42]) 34 
Figure 2-10:  A simplified sheme of the CM at risk method (adapted from [42]) 34 
Figure 2-11:  A simplified sheme of the design-build method (adapted from [42]) 35 
Figure 2-12:  A simplified sheme of the IPD method (adapted from [42]) 36 
Figure 3-1:  Implementation of BIM into all the stages of the public procurement process 39 
Figure 3-2:  An idealized, gradual of BIM development within a country (adapted from [63]) 47 
Figure 3-3:  Graphical representation of the top-down approach  (adapted from [64]) 48 
Figure 3-4:  Hierarchy of tehnical specifications by ZJN-3 51 
Figure 3-5:  Example of the geometric information changes and LOD throughout a project [75] 53 
Figure 3-6:  Overlap of BIM contract requirements and BIM execution plan (adapted from [80]) 56 
Figure 3-7:  Framework process flow for preparing a BIM addendum to the contract 57 
Figure 3-8:  High-level design diagram of the implementation period 61 
Figure 3-9:   BIM usage percentage in UK companies ( [94], [95]) 65 
Figure 3-10:  Percentage of accelerated project completion due to schedule optimisation based on 
BIM-models [122] 75 
Figure 3-11:  Common data environment (adapted from [53]) 76 
Figure 3-12:  Dominant activities in 21th century civil engineering (adapted from [125]) 78 
Figure 3-13:  MacLeamy curve of effort and the change impact in the project (adapted from [42]) 80 
Figure 4-1:  Values (excluding VAT) of all works contract in Slovenia between 1998 and 2015   
[128] 84 
Figure 4-2:  Basic guidelines for the development of the execution BIM-plan ( [53], [133]) 87 
Figure 4-3:  BIM implementation elements (adapted from [19]) 89 
XIV                   Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
Figure 4-4:  Iterative BIM implementation process in the enterprise (adapted from [135]) 90 
Figure 4-5:  Fishbone diagram of a successful BIM implementation into companies 92 
Figure 4-6:  Iterative process of workflow change in an enterprise 93 
Figure 4-7:  Usage of reference models for collaboration (adapted from [139]) 97 
Figure 4-8:  BIM data sharing methods [140] 98 
Figure 4-9:  Realistic representation of the different uses of BIM within the production process of 
the project [142] 100 
Figure 4-10:  Standard common data and BIM-model environment structure [53] 102 
Figure 4-11:  BIM management structure (adapted from [144]) 105 
Figure 4-12:  The psychological aspect of innovation and change adoption (adapted from [147]) 107 
Figure 4-13:  Information completeness of documentation during project execution (adapted from 
[21]) 112 
Figure 4-14:  Idealized representation of reverting to a CAD mindset [142] 116 
Figure 5-1:  Tasks of the state for BIM implementation 119 
 
 
  
Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. XV 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
2D Dvo-dimenzijsko 
3D Tri-dimenzijsko 
nD n-dimenzijsko 
AEC/FM Architecture, Engineering, Construction/Facility Management; Arhitektura, 
projektiranje, gradnja/upravljanje zgradb 
AIA American Institute of Architects; Ameriški inštitut arhitektov 
AR Augmented Reality; Razširjena resničnost 
BIM Building Information Modeling or Building Information Model; Informacijsko 
modeliranje zgradb ali informacijski model zgradbe 
CAD Computer Aided Design or Computer Aided Drafting; Računalniško podprto 
načrtovanje ali računalniško podprto konstruiranje 
CAM Computer Aided Manufacturing; Računalniško podprta proizvodnja 
COBie Construction Operations Building Information Exchange format; Format izmenjave 
informacij o zgradbi med gradbenimi operacijami 
CORENET  Construction and Real Estate Network; gradbeniško in nepremičninsko omrežje 
DWF Design Web Format; Format za pregledovanje risb 
DWG Drawing; Risba 
EIR Employer’s Information Requirements; Zahteve naročnika po projektnih informacijah 
ESPD European Single Procurement Document; Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo 
javnega naročila 
GPS Global Positioning System; Globalni sistem pozicioniranja 
GIS Geographic Information System; Geografski informacijski sistem 
IAI International Alliance for Interoperability; Mednarodna zveza za interoperabilnost 
ICT Information and Communications Technology; Informacijska in komunikacijska 
tehnologija 
IDP Idejni projekt 
IDZ Idejna zasnova 
IFC Industry Foundation Classes; Temeljni industrijski razredi 
IPD Integrated Project Delivery; Integrirana izvedba projekta 
XVI                   Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
ISO International Organization for Standardization; Mednarodna organizacija za 
standardizacijo 
LCFM Life-Cycle Facility Management; Upravljanje zgradb tekom življenskega cikla 
LOD Level of Detail or Level of Development; Stopnja razvoja komponent 
PAS  Publicly Available Specification; Javno dostopne specifikacije 
PDF Portable Document Format; Format za izmenjavo elektronskih dokumentov 
PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
PID Projekt izvedenih del 
PPP Public-private partnership; Javno-zasebno partnerstvo 
PZI Projekt za izvedbo 
RIBA Royal Institute of British Architects; Kraljevi inštitut angleških arhitektov 
ROI Return on Investment; Donosnost naložbe 
QR Quick Response Code; Dvodimenzionalna črtna koda 
STEP Standard for the Exchange of Product Data; Standard za izmenjavo podatkov produktov 
VBE Virtual Building Environment; Virtualno grajeno okolje  
VR Virtual Reality; Navidezna resničnost 
ZGO-1 Zakon o graditvi objektov 
ZJN-3 Zakon o javnem naročanju 
ZPVPJN  Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
ZJNPOV  Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti 
ZJNVETPS Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju 
poštnih storitev 
ZJZP Zakon o javno-zasebnem partnerstvu 
 
Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. 1 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije.  
 
 
1 UVOD 
Gradbeništvo je eden izmed temeljnih kamnov za obstoj civilizacije, kot jo poznamo danes. V resnici si 
današnjega sveta ne znamo predstavljati brez mest, infrastrukture, prometnic, regulacij in ostalih 
produktov gradbenega sektorja. S tem, ko so ti produkti postali neločljiv del naših življenj, smo delno 
izgubili zavedanje, kako zahtevni so taki projekti in kakšno finančno breme lahko predstavljajo. Slika 
enega najbolj finančno, strokovno, družbeno in organizacijsko zahtevnih procesov na svetu se nam izriše 
šele takrat, ko pričnemo delovati v gradbenem sektorju. 
Trenutno živimo v času izjemno hitrega tehnološkega napredka in čeprav je gradbeništvo dokaj 
konzervativna panoga, ki se počasi odziva na spremembe, mora za svoje optimalno delovanje vpeljevati 
nove tehnologije [1]. To je bila v času počasnega napredka zahtevna, a obvladljiva naloga, saj je bilo za 
uvedbo novih znanj na voljo vedno dovolj časa. Z vedno hitrejšim razvojem pa prihaja do težav ne le z 
uvajanjem novih tehnologij v proces graditve, temveč že s samim sledenjem razvoju. Zajeti vse novosti 
v zaokroženi obliki predstavlja zlati gral stroke, ki je zaradi nenehnega razvoja nedosegljiv, lahko pa se 
mu poskušamo čim bolj približati. 
To magistrsko delo naslavlja le en del vpeljave novih tehnologij v slovensko gradbeništvo, to je uvedba 
informacijskih modelov zgradb v sistem javnega naročanja. Država, kot glaven finančni podpornik 
razvoja gradbeništva, lahko izjemno vpliva na delovanje in razvoj gradbenih projektov s sistemom 
javnega naročanja in s tem postavi zgled zasebnim naročnikom. Z uvedbo novih računalniških in 
programskih sistemov kot obveznih orodij pri izvedbi projektov javnega značaja lahko sistem javnega 
naročanja na področju gradenj bistveno nadgradimo ter izboljšamo. A pri uvedbi je potreben izjemno 
dober premislek, analiza trenutne situacije in ocena potencialnih sprememb, saj lahko trenutno situacijo 
z napačno vpeljavo zahtev po novi tehnologiji še dodatno otežimo. To je bila tudi glavna motivacija za 
nastanek tega magistrskega dela, saj je potrebno pred kakršnokoli uvedbo informacijskih modelov 
zgradb v sistem javnih naročil izvesti analizo, narediti oceno in odkriti možne potenciale take uvedbe. 
1.1 Problematika in cilj dela 
1.1.1 Opis problematike 
Gradbeništvo je samo po sebi klasičen primer razdrobljene industrije, ki proizvaja unikatne izdelke. 
Temeljen člen gradbeništva so gradbeni projekti, ki predstavljajo zahteven, interdisciplinaren, ciljno 
usmerjen investicijski proces, pri katerem je sodelovanje in s tem izmenjava informacij med 
posameznimi udeleženci zelo obsežno in netrivialno opravilo. Če zadeve poenostavimo, lahko rečemo, 
da morajo biti vsi udeleženci v procesu graditve med seboj usklajeni, če hočemo, da nastanejo željeni 
končni gradbeni objekti ali zgradbe. Zgradbe Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) v 2. členu definira kot 
s tlemi povezano stavbo ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih 
materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami [2]. 
Tekom gradbenega projekta se izvede več faz, znotraj katerih so tako naročniku, ki pripravlja razpis, kot 
tudi projektantom in/ali izvajalcem del naložene določene zahteve. V primeru javnega naročila so te 
zahteve še bolj strogo določene z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), kateremu mora slediti naročnik 
pri razpisu in izbran ponudnik pri ponudbi in izvedbi. Projektanti morajo, ne glede na tip naročila, slediti 
določenim standardom, med seboj komunicirati in skupaj delovati za doseganje optimalnih rešitev 
zadanega problema. Javni naročniki lahko temu dodajo še svoje dodatne, višje zahteve. Istočasno morajo 
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izvajalci storiti vse, da se cena izvedbe projekta, ki temelji na izdelani projektni dokumentaciji, ne 
poveča ter da je projekt zaključen pravočasno. Upoštevati je treba vse kriterije in zahteve naročnika 
(predmetne, časovne in finančne) ter uspešno izdelati projektno dokumentacijo in/ali zgradbo samo. 
Pri tako zapletenem procesu pride med udeleženci do izmenjave izjemno velike količine informacij, ki 
se ob tem tudi spreminjajo in prilagajajo nastalim situacijam [3]. Sporočanje, prejemanje, spremljanje 
in uporaba velikih količin informacij je zelo zahtevno opravilo. Velika količina informacij je eden izmed 
glavnih vzrokov za nastanek težav gradbenih projektov, ki jih lahko združimo v tri kategorije [4]: 
 neprimerna usposobljenost kadrov (vodstvenih, naročnikovih, projektantskih, izvajalskih, 
kontrolnih), ki ne morejo zagotoviti dovolj kakovostne, delujoče in trajne gradnje v okviru 
predvidenih rokov in finančnih sredstev; 
 neprimerna dokumentacija (razpisna, projektna), ki je nepopolna ali pa se tekom procesa še 
spreminja; 
 zanemarjanje pomena zgodnjih faz in vidikov trajnostne gradnje, ki so sorazmerno poceni 
in imajo lahko izjemen vpliv na predmetno in finančno uspešnost investicije. 
Ena izmed najbolj optimalnih rešitev, ki te težave deloma ali pa v celoti odpravi so informacijski modeli 
zgradb (angl. Building Information Models, kratica BIM), saj združujejo dve plati gradbenih projektov, 
ki so bili do sedaj fizično ločeni: geometrijo projekta in informacije projekta. Uvedba BIM-a nam 
omogoča, da na inovativen ter pregleden način projektiramo, gradimo in upravljamo objekte, kar so tudi 
cilji smotrne porabe javnih sredstev pri javnih naročilih. 
Glaven problem je, da smo v Sloveniji trenutno šele na začetku uvajanja BIM-a v delovno prakso in 
krepko zaostajamo za tujino, kjer je to že večletna praksa, spodbujana s strani državnih organov [5]. 
Deloma je za zaostanek kriva prej omenjena kriza v gradbeništvu, v kateri smo izgubili nosilce panoge 
in s tem večje projekte, a velik del krivde se da pripisati tudi primanjkljaju smernic in vzpodbude s strani 
države za uvedbo BIM-a v splošno gradbeniško prakso. 
Država in občine so izjemno pomembni naročniki gradbenih projektov, saj izvedejo približno 50 % vseh 
investicij [6]. Javna naročila tako lahko delujejo kot zaviralci ali pa kot spodbujevalci sprememb na 
področju celostnega razvoja in izvedbe projektov s pomočjo tehnologije BIM. Država lahko spodbuja 
preko Zakona o javnem naročanju, vsa državna telesa pa lahko to podpirajo s primerno razpisno 
dokumentacijo za javna naročila gradenj. Glavno vodilo mora vedno biti smotrna poraba javnih sredstev, 
kar se najbolj kaže v kakovosti procesa javnega naročanja in kakovosti izvedenega projekta, ki pa sta 
med seboj povezana. Neprimerna zakonodaja, še bolj pa slaba izvedba postopkov javnega naročanja, 
vključno s predpripravo in izvedbo naročila na tem področju, lahko državni proračun obremenijo za 
milijone in preko daljšega obdobja celo milijarde. Zato se je potrebno zavzemati za boljše javno 
naročanje in izdelati konkretne rešitve, ki bodo sistem izboljšale [7]. 
Čeprav razvoj in premik na novejše tehnologije zahteva dodatne finančne in časovne vložke, so se začele 
države tehnološko bolj razvitega sveta zavedati potencialnih prednosti uvedbe te tehnologije in v zadnjih 
petnajstih letih pričele s postopno uvedbo teh tehnologij v lastne sisteme javnega naročanja. S tem so 
vzpodbudile večja podjetja, da stopijo v korak s časom in v svoj delotok vključijo ne samo sedaj že 
zastarelo računalniško podprto načrtovanje ali konstruiranje (angl. Computer Aided Design ali 
Computer Aided Drafting, kratica CAD), temveč stopijo stopničko višje in v svoj  delotok vpeljejo BIM. 
Države se zavedajo, da lahko s pravilnim uvajanjem na dolgi rok pričakujejo boljšo kakovost projekta 
pred, med in po gradnji. 
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Eden izmed glavnih problemov za zamude in podaljšanje zaključnih rokov projektov je slaba 
komunikacija in slabo sodelovanje med udeleženci pri projektu (naročnik, projektanti, izvajalci). 
Orodje, ki lahko pospeši izmenjavo informacij, izboljša sodelovanje in celoten proces graditve naredi 
bolj učinkovit, predstavlja za državo ne samo bolj smotrno porabljanje denarja iz državnega proračuna, 
ampak tudi večjo transparentnost poslovanja in večje zadovoljstvo s končnim produktom. Zelo močan 
kandidat za tako orodje je BIM. 
Obenem pa se moramo zavedati, da celovite rešitve, ki bi zajela vse procese in produkte za zahtevne 
projekte, kjer sodeluje več udeležencev z različnih področij, enostavno ni in je zato popoln zajem 
informacijske in komunikacijske tehnologije (angl. Information and Communications Technology, 
kratica ICT) nemogoč. Poleg tega pa so informacijske novosti še vedno nepopolne, saj je tehnologija v 
nenehnem razvoju, in se bomo pri napredku vedno soočali s še neodkritimi težavami. Zato si ne smemo 
zatiskati oči in slepo trditi, da bo uvedba tehnologije BIM rešila vse probleme, temveč se je potrebno 
zavedati potencialnih težav in slabosti, ki jih lahko taka uvedba ustvari. 
1.1.2 Cilj in namen dela 
Cilj tega dela je pridobitev odgovorov na dve glavni vprašanji, ki sta hkrati tudi vodili tega magistrskega 
dela: 
1. Kakšen je potencialni vpliv uporabe BIM-a pri javnih naročilih gradenj? 
2. Kako lahko država spodbudi uvajanje tehnologije BIM? 
Vprašanji sta med seboj povezani, a vseeno obravnavata dva različna vidika. Prvi vidik je vidik države, 
ki je izražen z vprašanjem o vplivu uporabe BIM-a za povečanje kakovosti javnih naročil, saj država 
želi odkriti načine za kar najbolj smotrno porabo javnih sredstev. Drugi je vidik industrije, saj se 
gradbena industrija ne more primerno razvijati, če od države, kot največjega naročnika, ne dobi 
spodbude in podpore za uvajanje tehnologije BIM v svoje procese graditve. 
Predmet magistrskega dela tako ni samo enostranska analiza in predlog uporabe orodij BIM znotraj 
sistema javnega naročanja, temveč je analiza in obravnava problema uvedbe kot celote. Zato je potrebno 
raziskati trenutno stanje na področju javnega naročanja za gradbene projekte, procese, ki potekajo pri 
temu, in odkriti, kako bi lahko Slovenija uvedla BIM v sistem javnega naročanja. Nato pa na podlagi 
trenutnega stanja držav, ki so to že storile, analizirati potencialne scenarije ter določiti zahteve in 
prednosti take uvedbe za javne naročnike in za ponudnike. S tem se pridobi odgovor na obe vprašanji 
in v celoti zaključi analizo. 
1.2 Metodologija 
Magistrsko delo je zahtevalo poglobljeno znanje z večih področij: sistema in poteka javnega naročanja, 
poteka tipičnega gradbenega projekta, uporabe sistemov BIM tekom projektov doma in v tujini, 
preučitev ustrezne strokovne literature in pogovore s slovenskimi gradbenimi podjetji. 
Izdelava magistrskega dela ja potekala po naslednjih fazah: 
1. Definicija problema: definiranje problematike, definicija glavnih vprašanj. 
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2. Pregled: obsežen pregled in študij ustrezne literature; pregled osnovnih pojmov in področij, 
zajetih znotraj dela; pregled stanja uporabe modelov BIM v Sloveniji in v tujini v javnih in 
zasebnih naročilih. 
3. Analiza: primerjava z državami, ki so v svoj sistem javnega naročanja že uvedle tehnologijo 
BIM; analiza vpeljave BIM-a v sistem javnega naročanja v Republiki Sloveniji; analiza 
spodbude uvajanja tehnologije BIM v gradbeniški sektor. 
4. Ocena: ocena potencialnih scenarijev, ki se lahko razvijejo ob vpeljavi; ocena potencialnih 
posledic vpeljave; predlog za uvajanje tehnologij BIM v javna naročila. 
5. Zaključki: odgovora na dve ključni vprašanji; podani zaključki in nadaljno delo. 
Faz so bolj nazorno prikazane na spodnji sliki. 
Slika 1-1: Faze izdelave magistrskega dela 
Figure 1-1: Development phases of the Master Thesis 
1.2.1 Pregled literature in slovenske zakonodaje 
Magistrsko delo zajema povezavo dveh med seboj slabo povezanih področij: slovenski sistem javnega 
naročanja in tehnologijo BIM. Za pridobitev zadostnih informacij za analizo je bil poleg znanj in 
izkušenj, pridobljenih tekom študija, potreben še izjemno poglobljen pregled: 
- slovenske zakonodaje s področja javnega naročanja in področja gradbeništva, ki je prosto 
dostopna na portalu pravno-informacijskega sistema; 
- slovenskih smernic in priporočil za javne naročnike, ki so jih izdale državne ustanove ali 
Inženirska zbornica Slovenije (kratica IZS); 
- slovenskih in predvsem tujih strokovnih člankov s področja uvedbe in uporabe BIM-a, ki so 
bili objavljeni v različnih znanstvenih publikacijah v Sloveniji in tujini; 
- tujih strokovnih knjig o poteku gradbenih projektov in uporabi BIM-a za naročnike in 
ponudnike, ki so bile pridobljene v knjižnicah ali pa so splošno dostopne na spletu; 
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- tujih BIM-smernic, standardov in protokolov, ki so jih izdale državne ali strokovne institucije 
in so prosto dostopni na spletu; 
- zaključnih del in poročil projektov izdelanih na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ali na 
drugih fakultetah, ki obravnavajo javno naročanje in uporabo modelov BIM. 
1.2.2 Pridobitev podatkov in informacij 
V sklopu analize obstoječega stanja v Sloveniji in primerjave tega s stanjem v Evropi, sta bili 
kontaktirani in intervjuvani podjetji ELEA iC d.o.o. in SGP POMGRAD d.d. ter pridobljeni podatki iz 
zaključnih del Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. 
Podatki o kvantitativnih in kvalitativnih ocenah uspešnosti uvedbe BIM-a v tujini znotraj javnih in 
zasebnih naročil ter znotraj podjetij samih so bili pridobljeni iz tuje literature. Poleg tega so bile 
informacije o vsebini razpisne dokumentacije pridobljene preko tujih portalov za javna naročila (angl. 
public procurement) in študij primerov projektov oziroma pilotnih projektov (angl. case studies in pilot 
projects), ki so bolj podrobno opisani in našteti v poglavjih 3.3 in 3.4.1.1. 
Statistični podatki za slovensko gradbeništvo in sistem javnega naročanja, ki so uporabljeni v tem delu, 
so bili pridobljeni s pomočjo baze podatkov Statističnega urada Republike Slovenije STATIST in 
Eurostat baze podatkov. 
1.3 Terminologija 
Zaradi velike poplave različnih terminov in izjemno širokega spektra izrazov, ki jih vsebujejo vsi 
žargoni panog, je izjemnega pomena njihovo nedvoumno definiranje, saj tako drastično zmanjšamo 
število potencialnih sporov in nesporazumov. Kot primer lahko vzamemo termin objekt. V gradbeništvu 
ta beseda pomeni »s tlemi povezano stavbo ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih 
proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami« [2], 
medtem ko v fiziki ista beseda označuje skupek mas, je v strojništvu sopomenka proizvodu in v 
računalništvu predstavlja konkretno predstavitev razreda (angl. class) v računalniškem programu [8]. 
Obseg teh terminov, izrazov, kratic in okrajšav je izjemen, saj pokriva vsa področja graditve (naročila, 
procese, funkcije, vloge, dokumentacijo itd.), področje javnih naročil (zahteve, postopki, merila itd.) in 
računalniških tehnologij (programska oprema, formati itd.), zato so v tem magistrskem delu tekom 
vsakega poglavja, ki obravnava novo temo, zapisani opisi osnovnih pojmov in terminov. S tem se bralcu 
postopoma predstavlja celotna terminologija dotičnih področij. Ker so v veliko primerih zaradi 
kompaktnosti in splošne razširjenosti uporabljene zgolj kratice, so le-te, skupaj z njihovimi definicijami, 
zbrane na uvodnih straneh znotraj predpoglavja Okrajšave in simboli. V določenih trenutkih je zaradi 
neobstoja ustreznih slovenskih terminov uporabljena najbolj primerna beseda ali besedna zveza, v večini 
primerov pa so raje uporabljene kratice ali kar poslovenjeni angleški termini. 
Kot avtor tega dela bi posebno pozornost posvetil še uporabi kratice za informacijsko modeliranje 
zgradb oziroma za informacijske modele zgradb, to je kratici BIM. Todorovič v svojih treh objavah na 
blogu BIM.si ( [9], [10], [11]) dokaj podrobno opiše uporabo te kratice, ki je tukaj samo povzeta. 
»Kratico BIM se lahko uporablja kot samostalnik za opis enega modela ali skupek modelov – 
informacijski model zgradbe. Lahko pa kratico BIM uporabimo tudi kot glagolnik informacijskega 
modeliranja ali menedžmenta zgradb za procese kreiranja modelov, njihovega vzdrževanja in 
povpraševanja.« [9] Iz konteksta mora biti razvidno ali gre za proces modeliranja ali za sam model. 
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Poleg tega pa kratico BIM pri sklanjatvah uporabljamo z vezajem: BIM-a, o BIM-u, z BIM-om, ipd. 
Lahko pa tudi kratice ne sklanjamo, torej vedno in samo BIM. Praviloma naj bi bile kratice uporabljene 
za samostalnikom, torej tehnologije BIM in ne BIM tehnologije. Pogostokrat pa takšna uporaba ne 
deluje kontekstu prijazno, zato je dovoljena tudi postavitev za samostalnikom z uporabo vezaja, torej 
BIM-tehnologije, BIM-oddelek, BIM-program, itd. [10]. 
1.4 Struktura dela  
Magistrsko delo je sestavljeno iz treh glavnih delov, ki so med seboj povezani. Prvi del, ki ga predstavlja 
celotno poglavje 2, je namenjen pregledu dveh ključnih področij. To sta informacijsko modeliranje 
zgradb, kjer je poudarek na področjih BIM-a, ki so kritičnega pomena za uvedbo v javna naročila, in 
sistem javnih naročil, znotraj katerega so opisani temeljni pojmi in terminologija, celoten proces javnega 
naročanja in spremembe, ki jih je prinesel ZJN-3. Zaradi potrebe po poglobljeni obrazložitvi, sta v to 
poglavje vključena tudi predstavitev različnih tipov pogodbenih razmerij pri gradbenih projektih in 
potek projektov. 
Drugi in tretji del sta namenjena analizi dveh različnih vidikov obravnavane tematike. Poglavje 3, ki 
sestavlja drugi del, opiše analizo z vidika javnega naročnika in države, kjer je na široko opisano, kako 
se lahko BIM uvede v javna naročila in kakšne so zahteve za javne naročnike in državo, če hoče uvesti 
BIM. Poseben poudarek je narejen na prej omenjenih pogodbenih razmerjih in uvedbenem obdobju, ki 
sta za uvedbo izjemnega pomena. Za predstavitev najbolj razvitih držav s tega področja in opredelitev 
stanja v Sloveniji je izvedena tudi primerjava s tujino, kjer so razvidne glavne prednosti uvedbe BIM-a 
za javne naročnike. 
Poglavje 4, ki sestavlja tretji in tudi zadnji vsebinski del, naprej opiše, kako bi uvedba BIM-a v javna 
naročila direktno vplivala na ponudnike (projektantska in izvajalska podjetja) preko izdelave 
izvedbenega BIM-načrta. Nato zajame še zahteve, ki bi jih morala podjetja izpolniti za uspešno notranjo 
uvedbo BIM-a, kjer je največji poudarek na spremembi dela v podjetjih in medsebojnem sodelovanju 
pri projektih. Sledi primerjava s tujino, ki je v tem poglavju bolj strnjena in ni razdeljena po državah, 
saj to ni smiselno, in iz katere izhajajo iztočnice za glavne prednosti uporabe BIM-a za ponudnike. 
Iz drugega in tretjega dela izhajajo zaključki in ugotovitve, ki so zapisane v poglavju 5, kjer se zopet 
povežeta vidika javnih naročnikov in ponudnikov, s čimer se analiza zaključi. 
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2 PREGLED KLJUČNIH PODROČIJ 
2.1 Informacijsko modeliranje zgradb (BIM) 
BIM je ena glavnih tem, o katerih je upravičeno vedno več govora v gradbeniških krogih. Kratica BIM 
lahko predstavlja informacijske modele zgradb (angl. Information Building Models), informacijsko 
modeliranje stavb (angl. Information Building Modeling) ali pa upravljanje z informacijami o zgradbah 
(angl. Building Information Management) [12]. BIM je veliko več kot samo enostavni 3D modeli, saj 
predstavlja nov način razvoja projektov, ki temelji na popolnoma novi miselnosti, kjer je geometrija le 
del vseh informacij, zbranih v modelu. Ker je BIM tako obsežno in razvejano področje, obstaja veliko 
različnih pogledov nanj. Pogledi so odvisni od področij uporabe BIM-a. Tako naročnika ponavadi ne 
zanima, kakšen je proces izdelave projekta, temveč so v ospredju bolj prihranki zaradi boljše izvedenega 
projekta in dodana vrednost informacij znotraj modela. Raziskovalci in strokovnjaki se bolj osredotočajo 
na tehnologijo BIM-a, tehnični del, možnosti sodelovanja, ki jih odpira, in poučevanja skozi BIM. 
Projektante prav tako zanimajo pozitivne plati sodelovanja skozi sisteme BIM, poleg tega pa še uporaba 
v drugih programih in integracija, medtem ko izvajalce najbolj zanima lažja in hitrejša gradnja zaradi 
uporabe modelov. Prav tako pa se lahko pogledi na informacijske modele zgradb razlikujejo med 
kulturami in državami samimi [13]. 
To je tudi razlog, zakaj se v literaturi pojavlja veliko število različnih, med seboj kompatibilnih definicij, 
ki pa večinoma izpostavljajo avtorjev pogled na BIM. Glavne oziroma bolj pogosto uporabljene 
definicije so: 
- Associated General Contractors of America (2014): »BIM je razvoj in uporaba računalniških 
modelov za simulacijo izgradnje in delovanja objekta. Nastal informacijski model zgradbe je 
informacijsko obogatena, objektno orientirana, inteligentna in parametrična digitalna 
reprezentacija objekta, iz katerega lahko pridobimo poglede in informacije, na podlagi katerih 
lahko uporabniki sklenejo odločitve in tako izboljšajo proces izdelave in izvedbe projekta.« [1] 
- National BIM Standard – United States (2012): »BIM je digitalna reprezentacija fizičnih in 
funkcijskih značilnosti objekta. S tem se ustvarja skupen izvor informacij in znanja o objektu, ki 
nudi osnovo za odločitve tekom njenega življenskega cikla od prve zasnove do porušitve.« [12] 
- Cerovšek (2010): »Model BIM je digitalni zapis in predstavitev informacij o konkretni stavbi za 
komunikacijo med udeleženimi v gradbenem projektu. Model BIM vsebuje geometrijske in 
negeometrijske informacije, ki jih potrebujejo in izdelajo arhitekti in inženirji za načrtovanje, 
analizo, simulacije, vizualizacije in dokumentacijo tako v fazah pred, med in po gradnji. 
Geometrijske informacije določajo digitalni 3D-model stavbe, sestavljen iz elementov, ki so 
digitalni ekvivalent »pravih« elementov stavb (od temeljev do strehe). Negeometrijski del 
določa dodatne informacije o stavbi in njenih elementih ter lastnosti, ki se nanašajo na funkcijo, 
obliko in materiale.« [14] 
- Autodesk (2012): »BIM je skupinski, interdisciplinarni pristop k izboljšanju delovanja 
organizacije, ki temelji na modelu. BIM je odkrito osredotočen na izboljšanje načina 
načrtovanja, gradnje in upravljanja z vsemi sredstvi grajenega okolja, kar dosega s 
prepletanjem procesov, standardov in integrirane tehnologije modeliranja tekom celotnega 
življenskega kroga sredstva, od začetka projekta do upravljanja končnega produkta.« [15] 
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- Pazlar (2008): »Informacijski model zgradbe po eni izmed popolnejših definicij označuje 
večdimenzionalno, semantično bogato predstavitev produkta z namenom podpore medsebojni 
komunikaciji med udeleženci, sodelovanju, simulaciji ter optimizaciji.« [8] 
-  Turk (1992): »Informacijski model zgradbe je model gradbeniškega produkta. Z njim 
označujemo unijo vseh podatkov, ki nastajajo in se uporabljajo ter izginevajo skozi celotno 
življenjsko dobo produkta.« [16] 
Kot lahko vidimo, je definicija BIM-a odvisna od tega, s katerega zornega kota na zadevo gledamo: 
naročnikovega (Associated General Contractors of America, National BIM Standard – US), 
projektantovega ali izvajalčevega (Cerovšek, Autodesk) ali informacijskega (Pazlar, Turk). Vse 
definicije seveda vključujejo neke standardne, vseobsegajoče elemente BIM-a, a zavedati se je potrebno, 
da različne vloge, ki so vključene v gradbene projekte, različno dojemajo isto orodje in ga zato tudi 
drugače uporabljajo ter od njega pričakujejo drugačne rezultate. 
Tekom celotnega življenskega cikla zgradbe lahko BIM ali izsledke BIM-a uporabljajo praktično vse 
vloge in vsi udeleženci znotraj projekta ali pa uporaba BIM-a vsaj neposredno vpliva na njihovo delo. 
Če je uvedba BIM-a pravilna, lahko znotraj modela digitalno predstavimo večino potrebnih informacij 
[12]. Ta zapis informacij spremeni način obravnave procesa celotnega življenskega cikla, saj lahko 
naredimo preskok z izmenjave nepovezanih informacij in geometrije (navadno podane v 2D ali besedni 
obliki) na izmenjavo povezanih informacij in geometrije znotraj sistema BIM (Slika 2-1). BIM tako 
predstavlja bistveno drugačen pristop k izdelovanju, uporabi in deljenju informacij zgradbe skozi 
življenjski krog kot CAD, glavna razlika pa je enkraten zapis informacij, ki se nato uporabijo v vseh 
ostalih disciplinah [17]. 
 
Slika 2-1: Model BIM kot osnova za projektno komuniciranje med udeleženci (povzeto po [18]) 
Figure 2-1: The BIM model as platform for project communication among the participants (adapted 
from [18]) 
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Vloge prikazane na Slika 2-1 lahko BIM uporabljajo za izvajanje raznih opravil tekom projekta, ki 
pomagajo pri planiranju, izvajanju, dokumentiranju, sledenju sprememb in napovedih. Najbolj pogoste 
in pomembne uporabe BIM-a tekom gradbenega projekta so razvidne iz spodnje slike. 
  
Slika 2-2: Rabe BIM-a skozi življenjski krog objekta (povzeto po [19] in [20]) 
Figure 2-2: The uses of BIM throughout the lifecycle of a facility (adapted from [19] and [20]) 
Vidimo lahko, da je področje informacijskega modeliranje izjemno obsežno, poleg tega pa se neprestano 
razvija, saj se programska oprema, sistemi in procesi prilagajajo hitro razvijajoči računalniški 
tehnologiji ter novim trendom pri procesih znotraj gradbenih  projektov. V tem magistrskem delu je zato 
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poudarek samo na uporabi BIM-a znotraj sistemov javnega naročanja projektiranja ali izvedbe gradnje 
in uporabi kot orodje za izboljšavo zadanih nalog s strani naročnika. To pomeni, da je obravnavan zgolj 
vidik uporabe BIM-a in s tem povezanih prednosti in slabosti, medtem ko je informacijsko-strukturni 
vidik v celoti izpuščen. 
Ker se pogosto zgodi, da se kratica BIM med uporabniki in tudi proizvajalci programske opreme 
uporablja skoraj za vse 3D modelirnike gradbenih produktov, čeprav temu ni tako, je potrebno vedeti, 
kaj ni BIM-tehnologija. BIM-orodja niso tista orodja, s katerimi ustvarimo modele, ki [21]: 
- vsebujejo samo 3D geometrijske podatke (npr. programi za izdelavo vizualizacij ali samo 
modeliranje 3D geometrije – npr. Sketchup); 
- imajo definirane BIM-predmete, ampak ti med seboj niso povezani in nimajo določenega 
obnašanja (npr. parametrični modelirniki, ki se uporabljajo za določitev oblik – npr. 
Rhinoceros); 
- so sestavljeni iz množice 2D CAD risb, ki jih moramo kombinirati, da opišemo zgradbo (npr. 
pregledovalniki CAD ali BIM formatov); 
- dovoljujejo spremembe dimenzij v enem pogledu, a te niso avtomatično posodobljene v ostalih 
pogledih. 
2.1.1 Zgodovinski razvoj BIM-a 
Z razvojem novih znanj (npr. temelji opisne geometrije), materialov (jeklo) in računskih metod (statični 
preračuni) se je gradbeništvo do sredine 20. stoletja razvilo, glede na tehnologijo, ki je bila na razpolago, 
že na zelo visok nivo (nebotičniki, mostovi itd.). A šele informacijska revolucija tekom druge polovice 
20. stoletja je v gradbeništvo vpeljala nova orodja, ki so se za uspešno izvedbo takih projektov vedno 
bolj potrebovala (računalniki, svetovni splet, pametni telefoni itd.). S tem se je pričel razvoj nove panoge 
v gradbeništvu, to je gradbena informatika, ki je to novo tehnologijo na različne načine vpeljala v 
gradbeništvo. 
V šestdesetih letih 20. stoletja so se za potrebe avtomobilske industrije na raznih raziskovalnih 
institucijah pojavili prvi sistemi CAD. Najbolj znan med njimi je sistem SKETCHPAD, ki je nastal leta 
1963 in ga je razvil Ivan Sutherland. Tekom sedemdesetih let so se razvili prvi praktični 2D programi, 
ki so bili izjemno dragi, tem pa so se v začetku osemdesetih let priključili telesni 3D CAD-programi. 
Leta 1982 se je razvil prvi uporabnikom cenovno in splošno dostopen ter zelo razširjen program 
AutoCAD podjetja Autodesk. Ta je deloval na osebnem računalniku in je na trgu še sedaj, seveda v 
popolnoma prenovljeni različici, in še vedno uporablja za zapis format DWG (angl. Drawing, slo. risba) 
[23]. 
1. stopnja razvoja BIM: CAD-sistemi predstavljajo geometrijsko orientirano načrtovalsko okolje, kjer 
z osnovnimi geometrijskimi oblikami oziroma elementi, ki so tudi fizični gradniki sistema, ustvarjamo 
digitalne risbe, ki navadno predstavljajo različne tlorise, poglede ali prereze zgradbe. Ker ti gradniki ne 
nosijo nobenega dodatnega pomena, ampak so samo črte, jim z neko dogovorjeno obliko, ki je lahko 
grafična (npr. šrafure, dogovorjeni znaki za primitive ali oznake) ali besedilna, dodamo pomen. Končni 
produkt CAD-a je tehnična risba oziroma načrt in je še vedno najbolj pogost produkt v gradbeništvu 
[21]. 
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2. stopnja razvoja BIM: Vsi CAD-programi so temeljili na dvodimenzionalni paradigmi, ki enostavno 
ni mogla zadostiti potrebam sodobnega modeliranja. Tako so se tekom 80. let 20. stol. (tko si pisal v 
prejšnjem odstavku) razvili tudi telesni 3D modelirniki, ki so temeljili na parametričnih modelih, to je 
semantično oziroma pomensko obogatenih modelih. Prvič so se pojavili negeometrijski gradniki 
(entitete, atributi, parametri, relacije) in razvilo se je informacijsko modeliranje [21]. Izjemno težko je 
sicer postaviti mejo, kje se končajo geometrijski modeli in kje pričnejo informacijski, saj je geometrija 
lastnost predmeta skupaj z drugimi informacijami, a temu se lahko izognemo, če rečemo, da je 
geometrijski model samo del informacijskega modela. S takim razmišljanjem je leta 1987 podjetje 
Graphisoft na trg lansiralo program ArchiCAD, ki je bil prvi CAD in/ali BIM program namenjen 
gradbenikom in je deloval na podlagi semantičnih, parametričnih predmetov (stene, plošče, nosilci, 
stebri itd.). Končni produkt tega programa je model zgradbe v navidezni resničnost (angl. Virtual 
Reality, kratica VR) [18]. 
3. stopnja razvoja BIM-a: Na področju gradbeništva so se tekom let razvijale specifikacije, ki so 
poskušale opisati izdelke gradbene industrije. Tako so se razvili objektno orientirani in konceptualni 
modeli, nato pa od 1990 dalje še slojeviti produktni podatkovni modeli. Ti modeli so zgrajeni znotraj 
ene podatkovne strukture in so med seboj kompatibilni, a še vedno neodvisni en od drugega, saj »ležijo« 
na drugem sloju. S tem je bilo projektantom dano orodje, s katerim so lahko znotraj istega modela opisali 
podmodele specifičnih disciplin zajetih v projektu in ločeno izdelali podmodele različnih stanj med 
časovnim potekom projekta. S podmodeli se je izjemno skrajšal čas priprave projektne dokumentacije, 
saj je BIM s tem omogočil avtomatsko generiranje načrtov in takojšnjo pripravo seznamov materialov 
in popisov količin. Tu lahko rečemo, da se je prvič pojavil koncept BIM-a, kot ga poznamo danes [21]. 
V naslednjih letih se je znotraj 3. stopnje razvoja BIM pričelo še dodatno razširjati semantiko modelov, 
saj se je modelom dodalo časovno dimenzijo oziroma komponento (4D), finančno dimenzijo oziroma 
komponento (5D), sledile pa so tudi druge (npr. komponenta življenskega cikla). To sicer niso dejanske 
nove dimenzije, temveč zgolj nove vrste parametrov, a ker so to pomembnejši parametri v gradbenem 
procesu, jih s takim poimenovanjem dodatno izpostavimo. S tem smo dobili tako imenovane »nD 
modele BIM«. 
V 21. stoletju se je pokazalo, da sta medsebojno sodelovanje projektantov in vključevanje ostalih panog 
v proces graditve ključnega pomena za boljšo izvedbo projektov. BIM se je do takrat že tako razvil, da 
je omogočal projektantom, da izvedejo simulacije gradnje, s tem pa objekt zgradijo dvakrat (enkrat 
virtualno in drugič realno), s čimer so se odkrila neskladja, pomanjkljivosti in zmanjšale napake v 
projektu. Skupaj s splošno razširjenostjo interneta v 21. stoletju se je BIM pričel popolnoma vključevati 
v proces graditve. A na poti mu je stala ena izmed glavnih ovir, to so različni formati zapisa modelov 
BIM in s tem problema kompatibilnosti ter interoperabilnosti, kar je bolj podrobno opisano v poglavju 
2.1.4. 
4. stopnja razvoja BIM: Razvoj BIM-a se še ni ustavil in počasi se približujemo 4. stopnji razvoja, kjer 
bodo prepreke interoperabilnosti razrešene in bo medsebojna povezanost programske opreme in panog 
postala jedro tehnologije informacijskih modelov zgradb. Ta povezanost bo zaradi globalizacije, razvoja 
standardov BIM in potrebe po vedno boljši in hitrejši komunikaciji temeljila na sodelovanju preko 
spleta. Modeli BIM se bodo pričeli dopolnjevati s podatki GIS (angl. Geographical Information System, 
slo. geografski informacijski sistem) in GPS (angl. Global Positioning System, slo. sistem globalnega 
pozicioniranja) in se vedno bolj uporabljati pri montaži in gradnji. Z navezavo na QR kode (angl. Quick 
Response Code, slo. dvodimenzionalna črtna koda), NFC (angl. Near Field Communication, slo. 
komunikacijska tehnologija kratkega dosega) in AR (angl. Augmented Reality, slo. razširjena resničnost) 
tehnologij za preverjanje stanja in dela na projektu pa se bomo bližali t.i. računalniško integriranemu 
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projektnemu sistemu (angl. Computer Integrated Project System) in bomo en korak bližje virtualnemu 
grajenemu okolju (angl. Virtual Building Environment, kratica VBE). Prav tako bo iz modelov BIM 
vedno bolj izhajala računalniško podprta prefabrikacija in proizvodnja (angl. Computer Aided 
Manufacturing, kratica CAM) ter se vedno bolj razvijali modeli dejanskega stanja zgradb (angl. As-Built 
Model), pomembne pa bodo pri tem postale tudi pametne ročne naprave (pametni mobiteli in tablični 
računalniki) in pregledovalniki modelov na njih v povezavi z AG. Pogled na vodenje in izdelavo 
gradbenih projektov se bo tako spremenil za vedno [21]. 
Na podlagi teh stopenj razvoja oziroma zrelosti BIM-a so se razvile tudi definicije kategorij razvoja 
modelov BIM, ki so bolj natančno opisane v poglavju 2.1.3. 
 
Slika 2-3: Razvoj BIM-a skozi čas prikazan z Dew-Richardsovim trikotnikom (povzeto po [24]) 
Figure 2-3: Evolution of BIM through time shown with the Dew-Richards triangle (adapted from [24]) 
Zavedati se je treba, da glavni cilj BIM-a ni zamenjati papirnato projektno dokumentacijo z digitalnim, 
informacijskim modelom zgradbe, temveč je namen, vpeljati celovit pristop k izdelavi in vodenju 
gradbenih projektov, ki temelji na sodelovanju udeležencev projekta in kar se da dobro izrablja 
zmogljivost novih tehnologij, znanj in informacij, ki jih imamo na voljo. Uvedba BIM-a ne predstavlja 
zgolj menjave stare tehnologije za novo, temveč miselni preskok v načinu dela pri posamezniku, pri 
naročniku, znotraj podjetij, znotraj sistemov in znotraj celotnega področja izvedbe gradbenih projektov. 
2.1.2 Stopnja podrobnosti komponent modelov 
Poleg same razvitosti uporabe BIM-a (1., 2., 3. ali 4. stopnja), je pomemben tudi koncept stopnje 
podrobnosti komponent modelov (angl. Level of Development, kratica LOD). Ta nam na enostaven način 
pove stopnjo, do katere je bila geometrija elementov razvita skupaj s pripadajočimi informacijami, 
oziroma stopnja, do katere se lahko projektna ekipa zanaša na informacije vključene v elemente modela. 
V slovenskem jeziku  je tu izjemno težko pojasniti razliko med različnimi koncepti, ki so v angleščini 
poimenovani Level of Development, Level of Detail in Level of Definition  in ki vsak obravnavajo drug 
del razvitosti in dodelanosti komponent. Za potrebe tega magistrskega dela je pomembna zgolj stopnja 
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podrobnosti komponent, ki nam poleg stopnje detajlov geometrije, pove tudi stopnjo informacij, 
vključenih v te komponente. LOD posameznih sistemov modela BIM, ki ga želi naročnik doseči, je 
lahko različno določen v vsaki fazi načrtovanja. S tem LOD postane merilo za določanje stopnje 
definiranosti sistemov modelov in posledično tudi uporabnosti modelov, saj je z njim določen razvoj 
geometrijskih in negeometrijskih informacij komponent BIM, ki so uporabljene znotraj modelov. Drugi 
udeleženci tako bolje razumejo omejitve in uporabnost modelov [25]. 
Zgodovina LOD-a je veliko krajša od zgodovine BIM-a, saj je leta 2008 organizacija AIA (angl. 
American Institute of Architects, slo. Ameriški inštitut arhitektov) prvič definirala različne stopnje 
podrobnosti komponent modela ali LOD znotraj svojih pogodbenih dokumentov. Stopnje so razvrščene 
od 100 do 500, kot je to razvidno iz spodnje slike. Leta 2013 je organizacija BIM Forum izdala prvi 
osnutek specifikacije LOD, kjer je povzela stopnje, določene s strani AIA in dodala še eno vmesno 
stopnjo 350, kot vmesni korak med 300 in 400. [22] 
 
Slika 2-4: Shema različnih stopenj podrobnosti komponent BIM-a – LOD (povzeto po [25]) 
Figure 2-4: Scheme of various stages of Level of Development of BIM components – LOD (adapted 
from [25]) 
 Stopnja 100: Masne študije sistemov zgradbe, ki okvirno podajajo površine, višine, volumne, 
lokacijo in orientacijo – konceptualno modeliranje. 
 Stopnja 200: Generalizirani sistemi ali sklopi z okvirnimi količinami, velikostmi, oblikami, 
lokacijo in orientacijo – splošno modeliranje. 
 Stopnja 300: Specifični sklopi z natančnimi količinami, velikostmi, oblikami, lokacijo in 
orientacijo – natančno modeliranje in izdelava načrtov. 
14                   Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije. 
 Stopnja 350: Specifični sklopi z natančnimi količinami, velikostmi, oblikami, lokacijo in 
orientacijo, ki omogočajo koordinacijo med sodelujočimi panogami – model za povezovanje 
med panogami. 
 Stopnja 400: Specifični sklopi z natančnimi količinami, velikostmi, oblikami, lokacijo in 
orientacijo, vključno z informacijami celotne izvedbe, sestave in detajlov – model za izdelavo 
delov in graditev. 
 Stopnja 500: Dejansko zgrajeni sklopi z natančnimi količinami, velikostmi, oblikami, lokacijo 
in orientacijo – model za vzdrževanje in delovanje. 
Čeprav je LOD zelo dobro merilo za določanje stopnje podrobnosti komponent modela, pa se moramo 
zavedati, da se gradbeni sistemi skozi proces graditve razvijajo in s tem se tudi LOD komponent 
modelov spreminja. V začetni fazi načrtovanja lahko ima model BIM nekatere komponente definirane 
kot LOD 100, druge kot LOD 200 ali LOD 300, lahko pa vsebuje tudi nekatere elemente, ki zadostujejo 
stopnji LOD 400. S časom različni sistemi in s tem komponente prestopijo v višji LOD, saj se bolj 
podrobno definirajo, a v praksi nikoli ne moremo govoriti o klasifikaciji LOD, ki bi označevala celoten 
model BIM. Lahko nam služi le kot minimalna zahteva s strani naročnika za vse komponente, vključene 
v model BIM. Naročnik mora tako določiti minimalne zahteve LOD za komponente modela pri vsaki 
fazi projekta in potek razvoja LOD skozi te faze. Te lahko naročnik določi z matriko LOD [26]. 
Delo in čas, vložena v izdelavo modelov BIM, sta pogojena z minimalnim LOD-jem. Posledica tega je, 
da zahteva po višjem LOD pomeni bolj podrobno in s tem dražjo izdelavo modela, ki pa zajema več 
informacij o zgradbi. S temi dodatnimi informacijami lahko kasneje izdelamo bolj podrobne finančne, 
časovne in izvedbene študije ter bolje sledimo spremembam v projektu, kar se odraža v bolj ekonomsko 
upravičenem projektu. Ta koncept je zelo pomemben pri primerjavi med višino začetnega vložka in 
posledicami tega vložka, kar bomo tudi videli v sledečih poglavjih. 
2.1.3 Kategorije razvoja modelov 
Poleg LOD se je pred časom uveljavil tudi koncept kategorij oziroma ravni razvoja modelov BIM (angl. 
BIM level) in postal splošno prevzeta osnova za določitev meril, ki določajo ali je nek projekt v skladu 
z zahtevami BIM-a ali ne. Na splošno obstaja pet kategorij razvoja modelov BIM, ki pa jih lokalne 
ustanove lahko podrobno določijo v skladu z lastnimi zahtevami. Čeprav še vedno tečejo debate o tem, 
kakšne so jasne meje med kategorijami, pa so splošna merila splošno priznana. V zadnjih letih najbolj 
znana in tudi najbolj uveljavljena je definicija, ki jo je postavila angleška ustanova National Building 
Specification (kratica NBS) [27]: 
 Kategorija 0: V svoji najbolj preprosti obliki kategorija 0 ne vključuje nobenega sodelovanja. 
Prevladuje uporaba 2D CAD načrtovalskih orodij za izdelavo načrtov, detajlov in popisov 
znotraj projektne dokumentacije. Do izmenjevanja informacij pride zgolj preko fizične predaje 
načrtov na papirju ali preko PDF-jev. Večina industrije je že prešla to fazo. 
 Kategorija 1: Tipično vključuje mešanico 3D CAD-a ali BIM-a za izdelavo arhitekturnega 
koncepta in 2D CAD za izdelavo načrtov. Izmenjava informacij večinsko poteka še vedno preko 
fizičnega ali elektronskega papirja in čeprav se lahko uporablja portale za izmenjavo načrtov, 
še vedno ne pride do sodelovanja med vlogami, saj vsaka vloga ohranja informacije zase in jih 
ne deli z drugimi. Trenutno je gradbena industrija v Sloveniji v veliki večini zajeta znotraj te 
kategorije. 
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 Kategorija 2: Uporablja se 3D CAD in BIM programsko opremo za izdelavo modelov, ki pa 
niso njuno deljeni med udeleženci, čeprav že pride do sodelovanja in izmenjave informacij med 
vlogami pri projektu, ki temeljijo na skupnem formatu vseh modelov. Na podlagi teh informacij 
lahko vsak udeleženec izdela svoj model BIM in ga preveri ali je v skladu z modeli ostalih. 
Omogočen je izvoz v formatih IFC (angl. Industry Foundation Classes, slo. temeljni industrijski 
razredi) ali COBie (angl. Construction Operations Building Information Exchange, slo. format 
izmenjave informacij o zgradbi med gradbenimi operacijami). Večina držav, ki se je že odločila 
za uvedbo tehnologij BIM v svoj sistem javnih naročil, je določila kategorijo 2 kot minimalno 
zahtevo. 
 Kategorija 3: Modeli BIM so popolnoma vključeni v vse procese pri vseh udeležencih, saj 
delujejo znotraj enotnega, med njimi deljenega sistema modelov BIM, ki se hrani v 
centraliziranem repozitoriju, t.i. »open BIM«. Urejanje takega modela je lahko sočasno, zato je 
tveganje glede nasprotujočih si informacij veliko manjše. Pojavijo se težave glede pravic do 
intelektualne lastnine in odgovornosti, zato ta kategorija ostaja zgolj v državnih načrtih za 
(bližnjo) prihodnost, ko se bo izdelalo sprejemljive rešitve za take probleme. 
 Kategorija 4: Definicija te kategorije je še nepopolna, saj se je razvila šele pred kratkim, 
načeloma pa vključuje vse zgornje zahteve, temu pa doda še informacije glede časovnega 
poteka, finančnega upravljanja, upravljanja in vzdrževanja objekta in še več. 
Trenutno se bolj razvite države po svetu trudijo v gradbeništvo vpeljati kategorijo 2 oziroma celo 
kategorijo 3 razvoja modelov BIM. Slovenija na žalost pri tem krepko zaostaja in je zasidrana v 
kategoriji 1, saj se pri nas še vedno ni zgodil miselni preskok, potreben za prestop v kategorijo 2, kar bi 
lahko spodbudili z uvedbo BIM-a v sistem javnega naročanja ([29], [21]). 
Ne glede na to, kakšne so definicije znotraj drugih držav ali ustanov, se je potrebno zavedati, da so 
kategorije razvoja modelov določene na podlagi lokalnih razmer in so specifične za vsako ekonomijo in 
državo. Z uvedbo BIM-a v sistem javnega naročanja, bi se moralo določiti tudi zahtevano kategorijo, 
saj je to nujno potrebno za določitev razvoja in uporabe modelov BIM. Te kategorije so povezane tudi 
z LOD, saj je za dosego višje kategorije razvoja modela navadno potrebno doseči tudi višji LOD. Za 
vsako kategorijo razvoja modelov je tako potrebno določiti pripadajoče LOD za sisteme zgradbe, ki jo 
modeliramo. 
2.1.4 Interoperabilnost v gradbeništvu 
BIM je koncept oziroma pristop, ki so ga različna razvojna podjetja uporabila pri razvoju programske 
opreme. Na svetu tako obstaja veliko število programov oziroma modelirnikov BIM, ki bolj ali manj 
uspešno zajemajo koncept BIM-a, znotraj nobenega pa se ne da opraviti vseh potrebnih opravil, ki so 
zahtevane tekom razvoja projekta na vseh področjih. Zato je vsako podjetje uporabilo svoj način za 
dosego podobnega cilja in tako so se programi, ki sicer opravljajo podobne funkcije, razvili zelo drugače. 
To je najbolj opazno pri samem zapisu datotek, ki jih ti programi uporabljajo, saj imajo zapisi 
popolnoma drugačno strukturo podatkov. Če jih naštejemo samo nekaj: 
- Revit (Autodesk): RVT format zapisa; 
- ArchiCAD (Graphisoft): PLN format zapisa; 
- Allplan (Nemetschek): NDW format zapisa; 
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- Microstation (Bentley Systems): DGN format zapisa. 
To so le štirje najbolj razširjeni BIM-modelirniki, katerih formati zapisa datotek so med seboj 
nekompatibilni in si zaradi tega programi med seboj ne morejo na enostaven način, brez izgub podatkov 
in informacij, izmenjevati datotek, ki vsebujejo modele BIM. Na svetu obstaja še veliko več 
modelirnikov BIM, ki so v veliki večini nekompatibilni med seboj. Govorimo lahko o nizki stopnji 
interoperabilnosti med različnimi BIM-okolji. 
Interoperabilnost je lastnost oziroma sposobnost za skupinsko delo različnih sistemov in organizacij. 
Izraz se pogosto uporablja v tehničnem svetu informacijskih sistemov, kjer je to lastnost programske 
opreme ali sistema, katerega vmesniki se za delo z drugo programsko opremo ali sistemi med seboj 
popolnoma razumejo brez kakršnekoli omejitve [21]. Pri BIM-u interoperabilnosti pomeni sposobnost 
programa, s katero zajamemo celoten življenjski cikel gradbenega objekta, delo in izmenjavo informacij 
z drugimi programi [28]. Interoperabilnost lahko razdelimo na sintaktično, semantično in konceptualno 
in vsi trije aspekti so do neke stopnje vključeni v različna BIM-okolja, čeprav noben v celoti [8]. 
Samo interoperabilnost je v gradbeništvu veliko težje doseči kot v drugih panogah (npr. strojništvo). V 
gradbeništvu je prisoten t.i. »fenomen enkratnosti«, saj so tako projekti, kot tudi procesi, obseg in krog 
sodelujočih enkratni in neponovljivi. Z enkratnostjo projektov pride do paradoksa, saj je izmenjava 
informacij med različnimi udeleženci projekta toliko bolj pomembna, a je zaradi visokih cen programske 
opreme, potrebnega usposabljanja in vzdrževanja nivoja znanja nerealno pričakovati, da bi podjetja 
uporabljala različna orodja za različne projekte zgolj zaradi boljše in lažje izmenjave informacij z 
drugimi udeleženci [29]. 
Nekateri programi med seboj že omogočajo izmenjavo informacij direktno ali posredno preko 
vmesnikov, a potrebna je rešitev, ki bo težave z interoperabilnostjo odpravila ne glede na programsko 
opremo. Takšno mišljenje sicer ni nekaj novega, saj je skozi podobno fazo prešel tudi CAD. Leta 1977 
je evropsko združenje letalske industrije AECMA poskušalo uvesti splošen format za izmenjavo 
geometrije površin, a je eksperiment po nekaj poskusih propadel. S poznavanjem tega neuspešnega 
poskusa se je na področju BIM-a razvilo nekaj različnih rešitev, ki prepreko nepopolne izmenjave 
informacij deloma odpravijo ali pa se ji vsaj izognejo. 
2.1.4.1 Formalni standardi za izmenjavo 
Kot že omenjeno, obstajajo poleg standarda IFC tudi drugi načini za izmenjavo modelov med programi 
(predvsem specializirani vtičniki za povezavo dveh programov med seboj), ki povečujejo 
interoperabilnost. Poleg tega obstajajo še drugi načini izmenjave podatkov. To so formalni standardi za 
izmenjavo digitalne projektne dokumentacije, ki bolj spominjajo na tipičen, trenuten potek gradbenega 
projekta, le da so tu informacije digitalizirane [30]: 
 PDF: Izmenjava podatkov lahko tako poteka preko formatov PDF (angl. Portable Document 
Format, slo. format za izmenjavo elektronskih dokumentov), kar je tudi utečena praksa v 
Sloveniji, čeprav večinoma izkoriščena zgolj za 2D, ne pa tudi 3D predstavitve informacij in 
geometrije, kar format PDF omogoča. 
 PDF/A: V kolikor želimo, da format PDF opravlja bolj zahtevno funkcijo, lahko uporabimo 
PDF za arhiviranje oziroma PDF/A, kjer lahko znotraj enega samega dokumenta PDF na 
standardiziran način arhiviramo celotno projektno dokumentacijo od prostorskih študij in 
analiz do končnih poročil in grafičnih prikazov. 
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 PDF/X: V primeru, da imamo opravka s pripravo obsežne projektne dokumentacije, lahko 
uporabimo PDF/X, ki omogoča izmenjavo parametriziranih prikazov oziroma grafičnih delov 
projektne dokumentacije, vključno z načrti in drugimi grafičnimi prikazi.  
 PDF/E: Za inženirje, ki delujejo na področju gradbeništva, je najbolj uporaben format PDF/E, 
ki omogoča poleg prikaza grafičnih in negrafičnih delov še varovanje intelektualne lastnine in 
izmenjavo vseh podatkov preko digitalnih certifikatov. Ta mogoča varno distribucijo 
dokumentov, znotraj katerih so lahko zajete risbe CAD, modeli BIM (v standardizirani obliki) 
in vhodne/izhodne podatke analiz. Omogočena je avtentifikacija z digitalnimi certifikati. 
2.1.4.2 Sheme za izmenjavo podatkov 
Poleg formalnih standardov, ki omogočajo izmenjavo določenih formatov datotek, so se za potrebe 
gradbeništva začele razvijati tudi sheme, ki bi omogočale neposredno uporabo teh podatkov v drugih 
programih, kar formalen standard PDF in njegove razširitve ne omogočajo. Prvi poskus izdelave take 
sheme se je pojavil še pred razvojem BIM-a, saj se je že leta 1985 pričel oblikovati standard za 
izmenjavo podatkov produktov (angl. Standard for the Exchange of Product Data, kratica STEP), a se 
ta ni nikoli razširil v splošno uporabo. 
Trenutno najbolj znana rešitev, ki temelji na formatu STEP, je v svoji prvi obliki nastala pod okriljem 
IAI (angl. International Alliance for Interoperability, slo. Mednarodna zveza za interoperabilnost) leta 
1997 in je znana pod kratico IFC. IFC je sicer formalni standard za izmenjavo, a zmore veliko več, saj 
predstavlja prvo, splošno razširjeno shemo za izmenjavo podatkov med udeleženci. IAI se je leta 2005 
preoblikovala v organizacijo buildingSMART, ki je še naprej razvijala format IFC. Ta je do sedaj 
doživel že 12 verzij, kjer je vsaka nova nadgradila prejšnjo. Trenutno najnovejša verzija je IFC4 Add1, 
podloga za katero je IFC4, ki je bila javnosti razkrita leta 2013, v razvoju pa je že IFC5 (  [21], [31], 
[32]). 
»Osnovni cilji pri razvoju standarda IFC so: 
- zagotoviti modularno strukturo za izmenjavo informacij med strokami v AEC/FM (angl. 
Arhitecture, Engineering, Constrution and Facility Management) v industriji, 
- olajšati vzdrževanje in nadaljnji razvoj modelov BIM, 
- omogočiti ponovno uporabo komponent modela pri modeliranju, 
- avtorjem programske opreme omogočiti uporabo že izdelanih komponent in skrbeti za 
združljivost med različicami modelov za vnaprej.« [30] 
Glaven cilj standarda IFC, ki vključuje vse zgoraj naštete osnovne cilje, je popolna vpeljava standarda 
znotraj novih verzij že obstoječe programske opreme, na podlagi česa bi orodja med seboj brez ovir 
komunicirala, si izmenjevala podatke in/ali modele same. Neovirana izmenjava sicer ni popolnoma 
dosegljiva zaradi drugačnih pristopov avtorske programske opreme, nenehnega razvoja tako programske 
opreme in tehnologije. Pojavi se tudi problematika zajema vseh potrebnih podatkov znotraj enega 
samega modela (zahteve po različnih podatkih pri modelih arhitekture ali pri modelih konstrukcije). 
Kljub preprekam se je izkazalo, da se standard vedno bolj uporablja, saj obsega vedno več področij in 
je že nekaj verzij pripravljen na splošno uporabo. Tako je z izdajo IFC 4 v letu 2013 postal standard IFC 
v celotnem obsegu del standardov Mednarodne organizacije za standardizacijo (angl. International 
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Organization for Standardization, kratica ISO) znotraj ISO 16739:2013 [33]. Razvoj se sedaj nadaljuje 
v smeri OpenBIM, ki temelji ravno na formatu IFC za izmenjavo informacij in podatkov. 
Format IFC sicer omogoča izmenjavo informacij med potekom projekta, a ko je projekta konec, so 
informacije zajete v IFC-ju manj uporabne za upravitelja objekta, ki ne uporablja modelnih orodij. Prav 
tako se format PDF in njegove nadgraditve lahko uporabljajo za izmenjavo dokumentacije in 
medsebojno komuniciranje, ampak je iz njih izjemno nesmiselno pridobivati vse informacije o objektu, 
ki niso geometrijskega značaja. Rešitev za pridobitev, ohranitev in nadaljno uporabo negeometrijskih 
informacij zajetih v BIM-modelu je leta 2007 razvil Korpus inženirjev vojske ZDA v obliki formata za 
izmenjavo informacij o zgradbi med gradbenimi operacijami (angl. Construction Operations Building 
Information Exchange, kratica COBie). Znotraj sheme COBie so strukturirano zajeti negometrijski 
podatki in informacije o objektu, ki so ključnega pomena pri upravljanju, vzdrževanju in optimizaciji 
delovanja zgrajenega objekta in so tako na voljo upravitelju brez uporabe BIM-orodij [34]. 
2.2 Sistem javnih naročil 
Ne glede na geografsko lokacijo, državno ureditev ali način poslovanja v vsaki državi obstaja nek državi 
lasten način izvedbe tako javnih kot tudi zasebnih naročil. Okvire, znotraj katerih je izvedba naročil 
določena, v celoti postavlja zakonodaja (načina poslovanja, uradna valuta, davki, ki jih je potrebno 
plačati, definirane pravno formalne obveznosti itd.). V Sloveniji imamo za javna naročila, tako kot za 
ostale postopke, zapisane zakone, ki se jih morajo držati javni naročniki in ponudniki, s katerimi 
naročniki sklenejo pogodbe. Sistem javnih naročil ureja in vodi Direktorat za javno naročanje, ki sodi 
pod Ministrstvo za javno upravo in skrbi za spremembe zakonodaje na področju javnega naročanja, 
izpolnjevanje zahtev te zakonodaje in pravilno izvajanje javnih naročil. 
2.2.1 Veljavna zakonodaja na področju javnih naročil 
V Sloveniji sistem javnega naročanja urejajo: 
- Zakon o javnem naročanju; 
- Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti; 
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja; 
- njihovi podzakonski akti. 
Ti zakoni pokrivajo izjemno veliko število področij, na katerih se lahko izvede javno naročilo, a za 
gradbeništvo je v glavnem pomemben zgolj Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), saj obsega veliko 
večino vseh javnih naročil v gradbenem sektorju, kar je prikazano v Preglednica 2-1. Sprejetje novega 
zakona je posledica prenosa Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in sveta, katere izvedbeni 
rok je bil 18. 4. 2016. Državni zbor je ZJN-3 sprejel 1. 4. 2016 ter z njim nadomestil prejšnji Zakon o 
javnem naročanju (ZJN-2) in tudi Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).  
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Preglednica 2-1: Vrednosti javnih gradbenih naročil brez DDV v letih 2013, 2014, 2015 glede na zakon 
[35] 
Table 2-1: The value of public construction procurements excluding VAT for the years 2013, 2014, 
2015 for each law [35] 
Zakon Vrednost javnih gradbenih naročil brez DDV (2013 - 2015) Delež 
ZJN-2 2.866.885.390,91 € 93,57 % 
ZJNVETPS 196.341.118,27 € 6,41 % 
ZJNPOV 607.217,03 € 0,02 % 
Kot je razvidno iz zgornje razpredelnice, so naročila še nedavno potekala v skladu z zakoni ZJN-2, 
ZJNVETPS in ZJNPOV, ki jih je nadomestil ZJN-3. Ker v času izdelave tega magistrskega dela ni bilo 
na razpolago dovolj podatkov za obdobje delovanja ZJN-3, se v vseh razpredelnicah in predstavitvah 
statističnih podatkov namesto ZJN-3 pojavlja oznaka ZJN-2. Iz te preglednice vidimo tudi, da je največji 
delež javnih naročil odpadel na ZJN-2, majhen delež na ZJNVETPS in zanemarljivo majhen delež na 
ZJNPOV. Čeprav je ZJN-3 nadomestil dva prejšnja zakona, je bil zaradi prevlade ZJN-2 pri statistični 
analizi javnih naročil v letu 2013, 2014 in 2015 v tem magistrskem delu obdelan izključno ta zakon, 
ostala dva pa sta bila zanemarjena. 
2.2.1.1 Definicije znotraj ZJN-3 
Zakon v 2. členu zelo podrobno definira vse uporabljene pojme, ki pa jih je preveč, da bi jih vse našteli, 
zato so izpisani iz ZJN-3 samo tisti, ki so za to magistrsko delo pomembni [36]: 
 Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi 
subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje 
storitev. 
 Javno naročilo gradenj pomeni javno naročilo, katerega predmet je: 
o izvedba gradenj ali projektiranje in izvedba gradenj, povezanih z eno od dejavnosti s 
Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki je Priloga II Direktive 2014/24/EU in 
Priloga I Direktive 2014/25/EU; 
o izvedba gradnje ali projektiranje in izvedba gradnje; 
o izvedba gradnje s katerimikoli sredstvi po navodilih naročnika, ki odločilno vpliva na 
vrsto ali projektiranje gradnje. 
 Gradnja pomeni zaključeno visoko ali nizko gradnjo kot celoto, ki je samozadostna pri 
izpolnjevanju določene gospodarske ali tehnične funkcije. 
 Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, 
vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja 
ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev. 
 Ponudnik pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. 
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 Kandidat pomeni gospodarski subjekt, ki zaprosi za povabilo k sodelovanju ali je povabljen k 
sodelovanju v omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji 
brez predhodne objave, v konkurenčnem dialogu ali v partnerstvu za inovacije. 
 Dokument v zvezi z oddajo javnega naročila pomeni vsak dokument, ki ga pripravi oziroma 
navaja naročnik, da opiše ali določi elemente javnega naročila ali postopka naročanja, vključno 
z obvestilom o javnem naročilu, predhodnim ali periodičnim informativnim obvestilom, kadar 
se uporablja kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, tehničnimi specifikacijami, opisnim 
dokumentom, predlaganimi pogoji javnega naročila, formati dokumentov, ki jih predložijo 
kandidati in ponudniki, informacijami o splošno veljavnih obveznostih in kakršnimikoli 
dodatnimi dokumenti ter vključno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 Življenjska doba pomeni vse zaporedne ali medsebojno povezane stopnje, vključno z 
raziskavami in razvojem, ki jih je treba opraviti, proizvodnjo, trgovanjem in njegovimi pogoji, 
prevozom, uporabo in vzdrževanjem, v življenjski dobi proizvoda ali gradnje oziroma med 
izvajanjem storitve, od nabave surovin ali ustvarjanja virov do odstranitve, uničenja in 
prenehanja storitve ali uporabe. 
 Projektni natečaj pomeni postopek, ki naročniku omogoči, predvsem na področjih 
urbanističnega in krajinskega načrtovanja, arhitekture in inženiringa ali obdelave podatkov, 
pridobitev načrta ali projekta, ki ga izbere žirija po razpisu nagradnega natečaja ali natečaja brez 
podelitve nagrad. 
 Znak pomeni vsak dokument, spričevalo ali potrdilo, ki potrjuje, da gradnje, blago, storitve, 
procesi ali postopki izpolnjujejo določene zahteve. 
 Tehnične specifikacije pomenijo v primeru javnih naročil gradenj skupek tehničnih predpisov, 
ki jih vključuje zlasti dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in s katerimi so 
opredeljene zahtevane značilnosti materiala, proizvoda ali blaga, da ustreza uporabi, za katero 
jo potrebuje naročnik, ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, varnostjo ali 
dimenzijami, vključno s postopki zagotavljanja kakovosti in metodami na posamezni stopnji 
življenjske dobe gradenj. Te značilnosti vključujejo tudi pravila glede načrtov in izračuna 
stroškov, pogoje za preizkušanje, inšpekcijske preglede in pogoje za prevzem gradenj ter 
konstrukcijske metode ali tehnike in vse druge tehnične pogoje, ki jih lahko v zvezi z 
dokončanimi gradnjami in materiali ali deli, ki jih vključujejo, predpiše naročnik v skladu s 
splošnimi ali posebnimi predpisi. 
 Standard pomeni tehnično specifikacijo, ki jo sprejme priznani organ za standardizacijo za 
večkratno ali stalno uporabo. 
 Portal javnih naročil je spletni informacijski portal ministrstva, pristojnega za javna naročila, 
ki ga upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., kamor naročniki 
neposredno pošiljajo v objavo obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter 
drugo dokumentacijo, za katero ta zakon določa objavo na portalu javnih naročil. 
 Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za 
izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in 
zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali 
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korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev 
naročnika. 
Kot lahko vidimo, med temi manjka definicija javnega naročnika, saj je nemogoče enostavno opisati, 
kdo to je. Število naročnikov, ki jim je omogočeno in za katere je zahtevano naročanje znotraj sistema 
javnih naročil, je zelo veliko, zato tu ni smiselno naštevati vsakega posebej. Veliko lažje je povzeti 
glavne skupine, ki jih določa ZJN-3 in katerih pripadniki lahko in morajo delovati znotraj sistema javnih 
naročil [36]: 
- Organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti: ministrstva, občine, mestne 
občine, krajevne skupnosti itd. 
- Javni skladi, javne agencije, javni zavodi: javni holdingi in skladi,  izobraževalne, zdravstvene, 
kulturne ustanove itd. 
- Javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju, gospodarski 
zavodi: gospodarske javne službe, to so podjetja v vsaj 50-% lasti države – lastniško ali upravno 
(infrastrukturna, logistična, proizvodna podjetja državnega pomena, ki omogočajo nemoteno 
delovanje države). 
- Druge osebe javnega prava, ki so v vsaj 50-% lasti države. 
- Subjekti, ki niso opredeljeni v prejšnjih točkah in opravljajo eno ali več dejavnosti na 
infrastrukturnem področju, če jim je za to dejavnost pristojni organ Republike Slovenije podelil 
posebne ali izključne pravice1. 
Največji javni naročniki za gradbeništvo v Sloveniji so razvidni v spodnji preglednici, kjer lahko vidimo, 
da daleč izstopata Ministrstvo za infrastrukturo in Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kar je 
edino smiselno, saj je gradnja infrastrukture največji finančni zalogaj. Tem sledijo razne mestne in 
navadne občine ter ministrstva in skladi oziroma državna podjetja. Poleg tega teh 20 glavnih javnih 
naročnikov pokrije malo več kot 50 % vseh javnih investicij v gradbeništvo in so zato ključnega pomena 
za uvedbo sprememb.  
                                                     
1 Za naročnika se šteje tudi združenje, ki ga oblikujejo eden ali več javnih naročnikov. 
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Preglednica 2-2: Glavni javni naročniki v gradbeništvu v letih 2013, 2014, 2015 brez DDV [35] 
Table 2-2: The main public investors in construction in 2013, 2014, 2015 without VAT [35] 
 
Vrednost investicij 
med 2013 in 2015 
Javni naročnik 
1    318.427.140,84 €  Ministrstvo za infrastrukturo 
2    242.147.135,23 €  Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
3    146.039.786,05 €  Mestna občina Ljubljana 
4    139.401.576,22 €  Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
5      83.841.018,73 €  Mestna občina Nova Gorica 
6      72.944.022,89 €  INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. 
7      58.414.650,58 €  Mestna občina Kranj 
8      52.882.892,97 €  Ministrstvo za zdravje 
9      50.588.319,39 €  Mestna občina Novo Mesto 
10      45.236.798,88 €  Občina Ljutomer 
11      44.333.689,36 €  Občina Grad 
12      43.134.262,56 €  Občina Dravograd 
13      42.510.359,72 €  Mestna občina Ptuj 
14      37.304.861,28 €  Občina Kočevje 
15      36.367.678,53 €  Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 
16      34.724.599,43 €  Občina Postojna 
17      32.948.779,78 €  Občina Žužemberk 
18      30.889.589,38 €  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
19      30.800.363,28 €  Javni holding Ljubljana, d.o.o. 
20      30.411.159,23 €  Občina Grosuplje 
 
2.2.1.2 Glavna načela javnega naročanja 
Glavna načela, ki jim morajo javni naročniki slediti pri izvajanju javnih naročil, določata Pogodba o 
delovanju Evropske unije in Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in sveta. Ta načela so 
navedena v ZJN-3 (3. - 8. člen) [36]: 
 Načela, na katerih temelji javno naročanje: Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in 
njegovo izvajanje morajo temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode 
ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev. 
 Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti: Naročnik mora izvesti javno naročanje 
tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže 
cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih 
javnih sredstev. 
 Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki: Javno naročilo ne sme neupravičeno 
omejevati konkurence med ponudniki z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju z zakonom.  
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 Načelo transparentnosti javnega naročanja: Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in 
po predpisanem postopku. 
 Načelo enakopravne obravnave ponudnikov: Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki 
na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, 
upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. 
Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo kakršnokoli diskriminacijo  
(krajevno, predmetno ali osebno).  
 Načelo sorazmernosti: Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega 
naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti 
smiselno povezana s predmetom javnega naročila. 
2.2.1.3 Mejne vrednosti in določitev le-teh 
Mejne vrednosti javnih naročil, za katere se uporabi ZJN-3, so (brez DDV) enake ali večje od 20 000 
EUR za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj in 40 000 EUR za javno naročilo gradenj 
(21. člen ZJN-3). Za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti, je naročnik 
še vedno dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti 
v skladu s tem odstavkom, le da teh naročil ne ureja ZJN-3. Za naročila za potrebe gradnje, katerih 
ocenjena vrednost je med 40 000 EUR in 500 000 EUR, se uporabi postopek za javna naročila malih 
vrednosti, za višje vrednosti pa ostale postopke, ki jih zakon daje na razpolago. Vsa javna naročila 
gradenj v višini 40 000 EUR ali več se morajo objaviti na elektronskem portalu za javna naročila v 
Republiki Sloveniji, prav tako pa se morajo vsa javna naročila nad 5 225 000 EUR objaviti tudi na 
elektronskem portalu za javna naročila EU [36]. 
24. člen ZJN-3 določa, da izračun ocenjene vrednosti javnega naročila temelji na celotnem plačljivem 
znesku brez DDV, kakor ga oceni naročnik, vključno s katerokoli opcijo in morebitnimi podaljšanji 
naročil, kakor je izrecno navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma razpisni 
dokumentaciji. Če naročnik določi nagrade ali izplačila kandidatom ali ponudnikom, jih upošteva pri 
izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila. Pri izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila gradenj 
se upoštevajo stroški gradnje ter skupna ocenjena vrednost blaga in storitev, ki jih naročnik da na voljo 
izvajalcu, če so potrebni za izvedbo gradnje [36]. 
Pomembno se je zavedati tudi, da javno-zasebno partnerstvo (angl. public-private partnership, kratica 
PPP) ne spada pod okrilje ZJN-3, saj se ne smatra kot javno naročilo in ga zato definira temu namenjen 
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP). V 8. členu tega zakona je navedeno, da: »V primeru 
vrednosti naročila nad 5.278.000 eurov lahko javni partner naročilo gradnje oziroma storitve izvede 
kot javno naročilo samo v primeru, če se glede na ekonomske in druge okoliščine projekta ugotovi, da 
postopka ni mogoče izvesti v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva ali to ekonomsko ni 
upravičeno.« [37] 
2.2.1.4 Postopki za oddajo javnih naročil 
Javni naročnik se mora tekom predrazpisne stopnje odločiti za enega izmed dovoljenih postopkov za 
javno naročanje. Za tip postopka se odloči na podlagi predmeta in namena naročila, saj izbere takega, 
ki bo omogočal najboljšo in najlažjo izvedbo javnega naročila. Odločitev bistveno definira potek 
naročila, še posebej razpisno fazo, a sam postopek bistveno ne vpliva na vsebino, zahteve in pogoje 
znotraj razpisne dokumentacije, kar je glavnega pomena za uvedbo tehnologij BIM. 
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Naročnik lahko na način in pod pogoji, določenimi v ZJN-3, za oddajo javnega naročila uporabi 
naslednje postopke, ki jih opisujejo členi 39. – 47. [36]: 
 Odprti postopek: V odprtem postopku lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda 
ponudbo na podlagi javno objavljenega povabila k sodelovanju. Pri odprtem postopku naročnik 
ugotavlja sposobnost ponudnikov in jih ocenjuje po merilih v eni fazi. 
 Omejeni postopek: V omejenem postopku lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda 
prijavo za sodelovanje na podlagi javno objavljenega povabila k sodelovanju. Ponudbo lahko 
oddajo le gospodarski subjekti, ki jih na podlagi ocene v prijavi predloženih informacij k temu 
povabi naročnik. Naročnik lahko omeji število ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k 
oddaji ponudbe. Je dvofazni postopek. 
 Konkurenčni dialog: Naročnik lahko uporabi konkurenčni dialog v primeru, da potreb 
naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev ali če naročila 
vključujejo zasnovne ali inovativne rešitve ali zaradi posebnih okoliščin, povezanih z vrsto, 
zahtevnostjo ali pravno in finančno strukturo ali zaradi z njimi povezanih tveganj, javnega 
naročila ni mogoče oddati brez predhodnih pogajanj ali da naročnik ne more dovolj natančno 
določiti tehničnih specifikacij s sklicevanjem na standard, evropsko tehnično oceno, skupno 
tehnično specifikacijo ali tehnično referenco. V dialogu lahko sodelujejo le gospodarski 
subjekti, ki jih na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabi naročnik. Naročnik lahko 
omeji število ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k dialogu, in izvede postopek v 
zaporednih stopnjah. V konkurenčnem dialogu se javno naročilo odda izključno na podlagi 
merila najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo. 
 Partnerstvo za inovacije: Za sodelovanje v partnerstvih za inovacije se lahko na podlagi 
objavljenega obvestila o javnem naročilu prijavi vsak gospodarski subjekt, tako da k prijavi 
priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik. Naročnik v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila opredeli potrebo po inovativnem blagu, 
storitvah ali gradnjah, ki je ne more zadovoljiti z nakupom blaga, storitev ali gradenj že 
dostopnih na trgu. 
 Konkurenčni postopek s pogajanji: Naročnik lahko uporabi konkurenčni postopek s pogajanji 
le za javno naročanje na splošnem področju, pod istimi pogoji kot navaden konkurenčni 
postopek ali če naročilo vključuje zasnovne ali inovativne rešitve. Za sodelovanje v 
konkurenčnem postopku s pogajanji se lahko na podlagi objavljenega obvestila o javnem 
naročilu prijavi vsak gospodarski subjekt. 
 Postopek s pogajanji z objavo: Naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji z objavo le za 
javno naročanje na infrastrukturnem področju. V postopku lahko vsak zainteresirani 
gospodarski subjekt odda prijavo za sodelovanje na podlagi objavljenega povabila k 
sodelovanju. 
 Postopek s pogajanji brez predhodne objave: Naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji 
brez predhodne objave za javno naročilo gradenj, blaga ali storitev v primeru, da noben drug 
prej uporabljen postopek ni bil uspešen, da zaradi skrajne nujnosti zaradi rokov ne more biti 
uporabljen noben drug postopek ali da iz tehničnih razlogov konkurence za predmet naročanja 
ni. 
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 Postopek naročila male vrednosti: Naročnik lahko uporabi postopek naročila male vrednosti, 
za katerega obvestil o javnem naročilu blaga in storitev ni treba poslati v objavo Uradu za 
publikacije Evropske unije, in pri javnem naročilu gradnje, če je vrednost javnega naročila na 
splošnem področju enaka ali višja od 40 000 € in nižja od 500.000 €. V postopku naročila male 
vrednosti lahko vsak gospodarski subjekt odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k 
sodelovanju. Naročnik lahko v postopek naročila male vrednosti vključi pogajanja. 
V splošnem se pri javnih naročilih za potrebe gradnje uporabljata odprti postopek in postopek s pogajanji 
brez predhodne objave, v manjšem obsegu še konkurenčni postopek s pogajanji in postopek naročila 
male vrednosti, v zanemarljivem obsegu pa vsi ostali postopki (Preglednica 2-3). V predlegnico so sicer 
vključeni podatki med leti 2013 in 2015, kadar so bili postopki v zakonu deloma drugačni, a to ne 
spremeni pomena podatkov. Za pregled sprememb postopkov v ZJN-3 glejte Preglednica 2-4. Za osnovo 
tega dela sta bila izbrana odprti postopek in postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki ju ZJN-2 in 
ZJN-3 enako definirata. Poudarek tega magistrskega dela je zgolj na področje javnih naročil gradenj, 
zato so v nadaljevanju zanemarjena vsa javna naročila blaga in/ali storitev, ki niso gradbenega izvora. 
Preglednica 2-3: Vrednosti in število javnih gradbenih naročil brez DDV glede na postopek [35] 
Table 2-3: The value of public and number of construction procurements excluding VAT for each 
procedure [35] 
Postopek po ZJN-2 ali ZJNVETPS Število naročil 
Skupen obsega naročil 
(brez DDV) 
Delež 
Odprti postopek 2227 2.105.536.558,09 € 68,72 % 
Postopek s pogajanji brez predhodne objave 826 498.960.821,42 € 16,29 % 
Postopek s pogajanji po predhodni objavi 317 225.141.434,79 € 7,35 % 
Naročilo male vrednosti 1560 124.470.887,65 € 4,06 % 
Postopek zbiranja ponudb po predhodni 
objavi 
479 65.501.559,18 € 2,14 % 
Konkurenčni dialog 10 23.317.812,39 € 0,76 % 
Postopek s predhodnim ugotavljanjem 
sposobnosti 
89 18.991.762,75 € 0,62 % 
Pospešeni postopek s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti 
1 1.797.992,70 € 0,06 % 
Pospešeni postopek s pogajanji 1 114.897,24 € 0,00 % 
2.2.2 Proces javnega naročanja gradenj 
Izvajanje javnih naročil lahko razdelimo na tri glavne faze: predrazpisno, razpisno in porazpisno. Tri 
glavne faze lahko nadalje razdelimo na posamezne faze, ki so razvidne na Slika 2-5. Meja med fazami 
v resnici ni tako ostra, kot jo prikazujemo, saj se faze medsebojno prepletajo2. 
                                                     
2 Obvestilo o oddaji naročila in končno poročilo časovno sicer padeta že v porazpisno fazo, vendar ju obravnavamo 
v poglavju, ki obravnava javni razpis v razpisni fazi, kamor po vsebini tudi spadata. 
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Slika 2-5: Stopnje v postopku izvajanje javnih naročil (povzeto po [38]) 
Figure 2-5: Stages in the process of public procurement (adapted from [38]) 
Posamezne faze lahko na kratko definiramo kot ( [36], [38]): 
 Ugotovitev potreb: Neformalni del postopka, kjer se ugotovi in definira potrebo po nabavi 
blaga, izvedbi določene storitve ali gradnje ter določijo končni uporabniki. 
 Raziskava trga: Nenehen proces, s katerim se naročnik seznanja, kje in katero blago ali katere 
storitve lahko dobi na tržišču. Raziskava trga je pomembna zaradi odločitve naročnika o tem, 
katero vrsto postopka bo uporabil za izvedbo javnega naročila. Zelo pomemben vir informacij 
so lastne izkušnje z dobavitelji oziroma izvajalci. 
 Načrt nabav in finančni načrt: Načrta sta medsebojno tesno povezana, saj mora biti javno 
naročilo usklajeno in zajeto v obeh. Zajetje javnega naročila v načrt nabav in v finančni načrt je 
pogoj za začetek postopka javnega naročanja. Načrt nabav lahko v grobem razdelimo na: blago 
(material, oprema), storitve (redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, ostalo), gradnje. 
Finančni načrt, izdelan po načelu denarnega toka, je na odhodkovni strani, ki seveda mora imeti 
kritje na strani prihodkov, sestavljen iz naslednjih postavk: plače in drugi izdatki zaposlenim, 
prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, investicijski odhodki, 
ostalo. Gradnje spadajo pod investicijske odhodke. 
 Sklep o začetku postopka: Postopek oddaje javnega naročila se prične z izdajo pisnega sklepa, 
ki ga izda naročnik. S sklepom se predrazpisna faza prevesi v razpisno fazo. Prične se izvajati 
javni razpis. Sklep sprejme predstojnik naročnika potem, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za 
začetek postopka. 
 Priprava razpisne dokumentacije: Na podlagi dobro pripravljene razpisne dokumentacije 
lahko naročnik pričakuje kakovostno ponudbeno dokumentacijo, saj je ponudbena 
dokumentacija le zrcalna slika razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija mora zato biti 
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pripravljena tako, da bo na njeni osnovi ponudnik lahko pripravil pravilno ponudbo. Po prejemu 
ponudbe naročnik ne sme več spreminjati razpisne dokumentacije. 
 
Slika 2-6: Poenostavljena vsebina razpisne dokumentacije [38] 
Figure 2-6: Simplified contents of tender dossier [38] 
Navodila ponudnikom natančno opisujejo in postavljajo zahteve, po katerih morajo pripraviti 
ponudbe oziroma prijave. Čeprav v razpisni dokumentaciji ločimo navodila ponudnikom in 
dokumente, zahtevane v navodilih, jih zaradi njihove povezanosti obravnavamo skupaj. Slednji 
so v glavnem razni obrazci, ki jih v navodilih ponudnikom zahteva naročnik, ponudnik pa jih 
mora predložiti. Znotraj razpisne dokumentacije najdemo tudi navedbo zahtevanih dokumentov 
za pravilnost ponudbe oziroma prijave ter pogoje in merila za ocenjevanje ponudb. Ločiti je 
potrebno med pogoji in merili. 
S pogoji so mišljene zahteve naročnika, ki jih morajo izpolniti ponudniki. Gre za zahteve, pri 
katerih naročnik ugotavlja ali jih ponudnik izpolnjuje ali ne. Sestaviti zahteve v takšni obliki in 
vsebini, da je na njih možno odgovoriti samo pritrdilno ali nikalno, je velikokrat težko, še 
posebej, ker za postavljanje pogojev ni univerzalnih rešitev. Poleg upoštevanja zakonskih 
pogojev je potrebno pri postavljanju dodatnih pogojev vedno razmisliti ali so dejansko potrebni 
in smiselni za konkretno javno naročilo. ZJN-3 navaja veljavne obveznosti, ki jih morajo 
ponudniki ne glede na predmet naročila izpolnjevati za sodelovanje v postopku javnega 
naročanja in na naročnikovo zahtevo to dokazati. 
Pri vrednotenju ponudb z merili ugotavljamo, katera ponudba je med prejetimi ekonomsko 
najugodnejša. Če želimo opraviti primerjavo med ponudbami, moramo jasno opredeliti merila 
in način njihove uporabe. Potrebno je navesti formule za izračun in utež posameznega merila. 
Pri temu je potrebno omeniti, da po ZJN-3 za arhitekturne in inženirske storitve cena ne more 
biti edino merilo, po katerem se izdela razporeditev ponudb. Podobno kot pri pogojih, je tudi 
pri merilih potrebno razmišljati o njihovi smiselnosti in nujnosti za vsako javno naročilo 
posebej. Vsekakor je bolje uporabiti manj meril in jih natančno opredeliti v razpisu in razpisni 
dokumentaciji ter v skladu z njimi oceniti ponudbe, kot pa navesti celo vrsto meril, ki niso 
natančno opredeljena in po njih ni mogoče enakopravno oceniti ponudnikov. Pri tem je potrebno 
slediti načelom javnega naročanja in paziti na nedskriminatornost postavljenih meril. 
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 Objava javnega razpisa: Objavo javnega naročila obravnava kar nekaj členov in je njena 
enotna definicija zaradi vseh različnih postopkov nemogoča. Poleg objave same je pomembno 
še določilo, ki govori o tem, kdaj je potrebno objaviti javni razpis na informacijskem portalu. 
Isto velja za predhodno obvestilo trga ponudnikov. 
 Prejem in odpiranje ponudb: Odpiranje vodi pooblaščena oseba naročnika ali komisija, če je 
bila imenovana. Namen odpiranja ponudb ni ocenjevanje vsebine dokumentov, ampak le 
ugotavljanje ali so dokumenti, zahtevani v razpisni dokumentaciji, predloženi ali ne. 
 Pregled in ocenjevanje ponudb: Pooblaščena oseba naročnika oziroma komisija najprej 
ugotovi ali ponudbe izpolnjujejo zahtevane pogoje, zatem jih ocenjuje po merilih. Upošteva 
lahko le pogoje in merila iz razpisne dokumentacije, je pa dolžna preveriti obstoj in vsebino 
podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika. Naročnik je dolžan preveriti 
neobičajno nizke cene. 
 Odločitev o oddaji: Naročnik mora svojo odločitev obrazložiti in o tem obvestiti vse 
ponudnike. Priporočljivo je, da naročnik v obvestilu ponudnikom pojasni razloge, zaradi katerih 
je izbral določenega ponudnika in zakaj ostali ponudniki niso bili izbrani. Naročnik ima 
možnost, da ne izbere nobene ponudbe, kar pa je mogoče le, če so vse ponudbe nepravilne. 
 Obvestilo o oddaji: V smislu objave izida postopka za oddajo javnega naročila je obvestilo 
namenjeno obveščanju širše javnosti o oddaji javnega naročila. V smislu načela transparentnosti 
javnega naročanja je takšno obvestilo nujno potrebno in se mora objaviti na zakonsko določenih 
informacijskih portalih. 
 Končno poročilo: Po zaključku postopka javnega naročanja naročnik pripravi poročilo, ki je 
namenjeno naročniku samemu oziroma nadzornim organom. 
 Sklenitev pogodbe: V razpisni fazi naročnik pripravi v okviru razpisne dokumentacije vzorec 
pogodbe, s katerim se mora ponudnik strinjati. Ker kasneje naročnik in ponudnik ne smeta več 
spreminjati njenih bistvenih elementov, je podpisana pogodba v glavnem vsebinsko enaka 
vzorčni, le da vsebuje točne podatke o količinah, vrednostih in terminih. 
 Izvajanje pogodbe: Javno naročanje se konča, ko potečejo garancije po pogodbah, zato lahko 
šele ob spremljanju izvajanja pogodb z dobavitelji ocenimo resnično učinkovitost javnega 
naročila. Potreben je celovit nadzor, ki mora zagotoviti učinkovito izvajanje zahtev pogodb 
(odkrivanje in preprečevanje odstopanj). Nadzor mora zagotavljati, da dobi naročnik predmet 
pogodbe v dogovorjenem roku, v ustrezni kakovosti in količini in za pogodbeno dogovorjeno 
ceno. Naročniki, ki področje pogodb in njihovega upravljanja uredijo na primeren način lažje 
poslujejo, lažje nadzirajo izvajanje javnih naročil in obenem tudi nimajo težav pri morebitnih 
nadzorih Računskega sodišča. 
 Bančne garancije: Po sklenitvi pogodbe ponavadi preneha veljati garancija za resnost pri 
oddaji ponudbe. Zato po sklenitvi pogodbe naročniki lahko zahtevajo bančne garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, odpravo napak v garancijskem roku in/ali vrnitev predplačila, 
vendar morajo to zahtevo že prej navesti v razpisni dokumentaciji. 
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2.2.3 Bistvene spremembe ZJN-3 
Z zakonom ZJN-3 se je v slovenski zakonodaji nadomestilo zakona ZJN-2 in ZJNVETPS ter preneslo 
novo Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in sveta. V ZJN-3 se prvenstveno zasledijo 
določene poenostavitve s strani naročnika in ponudnika, večja prožnost in večja učinkovitost javnega 
naročanja. Glaven namen teh sprememb je povečanje učinkovitosti in gospodarnosti javnega naročanja 
in digitalizacija postopkov, katerih namen je povečati transparentnost in omejiti korupcijska tveganja 
ter olajšati procese objav naročil in oddaje ponudb. 
Če med seboj primerjamo ZJN-2 oziroma ZJNVETPS in ZJN-3 lahko poleg velikega števila manjših 
popravkov zasledimo sledeče glavne spremembe, ki se navezujejo na slovensko gradbeništvo [39]: 
 Poenostavitve za naročnika, saj imajo slednji po novem zakonu več možnosti, da se 
dogovorijo o pogojih izvedbe javnega naročila, veliko več svobode pa imajo tudi pri izbiri vrste 
in oblike postopka (izbor postopeka, ki je bolj prilagojen posebnim potrebam naročila). 
 Poenostavitve za ponudnika, saj bo za sodelovanje v postopku zadoščalo, da ponudniki 
predložijo le pisno izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, finančnem statusu in sposobnosti. 
Gre za standardni obrazec - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (angl. 
European Single Procurement Document, kratica ESPD). Le podjetje, ki bo v postopku izbrano, 
bo moralo predložiti vso dokumentacijo, s katero bo dokazalo, da izpolnjuje razpisne pogoje. 
Za naročnika to pomeni, da bo moral dokumentacijo preveriti le ob zaključku postopka in pred 
odločitvijo o oddaji naročila. 
 Digitalizacija sistema javnega naročanja, saj se bo do aprila 2018 uvedel sistem za 
elektronsko javno naročanje, ki bo omogočal elektronsko objavo javnih naročil skupaj z 
razpisno dokumentacijo, oddajo ponudb, dražbe, preverjanje ponudb na enem mestu, 
spremljanje in vodenje posameznega postopka javnega naročanja ter upravljanje postopkov in 
porabe sredstev v okviru posameznega naročnika. S tem se bodo ukinile tradicionalne 
korespondence po navadni pošti. Prav tako se bo uvedel javni informacijski sistem potrdil in 
drugih dokaznih listin e-Certis, ki bo deloval na nivoju EU. 
 Spremembe postopkov javnega naročanja, saj se temeljito spremenita konkurenčni dialog in 
postopek s pogajanji po predhodni objavi, deloma se prenovijo tudi ostali procesi, popolnoma 
na novo pa se uvede partnerstvo za inovacij (Preglednica 2-4). 
 Krajši roki, ki omogočajo več prožnosti za izvajanje hitrejših in bolj racionaliziranih postopkov 
naročanja. 
 Spremembe mejnih vrednosti za javna naročil, saj so vrednosti višje za javna naročila na 
področju infrastrukture. 
 Spremembe glede socialnih, okoljskih in pravnih vidikov javnih naročil, saj morajo sedaj 
biti v pogodbah vključene določene klavzule, ki točno določajo zahtevane odnose ponudnika na 
teh področjih. 
 Priporočena je razdelitev velikih naročil na manjše dele oziroma sklope manjših vrednosti. 
 Bolj definirana izključitev neobičajno nizkih ponudb in glede izključitve zaradi finančnih, 
ekonomskih in pravnih razlogov (neplačniki, korupcija, poneverjenje, izkrivljanje konkurence). 
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 Nova določitev glede sprememb znotraj javnega naročila, saj sedaj novega javnega razpisa 
ni potrebno objaviti, kadar gre za spremembe, ki so posledica nepredvidenih okoliščin ali se 
nanašajo na dodatne gradnje, blago ali storitve, ki jih zaradi tehničnih razlogov, zamenljivosti, 
interoperabilnosti ali stroškov, lahko dobavi samo prvotni, že izbrani ponudnik. V nobenem 
primeru cena ne sme biti za več kot 30 % višja od prvotne ponudbe. 
 Oddaja javnega naročila na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe ne pomeni, da cene 
kot edinega kriterija ne bo več mogoče uporabiti. Edina izjema so naročila arhitekturnih ali 
inženirskih storitev, kjer cene kot edinega kriterija sploh ni dovoljeno uporabiti. Še vedno pa bo 
mogoče uporabiti pristop stroškovne učinkovitosti (npr. izračun stroškov v življenjski dobi). 
 Novi zakon zahteva večjo transparentnost na področju podizvajalcev, natančneje pa bo to 
področje v prihodnosti urejeno z uredbo. 
 Zakon ureja tudi obvezno uporabo projektnih natečajev za projekte, katerih investicijska 
vrednost presega 500 000 € in za potrebe prostorskega načrtovanja. 
Preglednica 2-4: Primerjava postopkov za oddajo javnih naročil med ali ZJN-2 ali ZJNVETPS in ZJN-3 
[39] 
Table 2-4: Comparison of public procurement procedures between either ZJN-2 or ZJNVETPS and 
ZJN-3 [39] 
Postopek po ZJN-2 ali ZJNVETPS Postopek po ZJN-3 
Odprti postopek Odprti postopek 
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti Omejeni postopek 
Konkurenčni dialog Konkurenčni dialog 
(primerljiv postopek ni obstajal) Partnerstvo za inovacije 
Postopek s pogajanji po predhodni objavi Konkurenčni postopek s pogajanji 
(primerljiv postopek vključen znotraj ostalih) Postopek s pogajanji z objavo 
Postopek s pogajanji brez predhodne objave Postopek s pogajanji brez predhodne objave 
Naročilo male vrednosti Postopek naročila male vrednosti 
Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi (primerljiv postopek vključen znotraj ostalih) 
2.3 Tipi pogodbenih razmerij pri gradbenem projektu 
Ne glede na to ali gre za zasebno investicijo ali javno naročilo gradnje, se mora naročnik še pred 
pričetkom prvih gradbenih del in izrisom prvih načrtov odločiti za ponudnika in z njim skleniti 
podjemno, odplačno pogodbo o izvedbi določenega dela. V primeru gradbeniškega projekta sta to lahko 
pogodba o izdelavi projektne dokumentacije in projektantska pogodba ali gradbena pogodba, ki se 
skleneta med glavnimi udeleženci v projektu in osnovo katerih določa Obligacijski zakonik ( [2], [40]): 
 V projektantski pogodbi se naročnik in projektant dogovorita o izdelavi projektne 
dokumentacije. Pri projektantski pogodbi ni pomembna le izdelana projektna dokumentacija, 
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temveč tudi končni rezultat, to je objekt, zgrajen brez napake, saj je pogodba šele potem 
izpolnjena. Lahko se zgodi, da ima projektna dokumentacija napake, zato znotraj te pogodbe 
projektant za napake tudi odgovarja, če le-te izvirajo iz projektantove sfere, pod pogojem, da 
naročnik napake pravočasno graja. Projektant pri tem nosi poslovno odškodninsko odgovornost 
za škodo, ki nastane naročniku kot posledica napak v projektni dokumentaciji. 
 Z gradbeno pogodbo se izvajalec zaveže, da bo v skladu s projektno dokumentacijo v 
dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem 
zemljišču oziroma na že obstoječem objektu izvedel druga gradbena dela, naročnik pa se zaveže, 
da mu bo za to plačal določeno vsoto. Posebnost gradbene pogodbe je odgovornost izvajalca za 
solidnost gradnje, ki velja za napake v izdelavi, če se le-te pokažejo v času garancijske dobe, 
določene z dotično pogodbo. 
Poleg teh dveh pogodb mora naročnik skleniti tudi pogodbe za revidiranje projekta in nadzor nad 
gradnjo, glavni izvajalec pa navadno sklene s podizvajalci podizvajalske pogodbe, a te za obravnavano 
temo magistrskega dela niso pomembne. 
2.3.1 Potek gradbenega projekta in udeleženci oziroma vloge pri projektu 
Kot je že v uvodnem poglavju opisano, je izvedba gradbenega projekta finančno, časovno in 
organizacijsko izjemno zahteven proces, znotraj katerega deluje veliko število udeležencev, ki imajo 
tekom projekta veliko raznolikih vlog. Udeleženci v gradbenem projektu so vsi, ki na kakršenkoli način 
sodelujejo znotraj kategakoli stadija projekta. Vsak izmed teh udeležencev igra znotraj projekta 
določeno vlogo. Nezahtevni projekti imajo manjše število vlog, saj določenih ne potrebujejo, število 
udeležencev pa je enako ali le malo večje od števila vlog (ena vloga, en udeleženec). Pri izjemno 
zahtevnih projektih je število vlog sicer večje, a pravi porast se vidi pri številu udeležencev (ena vloga, 
ki jo lahko opravlja več udeležencev). 
V vseh nadaljnjih poglavij je popudarek na vlogah, saj so le-te veliko bolj univerzalne kot sami 
udeleženci in jih lahko lažje definiramo. Vloge tekom procesa graditve se lahko v grobem razdelijo na 
pet skupin: naročnik (angl. client ali owner), glavni projektant (angl. prime designer), svetovalci (angl. 
consultants), glavni izvajalec (angl. contractor), podizvajalci (angl. subcontractors). Nekatere od teh 
vlog so prisotne tekom celotnega projekta (npr. naročnik), nekatere pa samo v določeni fazi projekta, ki 
so razvidne s tipičnega poteka gradbenega projekta na Slika 2-7. Tekom izvajanja projekta se med temi 
vlogami ustvarjajo pravna razmerja in glede na izbran pristop k izvedbi projekta se med njimi sklepajo 
pogodbe, ki so opisane v prejšnjem poglavju. 
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Slika 2-7: Tipičen življenjski cikel projekta v gradbeništvu [41] 
Figure 2-7: Typical construction project life-cycle [41] 
Zelo podrobna delitev in definicije vseh vlog ni potrebna, saj nas zanimajo zgolj vloge, med katerimi se   
sklepata projektantska in gradbena pogodba. Te vloge so: 
 Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta ali ki jo sam izvaja. To 
pomeni, da ima željo po graditvi, daje finančno podporo projektu in ima svoje želje glede 
projekta. 
 Glaven oziroma odgovoren projektant, ki odgovarja za medsebojno usklajenost vseh 
načrtov, sestavo projektne dokumentacije in skrbi za usklajevanje med različnimi 
udeleženci, ki sodelujejo pri njeni izdelavi. 
 Glaven izvajalec ali vodja gradbenih del, ki opravlja storitve pri izvajanju pripravljalnih 
del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in vgrajevanju strojnih in električnih 
inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del, to je vodi potek gradbenih del.3 
Kljub temu, da so te tri vloge pri sklepanju pogodb glavne, je v mislih potrebno imeti, koliko različnih 
vlog je lahko vključenih v gradben projekt in koliko so njihove naloge odvisne od drugih vlog ter kakšne 
se povezave med njimi (Slika 2-8). Zunanje vloge postavijo okvirje za delovanje vseh ostalih skupin 
vlog, katere morajo za uspešno izvedbo projekta sodelovati z drugimi vlogami (delovanja se prekrivajo). 
Vsako prekrivanje pomeni pravno-formalno obvezo ali bolj specifično pogodbo. 
Vlog pri gradbenemu projektu je zelo veliko in komunikacija med njimi igra izjemno pomembno vlogo. 
Osnove komunikacije med udeleženci so zato določene znotraj pogodb, kjer se lahko določi vse od 
obveznosti do naročnika, dolžnosti poročanja, pogostosti sestankov z naročnikom, pa vse do načina 
                                                     
3 Glaven projektant in glaven izvajalec se znotraj naročil vedno predstavita z besedo ponudnik, zato je tekom dela 
v večini uporabljen ta izraz, razen v primeru, ko je točno določeno, o kateri vlogi je govora. 
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financiranja. Kot bomo videli v naslednjem poglavju, način komunikacije v grobem določa že sam tip 
pogodbenih razmerij med naročnikom in ponudniki. 
 
Slika 2-8: Tipična organizacijska razmejitev med vlogami v gradbenem projektu (povzeto po [21]) 
Figure 2-8: Typical organizational boundaries between the participants in a construction project 
(adapted from [21]) 
2.3.2 Tipi pogodbenih razmerij 
V grobem obstajajo štirje glavni načini izvedbe projektov in s tem tudi štirje tipi pogodbenih razmerij, 
ki se razlikujejo glede na to, kako delo poteka, kakšna so pogodbena razmerja med naročnikom, glavnim 
projektantom in glavnim izvajalcem ter kdo prevzema odgovornost. Vsako od teh razmerij predstavlja 
drugačen pogled in pristop k izvedbi vseh štirih faz v ciklu gradbenega projekta razvidnih s Slika 2-7. 
Prva dva sta bolj tradicionalna in se na široko uporabljata v Sloveniji, ostala dva pa sta novejša in sta v 
Sloveniji manj ali pa sploh neuveljavljena. 
2.3.2.1 Naročniški pristop (angl. design-bid-build) 
Naročniški pristop je linearen proces, pri katerem naročnik preko projektantske pogodbe stopi v stik z 
glavnim projektantom, ki izdela projektno dokumentacijo. Na podlagi projektne dokumentacije mora 
glavni izvajalec izvesti gradbena dela, ki jih zahteva naročnik. V tem primeru so potrebni dve ločeni 
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pogodbi: naročnik-projektant (projektantska pogodba) in naročnik-izvajalec (gradbena pogodba).  
Glavni projektant in glavni izvajalec nista v pogodbenem odnosu. 
 
Slika 2-9: Poenostavljena shema naročniškega pristopa (povzeto po [42]) 
Figure 2-9: A simplified sheme of the design-bid-build method (adapted from [42]) 
Pri tem načinu mora imeti naročnik sam po sebi dovolj znanja, izkušenj in virov informacij o 
projektiranju in gradnji, saj lahko le tako učinkovito nadzoruje potek projekta v vseh fazah. Uporaba  
BIM-a je zelo okrnjena, saj se lahko uporabi samo pri projektiranju do oddaje projektne dokumentacije, 
ki jo izvajalec dobi v fizični obliki na papirju ali pa v formatu PDF. 
2.3.2.2 Naročniško – menedžerski pristop (angl. CM at risk) 
Podobno kot pri naročniškemu pristopu mora naročnik še vedno skleniti dve ločeni pogodbi: naročnik-
projektant (projektantska pogodba) in naročnik-izvajalec (gradbena pogodba). A pri naročniško-
menedžerskem pristopu je glavni izvajalec v celoten proces vpoklican že pred pričetkom gradnje. S tem 
se razbije popolno linearnost storitev in zato pogodba med glavnim izvajalcem in naročnikom razdeljena 
na dva dela: del A, ki se nanaša na dolžnosti pred gradnjo, in del B, ki se nanaša na dolžnosti med samo 
gradnjo. Ta način je omejen s strani naročnika zgolj z enim parametrom, dogovorjeno maksimalno ceno. 
 
Slika 2-10: Poenostavljena shema naročniško – menedžerskega pristopa (povzeto po [42]) 
Figure 2-10: A simplified sheme of the CM at risk method (adapted from [42]) 
Pri tem pristopu ima naročnik še vedno popoln nadzor nad vsemi vidiki projektne dokumentacije in nad 
končnim produktom. Uporaba BIM-a je smiselna, a naročnik mora že v sami projektantski pogodbi 
določa zahteve glede uporabe modelov BIM, da ne pride do nesoglasij med projektanti in izvajalci 
oziroma do odrekanja dostopa izvajalcem do projektantskih modelov. Obstaja velika možnost, da pride 
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do paralelizacije oziroma ponovitve dela, če pogodbe ne vključujejo dobro definiranega 
BIM-izvedbenega načrta in informacijske zahtev naročnika. 
2.3.2.3 Menedžerski pristop (angl. design-build) 
V primerjavi z metodo naročniškega pristopa je mendžerski pristop za naročnika veliko bolj enostaven, 
saj mora skleniti samo eno pogodbeno razmerje: naročnik-projektiranje in izvedba (gradbena pogodba). 
To pogodbo sklene ali z glavnim projektantom ali z glavnim izvajalcem, ki prevzame nase celotno 
izvedbo projekta skozi vse faze. Način izvedbe projekta je odvisen samo od nosilca pogodbe, ki nosi 
odgovornost za nastale finančne težave ali zamude. Nosilec pogodbe mora koordinirati tako 
projektantsko ekipo, da izdela projektno dokumentacijo, kot tudi izvajalsko ekipo, da zgradi objekt, kar 
pa sta lahko časovno vzporedna procesa. 
 
Slika 2-11: Poenostavljena shema menedžerskega pristopa (povzeto po [42]) 
Figure 2-11: A simplified sheme of the design-build method (adapted from [42]) 
Pri tem pristopu naročnik nima popolnega nadzora nad vsemi vidiki projektne dokumentacije in 
končnega produkta in mora biti zaupanje v sposobnosti nosilca gradbene pogodbe večje, ni pa tako 
velike potrebe po lastnem znanju in izkušnjah. Uporaba BIM-a je logična in zaželena, čeprav ni 
zahtevana, razen v primeru, da je to določeno v pogodbi. Modeli BIM omogočajo hitro izmenjavo 
informacij med projektanti in izvajalci, kar je kritičnega pomena, saj morajo biti najnovejše informacije 
neprestano na voljo na gradbišču, ki se razvija vzporedno s projektiranjem. 
2.3.2.4 Integrirana izvedba projektov (angl.  Integrated Project Delivery) 
Zelo očitno sta koordinacija znotraj projekta in linearnost procesa izvedbe projekta lahko zelo 
problematična, če želimo izvedbo projekta kar se da dobro optimizirati. Iz potrebe po boljši koordinaciji 
in vzporednosti procesov se je razvil pristop integrirane izvedbe projektov (angl. Integrated Project 
Delivery, kratica IPD). IPD spremeni proces, ki se izvaja delno ali popolnoma zaporedno, v proces, ki 
se izvaja sočasno s strani vseh vlog znotraj projektantske in izvajalske skupine. Je nadgraditev 
menedžerskega in naročniško – menedžerskega pristopa. 
IPD je celosten, optimiziran pristop k izdelavi projekta, ki medsebojno poveže vse vloge s področij 
AEC/FM v procesih projektiranja in gradnje že na začetku. S to povezavo se olajša sprejemanje 
informiranih odločitev pri projektiranju in optimizira gradnjo, ki lahko deluje na podlagi povezanih 
modelov BIM za medsebojno usklajevanje. V najbolj okrnjenem smislu IPD temelji na tesnem 
sodelovanju med naročnikom, glavnim projektantom in glavnim izvajalcem od začetka projekta do 
končne oddaje. 
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Slika 2-12: Poenostavljena shema načina IPD (povzeto po [42]) 
Figure 2-12: A simplified sheme of the IPD method (adapted from [42]) 
IPD zahteva veliko pozornost pri izdelavi ene samcate večstranske pogodbe med naročnikom, glavnim 
projektantom in glavnim izvajalcem v projektu. Odgovornost mora biti zelo dobro opredeljena znotraj 
pogodbe, saj se tveganje enakomerno deli med vse podpisane v pogodbi (Slika 2-12). Uporaba BIM-a 
je pri pristopu IPD zelo zaželjena, saj poenoti komunicijo in poveča sledljivost. 
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3 ANALIZA Z VIDIKA JAVNEGA NAROČNIKA 
Raziskava, ki jo je opravil Smith v letu 2014 [43] je pokazala, da je ključen faktor pri uvedbi BIM-a 
spodbuda, vodstvo in koordinacija pri razvoju s strani države. Država mora sodelovati z največjimi 
podjetji, ki so nosilci sprememb (angl. champions), in strokovnjaki z vseh področij, ki so zajeta znotraj 
izvedbe gradbenih projektov, ter tako delati za skupno dobro. Uvedba BIM-a ima največji učinek, če 
država zakonsko odredi uvedbo v sistemu javnega naročanja, a se mora najprej primerno pripraviti ter 
izpolniti določene kriterije, kot so zadostna izobrazba, priprava smernic in tehničnih specifikacij, 
natančna določitev razpisnih pogojev, ki so opisani tekom tega poglavja. 
Javni naročniki gradenj v Republiki Sloveniji so največji naročniki za slovenski gradbeniški sektor, kar 
je zelo dobro prikazuje Preglednica 3-1, saj vložijo približno polovico vseh sredstev, namenjenih za 
gradbene projekte, in so ključni člen pri uvajanju sprememb v ta gospodarski sektor. 
Preglednica 3-1: Vrednost brez DDV in delež javnih naročil za gradbeniški sektor v Sloveniji ( [35], 
[44]) 
Table 3-1: Value excluding VAT and the share of public tenders for construction sector in Slovenia          
( [35], [44]) 
Leto 
Vrednost vseh naročil za 
gradbeniški sektor 
Vrednost javnih naročil za 
gradbeniški sektor 
Delež javnih naročil 
2010 2.545.280.617,00 € 878.314.071,00 € 34,5 % 
2011 2.052.524.988,00 € 839.650.574,00 € 40,9 % 
2012 1.750.537.845,00 € 778.475.910,00 € 44,5 % 
2013 1.680.971.255,00 € 1.424.759.012,00 € 84,8 % 
2014 1.927.094.136,00 € 981.096.564,00 € 50,9 % 
2015 2.317.215.072,89 € 499.562.076,59 € 21,6 % 
Skupaj 9.956.408.841,00 € 4.902.296.131,00 € 49,2 % 
Javni naročniki so preko ZJN-3 zavezani k spoštovanju temeljnih načel javnega naročanja. Ta 
vključujejo že prej omenjena načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, transparentnosti ter 
sorazmernosti. S temi načeli v mislih bi moral državni aparat za javno naročanje težit h kar najbolj 
smotrni, gospodarni in učinkoviti porabi javnih sredstev in zagotoviti izvedbo na dolgi rok najbolj 
ekonomsko upravičenih projektov. Taka miselnost je tako očitna, da je vključena v zakon, ki določa 
oddajo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in ne na podlagi najnižje cene, kot je bilo to 
uzakonjeno do sedaj [36]. 
S spremembo mišljenja pri upravljanju z javnimi sredstvi se odpro vrata celi vrsti sprememb, ki bi lahko 
javne gradbene projekte pripeljale na višjo raven. Tako so mnoge razvite države v zadnjih letih 
postopoma uvedle nove pristope k izboljšanju gradbene industrije (npr. Združeno kraljestvo, Finska, 
Norveška, Danska, ZDA, Japonska, Singapur itd.) in med njimi tudi tehnologijo BIM ( [31], [43]). BIM 
je postal bistven del javnih naročil gradnje znotraj nekaterih držav, saj so z uvajanjem in prvimi pilotnimi 
projekti pričele že pred leti. Globalnim smernicam, ki so jih postavile te države, sledi tudi Direktiva 
2014/24/EU Evropskega parlamenta in sveta, ki znotraj 22. člena določa: 
»Države članice lahko zahtevajo, da se za javna naročila gradenj in projektne natečaje uporabljajo 
točno določena elektronska orodja, na primer elektronska modelna orodja ali podobna orodja.« [45] 
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Ker je direktiva zakonodajni akt o določenem cilju, ki ga morajo države EU doseči, je smiselno, da ta 
cilj čimprej doseže tudi Slovenija. A razlika med direktivo in uredbo EU je, da je uredba zakonsko 
obvezujoča v vseh članicah EU, pri direktivi pa vsaka država sama sprejme svoje predpise o tem, kako 
bo cilj dosegla. V Sloveniji cilja Direktive 2014/24/EU o uporabi modelnih orodij za javna naročila 
gradenj znotraj novega Zakona o javnem naročanju nismo neposredno uzakonili, je pa posredna dosega 
cilja postala lažja preko drugih členov nove zakonodaje, predvsem novih pogojev in meril za oddajo 
javnih razpisov. 
3.1 Uvedba BIM znotraj sistema javnega naročanja 
Uvedba BIM-a je zelo zahteven proces, ki zahteva miselni preskok in ogromno sprememb v trenutnem 
sistemu. Če med seboj primerjamo uvedbo CAD-a in uvedbo BIM-a, lahko takoj vidimo, da gre pri 
prvem za avtonomno novost v procesu, pri drugem pa za sistemsko novost v procesu. Kot ugotavljata 
Chesbrough in Teece [46], se avtonomne novosti lahko uvedejo brez spreminjanja ostalih delov procesa 
in zato tok dotičnega procesa ostane v veliki meri tak kot prej. Na primer: CAD je samo nadomestil 
ročno risanje načrtov, procesi izmenjave podatkov in informacij ter način projektiranja oziroma izvedbe 
projektov so ostali večinoma nespremenjeni. Na drugi strani pa sistemske novosti potrebujejo dopolnilne 
spremembe, da se uspešno uvedejo v proces, saj so to novosti, ki se morajo usklajeno v celoti prenesti 
v nek proces in na vse udeležence. BIM ni samo nadgradnja CAD-a, ampak zahteva preoblikovanje 
poteka procesa izdelave gradbenega projekta v celoti. Sistemske novosti so zato veliko bolj težavne za 
uvedbo kot avtonomne, a imajo dolgoročno pozitivne posledice na celoten proces [46]. 
V tem poglavju je predstavljenih nekaj zakonsko veljavnih načinov, s katerimi lahko javni naročniki v 
naročilih gradbenih projektov zahtevajo uporabo modelnih orodij, bolj specifično BIM-a, in s tem 
spodbudijo celotno industrijo k miselnemu preskoku in spremembi. Glavno vodilo uvedbe je načelo 
sorazmernosti, saj se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem 
glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti vedno smiselno povezana s 
predmetom javnega naročila. Čeprav cilj direktive o uporabi modelnih programskih orodij (in s tem tudi 
BIM-orodij) v Sloveniji ni neposredno uzakonjen, imajo javni naročniki nekaj različnih opcij, kako v 
izvedbo javnih naročil na področju gradbeništva uvesti tehnologijo BIM. 
V kolikor primerjamo Slika 2-5 s Slika 3-1, lahko vidimo, da je uvedba BIM-a v sistem javnega 
naročanja zajeta zgolj v določenih fazah, ki pa so razporejene preko vseh treh stopenj procesa javnega 
naročanja. Ne glede na izbiro načina uvedbe mora javni naročnik temeljito preučiti trenutno situacijo in 
se za uvedbo BIM-orodij odločiti že v predrazpisni stopnji, kjer opravi raziskavo domačega in 
evropskega trga ter uporabo BIM-a predvidi znotraj naročila z načrtom nabav in finančnim načrtom. 
Znotraj razpisne stopnje se izsledki raziskav trga vključijo v razpisno dokumentacijo, s katero javni 
naročnik vpliva na izbiro postopka, opreme ali načina izvedbe naročila in katere vsebina je natančno 
opisana v poglavju 2.2.2, v poenostavljeni obliki pa grafično prestavljena na Slika 2-6. V razpisni 
dokumentaciji naročnik navede pogoje za oddajo naročila, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, in merila, 
po katerih se naročnik odloči za ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki ustreza pogojem. Temeljne 
zahteve oziroma pogoje naročnik postavi kot izločitveni pogoj, merila pa uporabi, kjer je možno določiti 
večjo ali manjšo ustreznost. Po objavi razpisne dokumentacije so spremembe le-te še vedno mogoče, a 
mora naročnik vsako spremembo javno objaviti na spletnem portalu za javna naročila. Po prejemu 
ponudb, ki so bile poslane v razpisanem roku, se razpisne dokumentacije in s tem pogojev in meril ne 
da več spreminjati, zato sta pri njihovi določitvi potrebna tehten premislek in preučitev potencialnih 
posledic. 
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Končna, a časovno najdaljša stopnja, preko katere gre javno naročilo, je porazpisna stopnja, znotraj 
katere se sklenejo pogodbe, ki zavezujejo izbranega ponudnika k uporabi BIM-orodij. Podpisu pogodb 
sledi le še nadzor nad izvajanjem pogodbenih dolžnosti in zaključek pogodbe, s čimer se javno naročilo 
zaključi. 
 
Slika 3-1: Uvedba BIM-a znotraj vseh stopenj procesa izvedbe javnih naročil 
Figure 3-1: Implementation of BIM into all the stages of the public procurement process 
3.1.1 Predrazpisna stopnja 
Znotraj predrazpisne stopnje mora naročnik opraviti raziskavo trga, ki je s prenosom Direktive 
2014/24/EU v slovensko zakonodajo postal vseevropski in ni več samo nacionalni. Potrebna je analiza 
ostalih trgov po Evropi, še posebej tistih, kjer je BIM že uveden. Državna strategija gradbenega sektorja, 
ki bi vključevala uvedbo BIM-a, bi lahko bila iztočnica za raziskavo trga, znotraj katere se določijo 
zmožnosti ponudnikov in splošne zahteve gradbenih projektov. 
Raziskava trga ustvari podlago in potrditev potrebe po uporabi BIM-orodij v projektu, kar pa se mora 
predvideti že znotraj načrta dobav, kjer naročnik med storitvami vključi tudi izdelavo, uporabo in skrb 
za BIM-modele pri projektantih ali pri izvajalcih. Uporaba BIM-a se mora odražati tudi v finančnem 
načrtu, kjer so zajeti dodatni stroški za izdelavo, uporabo in skrb BIM-modelov. V finančnem načrtu se 
lahko glede na raziskavo trga predvidi zmanjšanje stroškov na drugih področjih zaradi uporabe BIM-a 
in določi višino nagrad za uspešno uporabo BIM-orodij zaradi izboljšanja projekta, izvedenega znotraj 
javnega naročila. Za dobro zastavljena načrta nabav in financ je potrebno opraviti zelo kakovostno 
raziskavo trga, kar se kot posledica odraža v dobro definirani razpisni dokumentaciji. 
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3.1.2 Pogoji za ponudnike znotraj razpisne dokumentacije 
Zahteve za sodelovanje znotraj javnega razpisa po ZJN-3 delimo na veljavne obveznosti in pogoje. 
Veljavne obveznosti4 so določene z zakonom in jih morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti oziroma 
ponudniki in jih naročnik ne more spreminjati, ne glede na njegove želje ali potrebe. Naročnik je 
dejansko primoran ponudnike, ki ne izpolnjujejo teh obveznosti, izključiti iz postopka, razen v izjemnih 
primerih. Te obveznosti so s področja okoljskega, socialnega in delovnega prava in obsegajo [36]: 
- nevpletenost v z zakonom določena kazniva dejanja, za katere je bila izrečena pravnomočna 
sodba; 
- izpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom; 
- nevključenost v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 
- in ostale znotraj 75. člena ZJN-3 bolj podrobno določene obveznosti. 
Znotraj teh obveznosti je nemogoče uvesti zahtevo po BIM-u, razen če bi sistem javnega naročanja, ki 
podpira tehnologijo BIM, že obstajal. Zato je edina možnost za uvedbo BIM-a preko pogojev, zapisanih 
v razpisni dokumentaciji. Ti pogoji imajo podlago v zakonu, a niso obvezujoči in je njihova natančna 
določitev v rokah naročnika. Edina zahteva zakona je, da so ti pogoji smiselni za dotično javno naročilo, 
kar sledi načelu sorazmernosti. Pogoje določa 76. člen ZJN-3, ki pravi: »Naročnik v postopek javnega 
naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne 
pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se 
oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.« [36]  
Naročnik znotraj razpisne dokumentacije določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko 
nanašajo na: 
- ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (vpis v poklicni ali poslovni register, določeno 
dovoljenje ali članstvo v določeni organizaciji); 
- ekonomski in finančni položaj (zahteve po potrebnih ekonomskih in finančnih zmogljivostih za 
izvedbo javnega naročila, npr. najnižji letni promet, računovodski izkazi, ustrezna raven 
zavarovanja poklicnega tveganja); 
- tehnično in strokovno sposobnost (potrebni človeški in tehnični viri ter izkušnje za izvedbo 
javnega naročila, reference iz prejšnjih naročil, najnižja stopnja usposobljenosti, dokazila). 
Uvedba BIM-a se lahko v skladu z 10. členom ZJN-3 izvede znotraj določitve pogojev za tehnično in 
strokovno sposobnost, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki ali skupine gospodarskih subjektov, če je to 
sorazmerno in upravičeno iz objektivnih razlogov. Upravičeno pa je, saj je poleg zadostnih tehničnih 
virov (programov in sistemov BIM) za pravilno uporabo BIM-orodij potrebno še zadostno znanje in 
izkušnje pri izdelavi in uporabi modelov (tehnična in strokovna sposobnost). Zato lahko javni naročnik 
v razpisno dokumentacijo vključi vrsto dodatnih pogojev, s katerimi ponudnika obveže k uporabi 
BIM-orodij, sej je le tako njegova ponudba dopustna. 
                                                     
4 V prejšnjih verzijah zakona o javnih naročilih so se veljavne obveznosti imenovale obvezni pogoji in zdajšnji 
pogoji so se imenovali dodatni pogoji. Zaradi slabe bivše definicije in želje po bolj fleksibilni zakonodaji se sedaj 
uporabljata samo izraza veljavne obveznosti in pogoji. 
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Za lažje dokazovanje tehnične sposobnosti ter izpolnjevanja ostalih pogojev, ki jih lahko naročnik določi 
znotraj razpisa, se v prakso uvaja EU elektronski informacijski sistemu za različna potrdila in druga 
dokazila pri javnih naročilih, e-Certis. Sistem e-Certis naj bi omogočal lažje in hitrejše preverjanje 
ustreznosti ponudnika in olajšal prijave na razpise javnih naročil v drugih državah članicah. V enotnem 
informacijskem sistemu se podatki zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe postopkov javnega 
naročanja. S 77. členom ZJN-3 je uporaba sistema e-Certis pri nas dobila tudi zakonsko podlago [36]. 
Za boljšo predstavo in primerjavo s tujino je bilo izbranih šest primerov razpisne dokumentacije za tuje 
javne projekte, kjer je bila izrecno zahtevana uporaba BIM-a in so bile v dokumentaciji podane podrobne 
zahteve naročnika. Štirje od teh izhajajo iz Združenega kraljestva (Southend [47], Liverpool [48], 
Sedgefield [49], Cardiff [62]), eden iz Bruslja [50] in eden iz Singapurja [51]. Znotraj razpisne 
dokumentacije so v vseh šestih primerih zapisani pogoji za ponudbe, znotraj katerih je zahtevana 
uporaba BIM-a. Poleg teh šestih primerov se je pregledalo še veliko ostalih, ki pa zaradi jezikovnih 
preprek ali neprimernosti niso bili v celoti uporabni. Posebno oviro predstavlja nedostopnost razpisne 
dokumentacije v tujini, saj so na državnih portalih za javna naročila (glej poglavje 3.3) navadno na voljo 
samo osnovni opisi, za bolj podroben pregled projektne dokumentacije pa mora imeti ponudnik plačano 
članstvo na zasebnih portalih, na katere se osnovni razpis sklicuje. Slovenija ima presenetljivo bolj 
transparentno izdelan sistem, saj je mogoče za skoraj vsako javno naročilo neovirano dostopati do 
razpisne dokumentacije. Tako pregleden in dostopen sistem imajo zgolj še na Norveškem. 
3.1.2.1 Uporaba interoperabilnih komunikacijskih orodij 
Za medsebojno komuniciranje in izmenjavo informacij se po zakonu uporabljajo splošno dostopna in 
interoperabilna orodja in naprave, ki gospodarskim subjektom ne smejo omejevati dostopa do postopka 
javnega naročanja. Kljub tej določbi pa se lahko po 37. členu ZJN-3 naredi izjemo pri specializiranih 
vrstah javnih naročil glede uporabe točno določenih orodij, naprav ali oblik datotek, saj lahko naročnik 
po potrebi za javno naročilo gradenj in projektni natečaj zahteva uporabo določenega elektronskega 
orodja. Če naročnik zahteva takšno uporabo orodja in to ni splošno dostopno, mora sam ponuditi 
alternativen način dostopa [36]. 
Uvedba BIM-a: BIM-orodja bi se lahko po tem členu uvedla zgolj kot orodja za izmenjavo informacij 
in komunikacijo (t.i. pregledovalniki BIM in storitve v oblaku za BIM), kar sicer ni primerno za 
projektantske storitve, lahko je pa izjemnega pomena pri izvajalskih delih, saj lahko glavni izvajalec na 
podlagi že izdelanega modela izboljša komuniciranje z naročnikom in podizvajalci. Omogočeno je tudi 
neposredno in nedvoumno pridobivanje informacij preko prostorskega modela BIM, namesto 
subjektivnih interpretiracij 2D načrtov na papirju. V kolikor poteka graditev vzporedno s projektiranjem, 
lahko preko serverjev za modele BIM glavni izvajalec in glavni projektant med seboj izjemno hitro 
komunicirata in en drugemu sporočata zahteve po spremembah v modelu ali na gradbišču. BIM-modeli 
s tem ne bi postali edina oblika komunikacije, temveč bi le nadomestili nekatere trenutne 
komunikacijske medije, predvsem načrte na papirju. Združeno kraljestvo se je odločilo do leta 2020 
uvesti ravno uporabo modelov BIM za interoperabilna komunikacijska orodija, saj je vlada leta 2015 
izdala strateški plan za uvedbo BIM-a kategorije 3 in znotraj njega določila uporabo BIM-serverjev in 
storitev v oblaku kot osnoven medij komunikacije med udeleženci [52]. 
3.1.2.2 Tehnične specifikacije 
V razpisni dokumentaciji se lahko določijo tehnične specifikacije, ki določajo zahtevane značilnosti 
gradnje, storitve ali blaga. Te značilnosti se lahko nanašajo tudi na točno določen postopek, način 
proizvodnje, zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga ali storitev ali na točno določen postopek za kakšno 
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drugo stopnjo v njihovi življenjski dobi. 68. člen ZJN-3 določa, da se tehnične specifikacije določijo na 
enega od naslednjih načinov [36]: 
 v smislu zahtev glede delovanja vključno z okoljskimi značilnostmi, če so parametri dovolj 
natančni, da lahko ponudnik opredeli predmet javnega naročila, naročnik pa odda javno 
naročilo; 
 s sklicevanjem na druge tehnične specifikacije in po prednostnem vrstnem redu na nacionalne 
standarde, ki so prevzeti po evropskih standardih, evropske tehnične ocene oziroma evropski 
ocenjevalni dokument, če se uporabi kot podlaga za izdajo evropske tehnične ocene, skupne 
tehnične specifikacije, mednarodne standarde, druge tehnične referenčne sisteme, ki jih določijo 
evropski organi za standardizacijo. Če nič od tega ni na voljo, pa na nacionalne standarde, 
nacionalna tehnična soglasja ali nacionalne tehnične specifikacije, povezane s projektiranjem, 
izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo blaga, pri čemer se pri vsakem sklicevanju navede 
tudi »ali enakovredni«. 
Naročnik lahko v tehničnih specifikacijah določi tudi, ali zahteva prenos pravic intelektualne lastnine, 
ponudnik pa mora v ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi dokazati, da gradnja, blago ali storitev, ki je 
skladna s specigikacijami, izpolnjuje zahteve glede delovanja, ki jih je določil naročnik. Uporabi lahko 
sklicevanje na tehnično in kadrovsko sposobnost izvajanja dotične storitve ali izgradnje projekta, ki jo 
mora dokazati z raznimi dokazili. Dokazila pridobi zgolj, če je s prejšnjimi projekti dokazal sposobnost 
sledenja tehničnim specifikacijam, ki so vključene v istih tipih javnih naročil. Dokazi so lahko različni: 
 Znaki: ZJN-3 je s 69. členom v prakso vpeljal bolje definiran, nov nivo potrdil, ki jih lahko 
pridobi ponudnik in ki jih lahko znotraj razpisne dokumentacije zahteva naročnik, to je znake. 
»Znak je dokument, spričevalo ali potrdilo, ki potrjuje, da ponudnik na vseh področjih 
izpolnjuje določene zahteve in ki se podeli s strani nepristranskega organa ali podjetja« [36]. 
Kadar namerava naročnik naročiti gradnjo, storitve ali blago z določenimi okoljskimi, 
socialnimi ali drugimi značilnostmi, lahko v tehničnih specifikacijah ali pogojih za izvedbo 
javnega naročila zahteva določen znak kot dokaz, da gradnja, storitve ali blago ustrezajo 
zahtevanim značilnostim. 
V kolikor se v sistem javnega naročanja uvede tehnologije BIM, se lahko tekom uvajalnega 
obdobja kot pogoj vključi tudi znak o uporabi BIM-a. Seveda bi za tak način uvedbe potrebovali 
nov organ v državnem aparatu, ki bi nadzoroval delovanje slovenskih projektantskih in 
izvajalskih podjetij na področju BIM-a in podeljeval temu primerne znake. Ponudnik bi lahko 
znak pridobil glede na njegove pretekle izkušnje. Znaki sicei niso optimalen način uvedbe, saj 
zahtevajo ustanovitev novega organa, lahko bi pa izjemno pohitrili določanje ponudb, ki 
ustrezajo novim pogojem. Enostavno bi ponudbe podjetij, ki znaka nimajo, bile označene kot  
nedopustne in tako izključene iz nadaljnje obravnave. Zaradi ustanovitve novega nadzornega 
organa in podrobnih meril za dodelitev takega znaka, se uporabe znakov ni do sedaj poslužila 
še nobena država znotraj EU. 
 Poročila o preizkusih, potrdila in druga dokazila: Naročnik lahko po 70. členu zahteva, da 
gospodarski subjekti kot dokazilo o skladnosti s tehničnimi specifikacijami, merili za oddajo 
javnega naročila, pogoji o sodelovanju ali posebnimi pogoji za izvedbo javnega naročila 
predložijo poročilo o preizkusu, ki ga pripravi organ za ugotavljanje skladnosti, ali potrdilo, ki 
ga izda tak organ. 
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Podobno kot pri uvedbi preko znaka, bi potrebovali nov državni organ oziroma bi pravico 
pripisali enemu izmed že obstoječih državnih organov ali ustanov. Ta organ bi imel veliko lažje 
delo kot organ za podeljevanje znakov, saj bi na podlagi preteklih izkušenj in referenc podjetij 
le presodil, če izpolnjujejo zahteve tehničnih specifikacij in jim nato izdal potrdilo o skladnosti 
s tehničnimi BIM-specifikacijami, ki jih je predpisal javni naročnik. 
Uvedba BIM-a: Glede na neobstoj nacionalnih ali evropskih BIM-standardov ali katerekoli tehnične 
BIM-specifikacije, ki bi ju lahko pravno-formalno uporabili v Sloveniji, je trenutno mogoče BIM uvesti 
zgolj preko zahtev glede delovanja, ki jih javni naročnik določi znotraj vsakega naročila posebej, saj bi 
s tem zagotavljal kakovostno izvedbo gradnje in projektantskih storitev. V kolikor bi BIM-standard ali 
tehnična specifikacija obstajala, bi uvedba BIM-a bila veliko lažja in bolj enostavna, saj bi sledenje 
specifikaciji javni naročnik zgolj vključil znotraj razpisne dokumentacije kot dodaten pogoj. To trenutno 
že izvajajo v Združenem kraljestvu, kjer sta v veljavi PAS 1192-2:2013 [53] in PAS 1192-3:2014 [54], 
Hong Kongu, kjer imajo na voljo BIM-specifikacije za projekte [55], in nekaterih drugih državah. Kako 
bi lahko razvili svoje tehnične specifikacije in kaj bi bilo za to potrebno, je bolj podrobno opisano v 
poglavju 3.2.4. V primeru, da bi razvili svoje specifikacije PAS, bi bila pridobitev potrdil in znakov zelo 
olajšana, saj bi primeren organ samo preveril skladnost referenčnih projektov s PAS in na podlagi tega 
izdal podjetju znak ali potrdilo. Naročnik bi v sklopu dvostopenjskih postopkov javnega naročanja lahko 
izdelal tudi predkvalifikacijske sheme, ki bi iz nadaljnjega postopka izločile neprimerne kandidate in 
tako skrajšale čas postopka. 
Tak pristop je uporabljen v petih, prej naštetih primerih ( [47], [48], [49], [62], [50], [51]), kjer so 
vključena sklicevanja na državne tehnične specifikacije v povezavi z nacionalnimi BIM-standardi. 
Izjema je samo primer iz Bruslja, v katerem je določena samo kategorija razvoja BIM-modela brez 
dodatnih obrazložitev, kar je najverjetneje posledica manjka nacionalnih BIM-standardov ali tehničnih 
specifikacij za njihovo uporabo. Ob pregledu ostalih javnih razpisov za gradnje v tujini (predvsem 
evropskih), ki neposredno vključujejo uporabo BIM-a znotraj pogojev, je situacija zelo podobna in se 
razpisi zelo očitno delijo na dve skupini. V državah, kjer že imajo razvite standarde in tehnične 
specifikacije, se razpisi na njih primerno sklicujejo, v državah, kjer pa standardov in tehničnih 
specifikacij nimajo razvitih in sprejetih, pa je definicija zahtev za BIM zelo ohlapna in je navadno le 
podana zahteva po BIM-modelu brez kakršnihkoli podrobnih okvirjev. Potrebno se je zavedati tudi, da 
so standardi in tehnične smernice samo okvir za izvedbo in samih zahtev direktno ne določajo. To mora 
storiti naročnik sam, pri čemer izhaja iz svojih zahtev po projektnih informacijah. 
3.1.2.3 Standardi za zagotavljanje kakovosti 
Po 78. členu ZJN-3 lahko naročnik zahteva predložitev potrdila, ki ga izda neodvisni organ in potrjuje, 
da gospodarski subjekt upošteva določene standarde za zagotavljanje kakovosti, se sklicuje na sisteme 
zagotavljanja kakovosti, ki temeljijo na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani 
akreditiranih organov. 
Uvedba BIM-a: V kolikor se bodo v prihodnosti razvili skupni evropski standardi, ki bi pokrivali 
področja uporabe ICT orodij ali trajnostnega razvoja grajenega okolja in s tem posledično tudi uporabe 
BIM-a v gradbeništvu, bi bilo mogoče BIM uvesti tudi preko teh standardov. Pred kratkim se je ravno 
s tem namenom ustanovila EU BIM Taskgroup [56], a dokler ideja ne preide v realnost in EU ne izda 
skupnih standardov za zagotavljanje kakovosti na področju gradbeništva (informacijskih ali trajnostnih), 
je ta način uvedbe nemogoč in ga posledično ni uporabila še nobena članica EU. 
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3.1.3 Merila za ponudbe znotraj razpisne dokumentacije 
Če pogoji določajo mejo med dopustno ponudbo in nedopustno ponudbo, pa merila dopustne ponudbe 
razvrstijo po primernosti za oddajo javnega naročila. Merila ponudbe ovrednotijo in s tem lahko 
naročnik določi, katera izmed prejetih, dopustnih ponudb je ekonomsko najugodnejša in vključuje bolj 
kakovostno uporabo BIM-a. Izjemnega pomena so jasno opredeljena merila in način njihove uporabe. 
Okvire, v katerih se morajo ta merila gibati, določa 84. člen ZJN-3, ki v svojem bistvu določi, da [36]: 
- naročnik odda javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe; 
- se ekonomsko najugodnejša ponudba določi na podlagi cene ali stroškov ob uporabi pristopa 
stroškovne učinkovitosti (npr. izračun stroškov v življenjski dobi ali razmerje med ceno in 
kakovostjo), kjer merila lahko vključujejo: kakovost izvedene storitve ali izvedenih del 
(tehnične prednosti, delovne lastnosti, inovativne značilnosti itd.), organiziranost, 
usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo javno naročilo ter poprodajne storitve, 
tehnično pomoč in pogoje dobave; 
- za oddajo javnega naročila storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in 
inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev naročnik ne sme uporabiti zgolj cene 
kot edinega merila za oddajo javnega naročila; 
- merila ne smejo biti diskriminatorna, nesorazmerna in morajo biti povezana s predmetom 
javnega naročila (gradnjo, blagom ali storitvijo), ki ga je treba zagotoviti v skladu z javnim 
naročilom, in sicer v kateremkoli pogledu in na katerikoli stopnji njihove življenjske dobe; 
- s temi merili naročnik zagotovi možnost učinkovite konkurence in jih zato morajo spremljati 
podrobni opisi, ki omogočajo učinkovito preverjanje informacij, ki jih predložijo ponudniki, da 
se oceni, kako ponudba najbolje izpolnjuje merila za oddajo javnega naročila; 
- naročnik v razpisni dokumentaciji javnega naročila določi sorazmerne uteži, ki jih dodeli 
vsakemu merilu, izbranemu za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe, kjer se navedene 
uteži lahko opredelijo z določitvijo razpona z ustrezno največjo razliko ali po padajočem 
zaporedju pomembnosti. 
Pri določanju meril je najlažje, da se vsakemu merilu določi težo oziroma ponder in nato navede formule, 
po katerih se izračuna kočno ustreznost ponudbe. Še vedno je najbolj pomembno merilo cena ponudbe, 
a ta, kot smo lahko vsi zasledili tekom zadnjih let preko časopisov in novic o nerazmernih povišanjih 
cen gradbenih, javnih projektov, ne sme biti edino merilo za oddajo ponudbe. Istega mnenja so tudi 
mednarodne strokovne inštitucije FIDIC in EFCA ter banke [4]. V novem Zakonu o javnem naročanju 
je za arhitekturne, inženirske in svetovalne storitve najnižja cena kot edino merilo prepovedana. Zaradi 
te prepovedi bodo javni naročniki morali za naročila projektiranja določiti tudi druga merila, med katera 
je smiselno posredno vključiti uporabo tehnologij BIM. Ta merila so lahko [38]: 
- Datum dobave ali zaključka del: Naročnik zaradi kasnejše izdelave projektne dokumentacije ali 
dokončanja gradnje občuti izpad dela prihodkov, ki bi jih sicer ustvaril. 
Prednost BIM-a: Zaradi boljše predvidljivosti in s tem bolj kakovostnega časovnega ter 
stroškovnega planiranja ob uporabi BIM-tehnologij lahko ponudniki dokazano skrajšajo rok 
zaključka del in tako pridobijo višjo oceno. 
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- Stroškovna učinkovitost: Z uporabo merila stroškovne učinkovitosti lahko naročniki na dolgi rok 
uresničujejo temeljno načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, saj se z nižjo 
porabo materiala, energije, delovne sile in podobnih sredstev zmanjšujejo stroški in povečuje 
stroškovna učinkovitost. 
Prednost BIM-a: Ker BIM-orodja omogočajo optimizacijo tako porabe materialov, kot tudi 
delotoka izvedbe, lahko z njimi ponudniki dobijo višje ocene, če jih uporabijo tekom izdelave 
projekta (projektiranje in/ali izvedba). 
- Kakovost: Pri kakovosti kot merilu je izjemnega pomena, da ta ni prepuščena osebni presoji 
naročnika, temveč naročnik ustvari lestvico, po kateri se bo kakovost ponudbe merila. 
Prednost BIM-a: Projekti, ki temeljijo na BIM-sistemih, so bolj kvalitetni, kot je to pojasnjeno v 
poglavju 3.4.2.1. Ena izmed opcij je, da ponudbe, ki ponujajo uporabo BIM-a, rangirajo višje na 
lestvici, oziroma da ponudniki, ki bolj izkoriščajo BIM-tehnologijo, dobijo več točk preko merila 
za kakovost. To merilo se določa tudi s prej omenjenimi potrdili in dokazili ponudnikov. 
- Tehnične prednosti: Lažje in bolj primerno je uporabiti tehnične prednosti kot merilo, saj se le-te 
nanašajo na lastnosti uporabe in delovanja. Že samo ime merila nam pove, da ugotavljamo tehnične 
prednosti neke ponudbe. Tehnične lastnosti se lahko postavi tudi kot pogoj ali naredi kombinacijo 
tako, da se najprej v pogojih zahteva minimalne tehnične pogoje, ki jih morajo izpolniti vsi 
ponudniki, zatem pa se preko sistema meril ocenjuje tehnične prednosti ponudb posameznih 
ponudnikov. 
Prednost BIM-a: Uporaba tehnologije BIM pride v upoštev, saj bolj obsežna uporaba in poznavanje 
BIM-a privede do bolj tehnično dovršene rešitve pri projektantskem in izvajalskem delu. 
- Poprodajne storitve in tehnična pomoč: Poprodajne storitve in tehnična pomoč so redko pogoj 
in bolj pogosteje le neke vrste dodatne ugodnosti ponudnika, čeprav temu pri naročilih gradnje ne 
bi smelo biti tako, saj so lahko stroški vzdrževanja v življenjski dobi objekta, ki sledi zaključku 
izdelave, višji kot pa sama osnovna cena. Take stroške je sicer težko oceniti, zato se temu merilu 
naročniki tudi izogibajo. 
Prednost BIM-a: Ker so znotraj BIM-modelov zajete zelo podrobne, med seboj povezane 
informacije o projektu, tak model omogoča zelo dobro predvidevanje stroškov vzdrževanja in 
popravil, kar lahko bistveno pripomore k boljšemu projektu. Poleg tega se lahko BIM-modele 
dejanskega stanja (angl. as-built BIM models) uporabi pri tehnični pomoči za vzdrževanje in pri 
popravilih. 
- Cena in podobno: Za ceno veljajo že prej navedene trditve. Poleg tega pa FIDIC predlaga, da naj 
bo cena največ 10-20 % vseh uteži meril [4]. 
Prednost BIM-a: Ponudniki projektantskih in izvajalskih storitev lahko svojo ceno znižajo z 
uporabo BIM-tehnologij, kar jih uvrsti višje na lestvico po tem merilu, kot je to opisano v poglavju 
3.4.1. 
Čeprav je vsem tem merilom mogoče zadostiti brez uporabe BIM-orodij, pa se z njihovo uporabo ocene 
ponudbe občutno izboljšajo, saj ponudba postane bolj definirana in kakovostna. To so samo nekatera 
izmed možnih meril, saj lahko javni naročnik vključi svoja posebna merila. Več in bolj podrobna merila 
predlaga IZS s svojo Smernico za naročila javnih gradenj [4]. Ne glede na to, katera merila se v 
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ocenjevalno lestvico vključi, se morajo merila nanašati na samo javno naročilo (ustrezati namenu) in 
biti [38]: 
- veljavna – v njih se odraža potreba naročnika in končnega uporabnika; 
- zanesljiva – se odražajo enako pri več ponudbah in pri več razpisih; 
- objektivna – ne temeljijo na osebni preferenci naročnika; 
- občutljiva – z njimi je možno določiti, da neka ponudba bolj ustrezna kot druga. 
Pri izjemno zahtevnih in finančno obremenjujočih gradbenih projektih državnega pomena je zato 
smiselno, da se poleg pogojev za uvedbo BIM-tehnologij, znotraj ponudb postavi še merila, ki se 
nanašajo direktno na uporabo BIM-a. V Preglednica 3-2 so zapisana merila in pripadajoče uteži, po 
katerih se je določilo najboljšega ponudnika pri šestih primerih razpisov, omenjenih v poglavju 3.1.2. 
Ker merila niso povsod isto zapisana in določena, zadevajo pa isto področje, so bila v preglednici 
smiselno poenotena s skupno slovensko nadpomenko. 
Preglednica 3-2: Porazdelitev uteži za merila znotraj obravnavanih razpisov 
Table 3-2: The distribution of weights for the criteria within the considered tenders 
 Primer 1 
Southend 
[47] 
Primer 2 
Liverpool 
[48] 
Primer 3 
Sedgefield 
[49] 
Primer 4 
Cardiff 
[57]  
Primer 5 
Brussels 
[50] 
Primer 6 
Singapore 
[51] 
Cena 40 % 25 % 40 % 40 % 40 % 60 % 
Predlog metod za izvedbo 
in upravljanje projekta 
35 % 25 % 20 % 30 % 30 % - 
Finančni in časovni načrt 
izvedbe  
15 % 25 % 20 % - - 35 % 
Sposobnosti in 
usposobljenost zaposlenih 
10 % 25 % 20 % 30  % 30 % 5 % 
Primeri se med seboj razlikujejo, saj so bili razpisani v različnih državah, s strani različnih naročnikov 
za različne namene. Primeri 2, 3 in 5 so razpisani samo za projektiranje, primera 1 in 5 za projektiranje 
in izvedbo, primer 4 pa samo za svetovanje pri izvedbi. Ne glede na razlike hitro opazimo, da je merilo 
za ceno le del vseh meril in le pri primeru 6 preseže 50 % uteži vseh meril. Poleg cene se v vseh razpisih 
pojavi tudi merilo o sposobnosti in usposobljenosti zaposlenih. Znotraj večine razpisov je s pogoji in 
merili bolj podrobno določeno, kakšna sposobnost in usposobljenost zaposlenih je mišljena, povsod pa 
so vključene zahteve po naprednem znanju uporabe BIM-a. V nekaterih drugih razpisih so pogoji in 
merila za usposobljenost zaposlenih določeni veliko bolj podrobno in zahtevajo znanja določenih 
programskih okolij, poznavanje določene literature, uporabljanje nekaterih smernic in opravljanje zelo 
specifičnih BIM-funkcij, kar je v vsakem razpisu izjemno dobro utemeljeno ( [58], [59], [60], [61]). 
Merilo usposobljenosti in sposobnosti zaposlenih ima največjo utež ravno pri primerih 2, 3 in 5, ki 
zadevajo samo projektiranje, ter pri primeru 4, ki zadeva svetovanje na področju izvedbe gradnje z 
BIM-om, saj je v tem primeru uporaba BIM-a najbolj razvidna in ima najbolj občutne posledice. 
Presenetljivo je, da kljub podrobno določenim pogojem, zapisanim utežem za različna merila in kratkih 
poimenovanjih in opisih, merila znotraj razpisov v primerih 1, 2, 4 in 6 niso objektivno določena. Taka 
nedoločenost pomeni, da je končna odločitev (razen pri merilu cene ponudbe) še vedno subjektivno 
določena s strani naročnika, kar bi bilo potrebno vsaj deloma opredmetiti, kot je to storjeno v primerih 
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3 in 5, kjer je vsako merilo točno določeno in obrazloženo. Za vse primere velja tudi, da so se ponudbe, 
ki niso dosegle niti 60 % vseh možnih točk, nemudoma zavrnile kot neprimerne. Dodaten pogoj je bil 
še pri primeru 5, kjer je določeno, da mora ponudba pri vsakem merilu posebej doseči vsaj 50 %, ali pa 
je zavrnjena. 
3.2 Zahteve za uvedbo BIM 
Določitev načina ali načinov uvedbe BIM-a v sistem javnega naročanja, ki so opisani v prejšnjem 
poglavju, je zelo pomemben korak k končni uvedbi, saj lahko le s podrobno opisanimi pogoji in merili 
znotraj razpisne dokumentacije vplivamo na uporabo BIM-a. A obstajajo še druge zahteve, ki so 
povezane z uvedbo, ki poleg zakonske plati pokrivajo ostale vidike uvedbe, saj zgolj vključitev pogojev 
in meril ni dovolj. Uspešna uvedba BIM-tehnologij traja več let in jo je potrebno izvesti zelo premišljeno 
in po korakih [62], saj je cilj postopno uvajanje in izboljševanje stanja in ne nenaden preskok, kar je 
stilizirano prikazano na Slika 3-2,. Znotraj te postopne uvedbe mora država izpolniti določene zahteve 
in s tem omogočiti pregleden, sledljiv in nadzorovan prehod na uporabo BIM-a znotraj javnih naročil 
gradenj. 
 
Slika 3-2: Idealiziran, postopen razvoj BIM-a znotraj države (povzeto po [63]) 
Figure 3-2: An idealized, gradual of BIM development within a country (adapted from [63]) 
V naslednjih poglavjih so opisane zahteve, ki jih mora država, kot glavni nosilec javnih naročil in 
sprememb znotraj sistema javnega naročanja, izpolniti oziroma doseči, da bo uvedba BIM-a potekala 
neovirano. Vodilo pri teh zahtevah je načelo enakopravne obravnave ponudnikov, ki je določeno znotraj 
ZJN-3 in po katerem mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega 
naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost 
zahtev naročnika glede na predmet naročila. 
Ker je potencialna uvedba BIM-a v Sloveniji še daleč za obzorjem, so v Prilogi A na kratko predstavljena 
enostavna navodila za uvedbo BIM-a v javno naročilo gradnje za javne naročnike, ki bi to hoteli izvesti 
v bližnji prihodnosti v svojem javnem naročilu. 
3.2.1 Strategija in načrt uvedbe 
Vsaka sistemska novost zahteva podrobno in premišljeno uvedbo, ki mora slediti začrtanemu planu, na 
katerega se lahko udeleženci tekom spremembe oprejo. Uvedba BIM-a v sistem javnega naročanja ni 
izjema, saj uvedba tako velike novosti v nek ustaljen sistem zahteva veliko dopolnilnih sprememb, ki 
   DALJNA PRIHODNOST    BLIŽNJA PRIHODNOST   SEDANJOST PRETEKLOST 
POSAMIČNO DELO SKUPINSKO DELO  INTEGRIRANO DELO 
2D – 3D CAD 
Risanje oziroma 
modeliranje geometrije 
znotraj posamične stroke. 
 
Sodelovanje zgolj prek risb. 
LOKALEN BIM  
Informacijsko modeliranje, v 
katerem je zajeta tudi geometrija, 
znotraj posamične skupine. 
 
Sodelovanje poteka preko 
BIM-modelov, ki si jih skupine 
izmenjujejo med seboj. 
INTEGRIRAN BIM 
Informacijsko modeliranje, v katerem 
so zajete tudi informacije o izvedbi in 
znotraj katerega delujejo vsi. 
 
Sodelovanje poteka preko 
BIM-serverja, kjer so vse spremembe 
in avtorji vidni takoj. 
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jih je potrebno izvajati usklajeno. Zato je edini smiseln pristop »od vrha navzdol« (angl. top-down), kjer 
lahko država vpliva in posledično povzroči miselni preskok v gradbeni industriji med ponudniki in tudi 
zasebnimi naročniki. Pristop »od vrha navzdol« temelji na analizi kakovosti in je najbolj primeren ravno 
za uvedbo sprememb v določenem sektorju ali industriji. Prične se z analizo makroekonomije 
(ekonomije in zakonodaje države ter EU), nadaljuje se z analizo določenega sektorja, ki ga želimo 
spremeniti (v tem primeru javnih naročil in gradbeništva), ter zaključi pri udeležencih spremembe 
(javnih naročnikih in ponudnikih). Na vsakem nižjem nivoju so spremembe bolj podrobno določene in 
s tem dopuščajo možnost prilagajanja situacijam, saj je edini pogoj, da so zahteve višjih nivojev 
izpolnjene. 
 
Slika 3-3: Grafični prikaz delovanja pristopa »od vrha navzdol« (povzeto po [64]) 
Figure 3-3: Graphical representation of the top-down approach  (adapted from [64]) 
Prva dva koraka (analiza makroekonomije in analiza sektorja) lahko stori država sama. Če kot primer 
vzamemo Združeno kraljestvo: njena vlada je znotraj uradnega dokumenta, ki je v letu 2011 definiral 
državno strategijo gradbenega sektorja, določila cilj 20-% zmanjšanja stroškov za javne gradbene 
projekte do leta 2016 [62]. Znotraj tega dokumenta so obrazloženi izsledki analiz in določeni načini za 
dosego tega osnovnega cilja in eden izmed ciljev je tudi uvedba BIM-a. Na podoben način mora 
Slovenija izvesti raziskavo, določiti svoje cilje, ki jih želi doseči v naslednjih letih, in določiti načine za 
njihovo dosego ter znotraj strategije vključiti tudi uvedbo BIM-a. Podobne strategije, kot jo ima 
Združeno kraljestvo, imajo tudi v nekaterih ameriških zveznih državah [65], skandinavskih državah ( 
[66], [67]), Singapurju [68], Hong Kongu [69] in drugje. 
Država mora izdelati strateški dokument oziroma strategijo razvoja celotnega gradbeniškega sektorja za 
naslednjih nekaj let, katere nismo imeli že od nastopa finančne krize leta 2009. Znotraj te strategije mora 
biti poleg ostalih tudi uvedbeni BIM-načrt, ki okvirno predvidi celoten postopek in časovni potek uvedbe 
BIM-a v sistem javnega naročanja. Vodilo uvedbenega BIM-načrta določajo cilji, ki jih država želi 
doseči, predvsem ciljna kategorija razvoja BIM modelov (glej poglavje 2.1.3) in področja uporabe BIM-
a ter razlogi za to (Slika 2-2). Ker imajo nekatere od prej omenjenih držav podobno ureditev, kot jo ima 
Slovenija, se je smiselno po njih zgledovati, saj se tako izognemo izjemno zapletenemu in dolgemu 
postopku samostojne določitve ciljev in popolnoma samostojne izdelave lastne strategije. Pri izdelavi 
strateškega dokumenta in ostale spremljevalne dokumentacije, opisane v sledečih poglavjih, je nujno 
potrebno sodelovanje države in glavnih javnih naročnikov z vodilnimi gradbenimi podjetji, ki v svoje 
delo že vključujejo BIM. To sodelovanje je potrebno za sistemsko uvedbo BIM-a v sistem javnega 
naročanja, s čimer se pravilno izpelje sprememba, ki vpliva na celoten sektor industrije. 
3.2.2 Zahteve za javne naročnike 
Izdelavi strategije mora slediti določitev ukrepov, s katerimi želi država doseči zastavljene cilje. Pri 
uvedbi BIM-a so ti ukrepi v obliki splošnih zahtev za javne naročnike, ki jih morajo tekom uvajanja 
izpolnjevati znotraj svojih naročil. Navadno so zahteve določene preko zahtevane kategorije razvoja 
Makroekonomija
Sektor
Udeleženci
1. 
2. 
3. 
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BIM-modelov in posledično določajo tudi stopnjo razvoja ostalih, z BIM-om povezanih dejavnosti. Te 
zahteve je potrebno razlikovati od pogojev in meril, ki jim morajo ponudniki ustrezati znotraj razpisa 
javnega naročila, čeprav so zahteve vzročno-posledično povezane s pogoji ter merili. Če država od 
javnih naročnikov zahteva, da v svoja naročila uvedejo BIM zaradi izboljšanja priprave in izvedbe 
gradbenih projektov, potem morajo javni naročniki v razpisno dokumentacijo vključiti nove pogoje za 
dopustne ponudbe in nova merila za izbiro najboljše ponudbe, ki vplivajo na ponudnika. 
Zahteve za javne naročnike so lahko določene zelo ohlapno, kot je razvidno iz primerov Danske in 
Norveške v poglavjih 3.3.3.2 in 3.3.3.3, a je uspeh take strategije odvisen od samodiscipline in 
izobraženosti javnih naročnikov, ki samostojno za vsako naročilo posebej presodijo, kakšne pogoje in 
merila bodo določili znotraj razpisne dokumentacije. Bolje je, če so zahteve bolj podrobno določene, 
kot to vidimo v poglavju 3.3.1 na primeru Združenega kraljestva. Uspeh je z boljšo definicijo v manj 
prepuščen samim javnim naročnikom in bolj zakonodajalcu, čeprav je s tem uvedba manj prožna in 
prilagodljiva. Ne glede na stopnjo določenosti zahtev je ključna za uspeh ravno izobrazba javnih 
naročnikov in pomoč, ki jim jo država nudi. Ravno javni naročniki so najpomembnejši člen, ki povezuje 
vrhovno strategijo z uvedbo BIM-a v dejanske projekte, ki jih izvedejo ponudniki. 
3.2.3 Nove smernice za javno naročanje gradbeniških storitev 
Spremembe zahtev, katerim morajo javni naročniki znotraj javnih razpisov zadostiti z uvedbo BIM-a, 
so veliko lažje izvedljive, če imajo javni naročniki izdelana osnovne smernice za določitev pogojev in 
meril za BIM znotraj razpisov. Podobno kot pri strategiji, tudi za smernice velja, da ne vključujejo zgolj 
uvedbe BIM-a, temveč obsegajo celotno področje javnih naročil gradbeniških storitev ali pa celo celotno 
področje javnega naročanja. Take smernice so na državnem nivoju za ZJN-1 že obstajale v obliki 
Priročnika za izvajanje javnih naročil, ki ga je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko leta 2006 [38] in za ZJN-2 v obliki Smernic za izvajanje javnih 
naročil, ki jih je izdal IZS leta 2011 [4]. Na evropskem nivoju za Direktivo 2014/24/EU obstajajo 
Smernice za strokovne delavce za preprečevanje najpogostejših napak pri projektih, ki se financirajo iz 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki jih je pripravila Evropska komisija leta 2015 [70]. Že 
izdelane smernice lahko predstavljajo osnovo za izdelavo smernic, namenjenih doseganju zastavljenih 
ciljev strategije in s tem tudi uvedbi BIM-a. Podobne smernice že obstajajo v nekaterih državah 
(Združeno kraljestvo, Finska, Danska, Singapore, Avstralija itd.), kot je to razvidno v poglavju 3.3, zato 
bi se lahko Slovenija zgledovala po njih. 
Pomena smernic za javna naročila se zaveda tudi vlada Republike Slovenije, ki je Ministrstvu za javno 
upravo naložila nalogo, da z resornimi ministrstvi do 1. 1. 2017 pripravi smernico za učinkovito javno 
naročanje na področju gradenj in inženirskih storitev [71]. Ta bi tako morala vključevati uporabo novih 
pristopov, načinov javnega naročanja in konec koncev spodbujati uvedbo BIM-tehnologij v javna 
naročila. Ministrstvo bi na tem mestu moralo zelo dobro premisliti o vsebini smernice, saj se bo po njej 
najverjetneje za začetku zgledovala večina javnih naročnikov, še posebej sedaj, ko je v veljavo stopil 
nov zakon o javnem naročanju ZJN-3. V smernicah mora biti podrobno obrazložena povezava med 
strategijo, zahtevami za javne naročnike in stopnjo razvoja BIM-a, ki se zahteva od ponudnikov v 
razpisni dokumentaciji. Jasno mora biti zapisano, kateri so minimalni, osnovni pogoji in merila glede 
BIM-a, ki jih mora javni naročnik vključiti v razpis, in kako lahko zahteva bolj poglobljeno uporabo 
BIM-a od projektantov in/ali izvajalcev. Smernica bi pomagala neizkušenim javnim naročnikom pri 
prehodu na BIM, bolj izkušenim pa dala možnost fleksibilnega in enostavnega razvoja na višjo stopnjo 
[63]. 
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3.2.4 Normativni dokumenti za uporabo BIM-a 
Ključna dilema je, da uporaba smernic ni obvezujoča, temveč deluje le kot usmerjevalni in svetovalni 
pripomoček za javne naročnike. Če hočemo BIM uvesti kot obvezujoč del ponudb za javna naročila, 
potem moramo stopiti stopničko višje in izdelati nacionalni standard in/ali tehnično specifikacijo za 
uporabo BIM-a. Primarna funkcija teh normativnih dokumentov je uporaba BIM-a znotraj sistema 
javnega naročanja, njihovo uporabo pa bodo lahko zahtevali tudi zasebni naročniki. Razvoj normativnih 
dokumentov predvideva tudi Gospodarska zbornica Slovenije glede sprememb na področju javnih 
naročil [7], za pravilen razvoj sodelovanja med podjetji in državnimi institucijami pa jih predlaga tudi 
Cerovšek [30]. V kolikor bi bile tehnične specifikacije ali standardi za BIM že izdelani in sprejeti, bi se 
lahko javni naročniki znotraj pogojev in meril za oddajo naročila že sklicevali na njih. 
Potrebno pa je razlikovati med zakoni in normativnimi dokumenti. Vsi skupaj spadajo pod pravne akte 
Republike Slovenije, ki so v hierarhičnem zaporedju [72]: 
- Ustava RS; 
- zakoni RS, ki jih sprejema državni zbor; 
- odloki vlade za izvajanje zakonov; 
- predpisi, standardi, smernice in odredbe ministrstev za izvajanje zakonov in vladnih odlokov; 
- predpisi lokalnih samoupravnih organov. 
Zakonski pravni akti oziroma zakoni so krovni elementi pravne uredite naše države in se morajo 
brezpogojno spoštovati. Normativni dokumenti pa so predpisi, standardi, smernice, tehnične 
specifikacije in kodeksi ravnanja, ki sami po sebi ne vplivajo na pravno delovanje države, ampak zgolj 
postavljajo bolj podroben okvir delovanja znotraj nekega področja in so obvezujoči samo, če se na njih 
sklicuje državni organ ali pa so vključeni v pogodbo. Bolj enostavno: zakoni določajo, kaj lahko in kaj 
se ne sme, normativni dokumenti pa opisujejo, kako naj se nekaj izvaja. 
V Prilogi VII Direktive 2014/24/EU je tehnična specifikacija definirana na sledeč način [45]:  
»(a) V primeru javnih naročil gradenj skupek tehničnih predpisov, ki jih vsebuje zlasti dokumentacija v 
zvezi z oddajo javnega naročila in s katerimi so opredeljene zahtevane značilnosti materiala, proizvoda 
ali blaga, da ustreza uporabi, za katero jo potrebuje javni naročnik…  
(b) v primeru javnih naročil blaga ali storitev specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane 
značilnosti proizvoda ali storitve…« 
Tehnična specifikacija predpisuje tehnične zahteve in potrebe, ki jih mora izpolnjevati proizvod, proces 
ali storitev. Namen specifikacije je zagotoviti morebitnim dobaviteljem jasen, natančen in popoln opis 
potreb naročnika ter jim tako omogočiti, da predlagajo rešitev za zadovoljitev teh potreb. 
Zakon o standardizaciji v 2. členu na sledeč način definira standard [73]: »Standard je dokument, ki 
nastane s konsenzom in ga sprejme priznani organ, ki določa pravila, smernice ali značilnosti za 
dejavnosti in njihove rezultate ter je namenjen za občo in večkratno uporabo in usmerjen v doseganje 
optimalne stopnje urejenosti na danem področju.« ZJN-3 v 2. členu doda še [36]: »Standard pomeni 
tehnično specifikacijo, ki jo sprejme priznani organ za standardizacijo za večkratno ali stalno uporabo, 
s katero skladnost ni obvezna.« 
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Te definicije označijo vse normativne dokumente kot načeloma neobvezne tehnične dokumente, ki 
določajo zahteve, ki jih mora izpolnjevati storitev, proces ali proizvod, da se zagotovi njegova 
ustreznost. Vključujejo merila, ki se uporabljajo kot pravila in navodila za izdelavo materialov, izdelkov 
in uporabo postopkov in storitev. 
ZJN-3 določa tudi hierarhijo tehničnih specifikacij, ki je razvidna s Slika 3-4. Sestavljanje tehnične 
specifikacije in kasneje tudi standarda je izjemno zahtevno opravilo, kjer je potrebno veliko izkušenj, 
znanja in pazljivosti, kar je razvidno z obratno sorazmernostjo med časom, potrebnim za izdelavo in 
nadzorom, ki ga specifikacija nudi. Ravno zaradi izjemno dolgega časa izdelave evropski standard za 
področje BIM-a še ne obstaja, je pa v izdelavi [74]. Isto velja za skupne tehnične specifikacije in 
mednarodne standarde. Zato se države poslužujejo nacionalnih standardov (Združeno kraljestvo, ZDA, 
Danska, Finska, Singapur itd.) in nacionalnih tehničnih specifikacij, saj zahtevajo občutno manj časa za 
izdelavo, poleg tega pa so bolj podrobno določene. Nacionalni standardi in tehnične specifikacije za 
BIM so bolj podrobno opisane v poglavju 3.3. Izdelava slovenskih tehničnih specifikacij za BIM bi se 
lahko močno naslonila na tuje normativne dokumente, s čimer se lahko sorazmerno hitro pripravi 
slovenski BIM-standard oziroma slovenska tehnična specifikacija za BIM. 
 
Slika 3-4: Hierarhija tehničnih specifikacij po ZJN-3 
Figure 3-4: Hierarchy of tehnical specifications by ZJN-3 
Ne glede na izhodišče je potrebno k izdelavi pritegniti notranje in zunanje BIM-strokovnjake. Tu mora 
državni organ za standardizacijo (Slovenski inštitut za standardizacijo) k izdelavi povabiti 
BIM-strokovnjake iz podjetij, raziskovalnih in izobraževalnih krogov. Proces izdelave normativnih 
dokumentov poteka v treh stopnjah (začetek, razvoj rešitve, potrditev) in lahko trajajo tudi nekaj let, saj 
je izdelava specifikacij iterativen postopek, zato je potrebno pričeti čimprej. 
Slaba priprava specifikacij ali standarda zahteva pri vsakem naročilu dodatno, odvečno določanje 
pogojev in meril ter zahtev za izpolnitev naročila, zato morajo biti normativni dokumenti [70]: 
- natančno določeni (opis pogojev, meril in zahtev, dovolj podrobne informacije); 
- jasno določeni (brez težav razumljivi ponudnikom, vsebujejo opredeljene, dosegljive in 
merljive vložke, učinke in rezultate); 
Prevzeti
evropski standardi
Skupne tehnične 
specifikacije
Mednarodni standardi
Nacionalni standardi
Nacionalne tehnične specifikacije
Manj 
Več 
Več 
Manj 
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- nediskriminatorni (izogibajo se navajanju blagovnih znamk, npr. Revit, Archicad, Allplan itd. 
ali neupravičenim oviram); 
- in upoštevajo stališča naročnika, strank oziroma uporabnikov, drugih deležnikov in prispevke 
trga. 
Standard in tehnična smernica morata vzpostaviti povezavo med strateškimi cilji uvedbe BIM-a in 
dejansko izvedbo projekta s pomočjo BIM-a. Obsegati morata proces uvedbe BIM-a v projekt, osnovni 
načrt za sledenje razvoju projekta ter opise vlog in odgovornosti ponudnika in naročnika glede izdelave, 
vzdrževanja in sodelovanja preko modelov. Tehnična specifikacija določa način in značilnosti uporabe 
BIM-a, zato je znotraj nje smiselno vključiti okviren BIM-izvedbeni načrt (angl. BIM Execution Plan), 
na katerega se lahko naročniki oprejo, ko morajo udeležencem v projektu določiti vloge, zahtevane 
kompetence in med njimi določiti potek sodelovanja. BIM-izvedbeni načrt navadno vsebuje še 
informacije o projektu, ciljih in namenih BIM-modelov, strategijah, protokolih, formatih (avtorski, IFC, 
COBie, za izmenjavo – glej poglavje 2.1.4), BIM-procesih, uporabljeni tehnologiji in kontroli kakovosti 
[75]. Podroben izvedbeni načrt bi moral vsak naročnik določiti posebej in ga prilagoditi projektu, saj 
ponudniku služi kot iztočnica, na kateri gradi svoje delovanje znotraj projekta. 
S tehnično smernico je potrebno določiti, na kak način in v kaki obliki morajo ponudniki (projektanti in 
izvajalci) zagotoviti BIM-modele in BIM-produkte tekom projekta: BIM-modeli (gradbišča, terena, 
arhitekture, konstrukcije in napeljav) za potrebe posamičnega področja, koordinacija, vizualizacija in 
analiza stroškov, načrti (terminski, izvedbeni, delavniški) in informacije za upravljanje ter po potrebi 
ostali produkti BIM-modelov [75]. Definicije BIM-produktov se zajamejo z določitvijo kategorije 
razvoja modelov (glej poglavje 2.1.3), ki jo mora ponudnik doseči znotraj naročila, s čimer naročnik 
zagotovi uporabnost BIM-modela med izvedbo (programska zasnova, tehnične analize, vizualizacije, 
koordinacija, dejanska izvedba) in po končani gradnji (upravljanje z zgradbo). 
Kot lahko vidimo v poglavju 3.3, je večina držav določila v svojih specifikacijah kategorijo razvoja 
modelov 2 kot minimalno zahtevo. Nič sicer ne preprečuje podjetjem, da imajo bolj razvite modele, a 
kategorija 2 je minimalna zahteva za javna naročila. Zelo dobri primeri takih specifikacij so angleške, 
javno dostopne specifikacije (angl. Publicly Available Specification, kratica PAS), ki zadevajo 
upravljanje z informacijami med izvedbo projektov preko BIM-modelov (PAS 1192-2:2013 [53]) in 
upravljanje z informacijami pri upravljanju z objekti preko BIM-modelov (PAS 1192-3:2014 [54]). 
Tehnična specifikacija določi način in strukturo dela, standard pa zajema nedvoumno definicijo delov 
projekta, kot so viri za projekt, protokoli poimenovanj modelov in predmetov, načrt oziroma potek 
izdelave BIM-modelov, prostorska koordinacija, protokoli izmenjave podatkov in podobno [76]. Ker se 
model tekom projekta razvija (npr. projektni model je manj podrobno definiran kot model izvedenega 
stanja), je zelo pomembno, da se znotraj standarda določi minimalne zahtve LOD za vsako posamezno 
fazo gradbenega projekta. Zahteve se mora določiti za vsak sistem zgradbe posebej in to predstaviti v 
obliki matrike LOD preko celotnega projekta. 
  
Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. 53 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije.  
 
 
Preglednica 3-3: Primer osnovne matrike LOD za model BIM preko celotnega projekta 
Table 3-3: Example of a basic LOD matrix for a BIM model over the course of the entire project 
Sistem zgradbe 
Vrsta oziroma stopnja projekta 
IDZ IDP PGD PZI PID 
A10 Temelji A1010 Standardno temeljenje 100 200 300 400 500 
A1020 Posebno temeljenje 100 200 350 400 500 
A20 Kletni prostori A2010 Kletne stene 100 200 300 350 500 
A40 Temeljna plošča A4010 Standardna plošča 100 200 300 400 500 
A4020 Nosilna plošča 100 200 350 400 500 
B10 Konstrukcija B1010 Medetažna konstrukcija 100 200 300 400 500 
… … … … … … … 
V kolikor kategorija razvoja modela znotraj razpisne dokumentacije ponudniku poda okviren obseg 
dela, pa zahteve LOD natančno določijo potrebno globino dela in razvoja BIM-modelov preko projekta, 
kot je to prikazano na Slika 3-5, in so vključene v pogodbena razmerja med naročniki in ponudniki. Pri 
definiciji LOD za vsak sistem zgradbe in določitvi zahtev, se lahko nacionalni standard opre na 
LOD-specifikacije, ki jih je izdal BIM Forum [25]. 
 
Slika 3-5: Primer sprememb geometrijskih informacij in LOD tekom projekta [75] 
Figure 3-5: Example of the geometric information changes and LOD throughout a project [75] 
3.2.5 Podrobno določena pogodbena razmerja 
Poleg pazljive izdelave državne strategije, zahtev za javne naročnike, smernic za uporabo in normativnih 
dokumentov je enako, če ne celo bolj pomembna pazljivost pri določanju in sklepanju pravnih razmerjih 
med javnimi naročniki in izbranimi ponudniki za potrebe uporabe BIM-a v javnih naročilih. Pravilno 
sklepanje pogodb v gradbeništvu je že samo po sebi zelo zahtevno in je vse detajle skoraj nemogoče 
doreči. V kolikor imamo opravka s tehnologijo BIM, pa je položaj še toliko težji, saj se s širino projekta 
poveča stopnja sodelovanja med udeleženci in količina potrebnega dela ter pride do veliko večje 
izmenjave avtorskih podatkov in informacij. Čeprav se lahko BIM pri majhnih projektih uporablja 
samostojno kot nadgradnja CAD-a, pa se mora pri večjih projektih uporabljati v sodelovanju z drugimi 
udeleženci. Novi odnosi med udeleženci v projektu izhajajo ravno iz nove tehnologije in novih uporab 
te tehnologije. Znotraj pogodbenih razmerij je zato nujno potrebno te odnose in tudi načine izmenjave 
formalizirati, da ne pride do kršitev ali zlorabe intelektualne lastnine (npr. zloraba tujega BIM-modela, 
nedovoljena uporaba določenih informacij v modelu itd.). S formalizacijo se kakovost dela in končnega 
predmeta naročila dvigne na višjo raven.  
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Javni naročniki morajo misliti na kar najbolj pravilno sestavo pogodb, v katere je vključena uporaba 
BIM-a, tekom celotnega procesa priprave razpisa vse do sklenitve pogodb. Proces javnega naročanja 
gradenj je opisan s Slika 2-5 in je jasno razviden že iz zakonov, a vzporedno z njim poteka tudi proces 
izdelave načrta dela tekom naročila, ki je viden zgolj naročniku in je odvisen zgolj od njega. Načrt dela 
tekom naročila je tesno povezan s stopnjami razpisa javnega naročila gradnje, saj njegove tri glavne faze 
sovpadajo s predrazpisno, razpisno in porazpisno stopnjo javnega naročila (Preglednica 3-4): 
1. Določitev vseh potreb in informacij, ki jih je potrebno vključiti v razpisno dokumentacijo. 
2. Izdelava načrta sledenja pripravi, izvedbi in prevzemu projekta. 
3. Določitev meril za ocenitev uspešnosti naročila. 
Royal Institute of British Architects (kratica RIBA) je izdelal predlog za načrt dela, ki vključuje uporabo 
BIM-a v projektu in je na kratko povzet s Preglednica 2-1. Kolikim BIM-aktivnostim bo naročnik 
dejansko prisostvoval, je odvisno od njegove strokovne usposobljenosti, zahtev in interesa. Naročnik, 
ki premalo prisostvuje pri BIM-procesih, ne more izkoristiti vseh prednosti novega načina dela, a po 
drugi strani ima preobsežno udejstvovanje neizkušenega naročnika negativne posledice, saj omejuje 
zmožnosti ponudnikov. Definitivno pa prisostvovanje in primerno sodelovanje naročnika deluje 
vzpodbudno za celotno projektno ekipo, ki uporablja BIM. 
Preglednica 3-4: Predlog za načrta dela z aktivnostimi naročnika in BIM-aktivnostimi ( [77], [78]) 
Table 3-4: Plan of work proposal with procurement and BIM activities ( [77], [78]) 
Stopnja Faza Temeljni cilji 
Aktivnosti naročnika Temeljne BIM-
aktivnosti 
P
ri
p
ra
v
a 
Definicija 
strategije 
Identifikacija 
namenov in ciljev 
naročnika in 
določitev strateških 
navodil in drugih 
zahtev bistvenih za 
projekt. 
Začetni premisleki o sestavi 
projektne skupine. 
Izdelava programa za 
naročilo projekta in strategij. 
Določitev strategije 
uporabe BIM-a. 
Določitev 
potreb 
Določitev potreb za 
dosego zastavljenih 
ciljev naročnika in 
zahtev naročnika po 
projektnih 
informacijah (EIR). 
Razvoj projektnih 
ciljev za kakovost, 
rezultate, ceno, čas in 
ostale parametre ali 
omejitve za izdelavo 
razpisne 
dokumentacije. 
Izdelava razpisne 
dokumentacije, ki vsebuje vse 
potrebne informacije, pogoje 
in merila. 
Izbor najbolj primernih 
ponudnikov in sklenitev 
pogodb. 
Pregled programa naročila 
projekta. 
Izdelava izvedbenega 
BIM-načrta. Določitev: 
- ciljev uporabe BIM-a 
vključno s koristmi; 
- ravni in obsega BIM-a 
ter zahtev za upravitelja 
BIM-modela; 
- odgovornosti; 
- načrta za predajo 
informacij; 
- obsega in vsebine 
poročil o napredku BIM-
modela. 
Definicija 
ocen 
Priprava meril za 
oceno poteka 
projekta in končnih 
rezultatov. 
Izdelava objektivnih meril za 
projekt. 
Priprava meril za oceno 
uporabe in končnih 
rezultatov BIM-a. 
se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje Preglednice 3-4 
S
le
d
en
je
 
Oblikovanje 
koncepta 
Priprava idejne 
zasnove, vključno z 
idejnimi predlogi vseh 
sistemov in ocenami 
stroškov glede na 
program naročila. 
Potrditev idejne zasnove. 
Spremljanje razvoja in 
potrditev delitve 
odgovornosti. 
Uvodni sestanek o delu z 
BIM-om. 
Dostop vseh projektantov 
do BIM-modela. 
Pregled začetnih 
BIM-poročil. 
Določitev podrobnega 
poteka dela z BIM-om. 
Razvoj 
koncepta 
Priprava idejnega 
projekta, vključno z 
usklajenimi predlogi 
vseh sistemov in 
posodobljenimi 
ocenami stroškov glede 
na program naročila. 
Potrditev idejnega 
projekta. 
Pregled zastavljenih 
strategij in njihova 
ocena. 
Posodobitev stategij. 
Nadzor sodelovanje in 
deljenja informacij preko 
BIM-modelov. 
Uporaba BIM-modelov za 
izvedbo analiz. 
Tehnično 
oblikovanje 
Priprava projekta za 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja glede na 
program naročila. 
Zaključek projektantske 
pogodbe. 
Ocena priprave projekta. 
Pregled in prevzem 
končnega modela 
uporabljenega za PGD in 
pripadajočih informacij. 
Pregled poročila o delu. 
Izvedba 
Priprava projekta za 
izvedbo in izvedba 
glede na program 
naročila. 
Potrditev projekta za 
izvedbo. 
Ocena izvedbe projekta. 
Dostop izvajalca do 
BIM-modela. 
Pregled poteka gradnje z 
BIM-modelom. 
Uporaba BIM-modela za 
nadzor nad pogodbenimi 
določbami. 
U
p
o
ra
b
a 
Primopredaja 
Priprava projekta 
izvedenih del glede na 
program naročila. 
Oddaja objekta 
naročniku. 
Pregled projekta 
izvedenih del in prevzem 
objekta. 
Zaključek gradbene 
pogodbe. 
Pregled in prevzem 
končnega modela 
uporabljenega za PID in 
pripadajočih informacij. 
Pregled poročil o izvedbi. 
Uporaba 
Smotrno upravljanje z 
objektom glede na 
načrt upravljanja. 
Izdelava načrta 
upravljanja. 
Ocena upravljanja. 
Uporaba modela za 
upravljanje z objektom. 
Ocena uporabe BIM-a 
Še pred določitvijo kateregakoli načrta dela mora naročnik določiti svoje zahteve po projektnih 
informacijah (angl. Employer’s Information Requirements, kratica EIR). EIR je vodilni dokument, ki ga 
izdela naročnik in določa njegovo potrebo po izdelanih BIM-modelih na vsaki stopnji projekta in določa 
tehnične značilnosti, upravljanje in poslovno uporabo teh modelov. Bolj podrobna vsebina EIR je 
predstavljena v Preglednica 3-5. Osnovna stopnja podrobnosti in obseg EIR sta odvisna od zahtev za 
javne naročnike glede uporabe BIM-a znotraj projektov. Od zahtevnosti projekta in naročnikovih želja 
pa je odvisno, koliko podrobno je EIR definiran. Načeloma je obsežna definicija boljša, a za to mora 
naročnik imeti že več izkušenj in znanja. Izdelan EIR igra usmerjevalno vlogo pri izdelavi razpisne 
dokumentacije in pripravi ponudb.  
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Preglednica 3-5: Glavna področja in vsebina, ki jo določa EIR (povzeto po [79]) 
Table 3-5: Main sections and content defined by EIR (adapted from [79]) 
Tehnične značilnosti Upravljanje Poslovna uporaba 
Formati datotek za izmenjavo 
podatkov. 
Koordinate. 
LOD (splošne). 
LOD (komponente). 
Usposabljanje. 
Standardi. 
Vloge in odgovornosti 
udeležencev. 
Načrt dela in ločevanja podatkov. 
Proces sodelovanja (sestanki, 
koordinacija, zazanava trkov). 
Zasnova za zdravje, varnost in 
izvedbo tekom projekta. 
Omejitve delovanja sistema. 
Načrt skladnosti. 
Strategija dostave informacij o 
sredstvih. 
Časovna razporeditev prevzemov 
podatkov. 
Strateški namen naročnika. 
Določeni rezultati projekta in 
uporabe BIM-a. 
Ocena kompetenc za BIM. 
Glede na prejete ponudbe in izbranega ponudnika se lahko EIR naknadno spremeni ali dopolni. Te 
dopolnitve in spremembe so navadno s področij: vrste sredstev, faze projekta, informacijske zahteve, 
strategija naročila, zahteve glede informacijske tehnologije, podrobna uskladitev dokumentov, podrobne 
tehnične zahteve za informacije. Za izhodišče izdelave EIR se javni naročniki lahko obrnejo na navodila 
in temeljna vsebina EIR-ja, ki jih je izdal BIM Task Group [79]. 
Na podlagi EIR mora ponudnik izdelati predpogodbeni izvedben BIM-načrt (angl. BIM execution plan), 
ki vsebuje načrt izvajanja projekta, cilje uporabe BIM-a, mejnike in projektno BIM-strategijo (Slika 
3-6). Predpogodbeni izvedbeni BIM-načrt mora naročnik pred podpisom pogodbe pregledati in potrditi 
ali pa zahtevati spremembe. Po obojestranski odobritvi predpogodbenega izvedbenega BIM-načrta se 
le-ta vključi v pogodbo v obliki BIM-dodatka in postane zavezujoč za naročnika in ponudnika. Na Slika 
3-7 je razviden proces priprave BIM-dodatka k pogodbi. Ponudnik mora iz predpogodbenega izdelati še 
popogodbeni izvedben BIM-načrt, ki mu sledi tekom projekta (glej poglavje 4.1.1). 
 
Slika 3-6: Prekrivanje pogodbenih BIM-zahtev in izvedbenega BIM-načrta (povzeto po [80]) 
Figure 3-6: Overlap of BIM contract requirements and BIM execution plan (adapted from [80]) 
Izvedben BIM-načrt Pogodbene BIM-zahteve 
Povzetek zahtev 
projekta: 
 Hierarhija dokumentov 
 Uporaba izvedbenega 
BIM-načrta 
 Lastništvo 
modela/podatkov 
 Minimane zahteve 
 2D zahteve 
 Varnost in jamstvo 
 itd. 
Podrobno določene 
zahteve projekta: 
 Cilji 
 Uporabe 
 Procesi 
 Detajli modela 
 Detajli podatkov 
 Razporeditev sestankov 
 itd. 
Deljene zahteve 
dotičenga projekta: 
 Definicije 
 Odgovornosti 
 Sodelovanje 
 Izsledki 
 Nadzor kakovosti 
 Načrt zagotovil 
 itd. 
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Država PonudnikJavni naročnik
Določitev EIR
Izdelava razpisne 
dokumentacije
Javni razpis Priprava ponudbe
Nacionalni
BIM-standard
Tehnične 
specifikacije
se sklicuje
Oddaja ponudbe
Pregled ponudbe
Izbran ponudnik?
Zavrnitev 
ponudnika
Izbor ponudnika in
nadaljni dogovori
Priprava predpogodbenega 
izvedbenega BIM-načrta
Oddaja predpogodbenega 
izvedbenega BIM-načrta
Sprejet predlog
BIM-načrta?
Določitev pogodbenih 
obveznosti za BIM
Zahtevani 
rezultati
Finance in 
nagrade
Pogoji in 
merila
vključuje
DA
Izdelava
BIM-dodatka k pogodbi
Izdelava projektantske in/ali 
gradbene pogodbe
Podpis pogodbe
Priprava popogodbenega 
izvedbenega BIM-načrta
Izvedba naročilaIztek pogodbe
Garancijsko obdobje
DA Popravki predpogodbenega 
izvedbenega BIM-načrta
NE
DA
NE
Protokoli
Vloge in 
odgovornosti
Mejniki
LOD matrika
Intelektualno 
lastništvo
NE
vključuje
 
Slika 3-7: Okviren proces priprave BIM-dodatka k pogodbi 
Figure 3-7: Framework process flow for preparing a BIM addendum to the contract 
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Določitev EIR in izdelava izvedbenega BIM-načrta sta nujno potrebna, da v projektantsko ali gradbeno 
pogodbo javni naročnik pravilno vključi nove pogodbene obveznosti za uporabo BIM-a. Te obveznosti 
načeloma izhajajo neposredno iz EIR, nekatere pa so popolnoma neodvisne od EIR, a nujno potrebne 
za nemoteno uvedbo BIM-a v projekte. Pri vseh novih obveznosti je potrebno oceniti in vključiti tudi 
dodatno potrebo po času, ki je potreben za izvedbo dodatnih nalog. Glavne, nove pogodbene obveznosti, 
ki jih lahko naročnik bolj podrobno določi in s tem v pogodbo vnese lastne obveznosti, so [17]: 
 Tehnične značilnosti BIM-modelov: Ker so gradbeni projekti vsak zase neponovljivi, so tudi 
tehnične značilnosti BIM-modelov, ki se uporabijo, za vsak projekt edinstvene in njemu 
prilagojene. K tej raznolikosti pripomore še vsak ponudnik s svojim edinstvenim pristopom in 
predlogi. Zato je potrebno pred izdelavo in uporabo modelov v pogodbi določiti, kateri formati 
datotek in posledično tudi BIM-programi se bodo uporabljali. Neposredno iz pristopa izhaja 
vprašanje interoperabilnosti, na katero mora osnovni odgovor podati ravno vsebina pogodbe 
(IFC, vtičniki, izguba podatkov itd.). Za potrebe izdelave BIM-modelov je ne glede na format 
potrebno podrobno določiti LOD za vsako stopnjo projekta. Matrika LOD lahko izhaja direktno 
iz minimalnih zahtev standarda, ki jih lahko vsak naročnik po potrebi zviša. Zaradi potrebe po 
znanju izdelave in upravljanja BIM-modelov lahko naročnik v pogodbo vključi tudi zahtevo po 
dodatnem usposabljanju zaposlenih pri ponudniku. 
 Vloge in odgovornosti udeležencev: Izjemno pomembno je v pogodbi določiti, kdo ima kakšno 
vlogo tekom projekta in kakšne so pripadajoče odgovornosti. Naročnik mora zgolj določiti 
potrebne vloge, ponudnik pa te vloge vključi v svoj proces izdelave projekta (glej poglavje 
4.2.5). Vloge morajo pokrivati izdelavo modelov, upravljanje z njimi, njihovo izmenjavo, 
hrambo in nadzorovanje celotnega procesa in se določijo po projektnih fazah glede na 
pričakovani potek dela. Definicija vlog se najlažje stori z matriko BIM-ciljev in z njimi 
povezanih vlog ter odgovornosti. Z vzpostavitvijo vlog in pripisom udeležencev k tem vlogam 
se ponudnika zaveže, da z lastnimi sredstvi odgovarja za ustrezno usklajenost BIM-modelov in 
projektnih informacij, ki jih vsebujejo. Določi se, kdo prevzame odgovornost v primeru, da 
pride do izgube podatkov, neskladnosti v projektu, nepravilnih informacij, zlorabe informacij 
itd. Na ponudniku je, da poskrbi za ustrezno usposobljen kader in ustrezno strojno ter 
programsko opremo. V nobenem primeru ne more ponudnik podati programskih ovir kot razlog 
za neuspešnost. Naročnik z določitvijo odgovornosti zaveže ponudnika k prevzemu 
odgovornosti, naročnik pa je povratno zavezan k primernemu plačilu. 
 Protokoli: Protokoli so skupine pravil, dogovorov ali postopkov, katerim morajo slediti vsi 
udeleženci projekta. Ti zadevajo področja sodelovanja (sestanki, poročila, dostave informacij), 
izdelave BIM-modelov, koordinacije med njimi (zaznava trkov, pregled modelov), izmenjave 
modelov, upravljanja z modeli in hrambe modelov. Protokoli imajo navadno določeno obdobje 
veljave, saj se protokol za izmenjavo modelov lahko periodično vsak teden ponavlja, protokol 
za hrambo modelov pa navadno traja še veliko let po samem projektu. Protokoli podajo okvir 
delovanja vseh udeležencev in so nujno potrebni za kakovosten razvoj projekta. 
 Finančna sredstva, nagrade in odškodnine: Uvedba nove tehnologije zahteva prerazporeditev 
sredstev. Kot lahko na Slika 3-13 vidimo, se stroški projektiranja z uvedbo BIM-a načeloma 
povečajo, saj je več dela storjenega v tej fazi, stroški graditve pa zaradi bolj kakovostne 
dokumentacije zmanjšajo. Ta prerazporeditev se mora odražati tudi v obeh pogodbah, saj je 
potrebno ponudniku za projektiranje dodeliti več sredstev kot sedaj, ponudniku za izvedbo pa 
nekaj manj. Uvesti je treba tudi novo postavko za izdelavo, urejanje in dopolnjevanje 
BIM-modelov, kar spremeni trenutno razporeditev finančnih sredstev (Preglednica 3-6). Ne 
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glede na prerazporeditev že obstoječih sredstev je po ZJN-3 [36] potrebno v pogodbah 
predvideti tudi okvirno višino in čas podelitve nagrad, če se le-te predvidene. Ker lahko nagrada 
predstavlja dodatno motivacijo za kakovostno uporabo BIM-a in izdelavo BIM-modelov, je 
potrebno premisliti, kakšen delež projekta je primeren za nagrado in kakšni so pogoji za njeno 
podelitev. Zavedati se je potrebno, da nagrade variirajo od projekta do projekta, ki so med seboj 
lahko popolnoma različni (velikost, namen, projektiranje-izvedba-svetovanje itd.), vedno pa 
morajo biti povezane s tveganjem udeležencev. Večje je tveganje in več odgovornosti nosi 
ponudnik, večja mora biti nagrada, a večja je tudi odškodnina, če se ne drži okvirov pogodbe. 
Preglednica 3-6: Okvirna prerazporeditev plačila v uvedbo BIM-a (povzeto po [75]) 
Table 3-6: Indicative redistribution of payments with the introduction of BIM (adapted from [75]) 
Projektna faza 
Sprememba deleža plačila 
zaradi uporabe BIM-a 
Zasnova +2,5 % 
Odobritev zasnove 0 % 
Projektiranje in izdelava dokumentacije +2,5 % 
Ponudba in nagrada 0 % 
Vodenje graditve -5 % 
Storitve po graditvi 0 % 
 Intelektualno lastništvo: Največja sprememba, ki jo prinese uvedba BIM-a v pogodbeno 
razmerje je način obravnave intelektualnega lastništva. Vloge, odgovornosti, protokoli in 
finančna sredstva so v manjšem obsegu že vključena v trenutne pogodbe za projekte brez 
BIM-a, kar za intelektualno lastništvo elektronskih vsebin ne moremo trditi. Sestavni del 
BIM-modelov so informacije, ki jih priskrbijo različni udeleženci v projektu. Ponudnik je sicer 
nosilec glavne pogodbe, a k modelu prispeva več udeležencev. Pogodbe morajo zato 
obravnavati lastništvo modela, lastništvo informacij zajetih v modelu in dostop do modela. 
Zaradi prevelikega obsega področja intelektualne lastnine je tu narejen zgolj kratek povzetek 
najbolj uveljavljenih praks v Združenem kraljestvu [81] in ZDA [82]. 
Ker naročnik plača za izdelavo modela, je do njega tudi upravičen, ampak le za uporabo na 
dotičnem projektu, kar je splošna praksa v tujini ( [83], [84], [85], [86]). Kakršnakoli uporaba 
modela, postopkov, podatkov ali informacij, zajetih v modelu izven dotičnega projekta, ni 
dovoljena. Deloma lahko vlečemo vzporednice s trenutno situacijo glede projektne 
dokumentacije, saj so, v kolikor naročnik naroči zgolj produkte, ki izhajajo iz BIM-modelov, 
pogodbene obveznosti manj zahtevne in bolj podobne zdajšnjim. V primeru višjih zahtev 
naročnika je potrebna večja previdnost in drugačni pristopi, pri vsem skupaj pa mora naročnik 
izhajati iz svojega EIR za projekt. 
BIM-modeli seveda niso samo geometrijska reprezentacija dejanskega objekta, ampak 
vsebujejo veliko število posameznih predmetov in komponent znotraj knjižnic, ki so v lasti 
ponudnika. V primeru, da so komponente v lasti tretje stranke (t.j. lastnik), mora lastnik 
knjižnice imeti licenco za uporabo in deljenje te knjižnice, vsak naslednji uporabnih (ponudnik 
in naročnik) pa mora od lastnika pridobiti podlicenco, kot je to določeno z Obligacijskim 
zakonikom [40]. Podobno je z lastništvom informacij znotraj BIM-modela, ki je še vedno v 
rokah pravne osebe oziroma udeleženca projekta, ki jo je v model vključil. Projektant ali 
izvajalec mora vzpostaviti intelektualno lastništvo nad svojih materialom (podatki in 
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informacije) in ga nato za uporabo na tem projektu licencirati ponudniku, ki lahko s 
podlicencami deli informacijski material ostalim udeležencem. 
Pri dostopu do projekta se mora k zadevi pristopiti rahlo drugače, saj imamo tu dve specifični 
situaciji. Situacija, kjer udeleženec v projektu potrebuje zgolj dostop do BIM-modela (ogled in 
kometiranje) in ga ne spreminja (npr. dostop izvajalca do modela), se znotraj pogodbe enostavno 
reši na tradicionalen način dostopa do projektne dokumentacije. Bolj zapletena je situacija, kjer 
je udeleženec tudi soavtor modela in lahko model spreminja, kjer je potrebna podrobna 
definicija avtorskih pravic dela modela in določil glede dostopa do tega dela in načina dostopa. 
Potrebno je vzpostaviti sistem sledenja spremembam in nadzora nad verzijami, kar je 
odgovornost ponudnika. 
Tako velika dopolnitev osnovne projektantske ali gradbene pogodbe je lahko za javne naročnike zelo 
obremenjujoča in potencialno predstavlja velike težave. Zato Ashcraft [17] predlaga, da se za lažjo 
uvedbo s strani države podajo standardni obrazci oziroma podloge za projektantske in gradbene 
pogodbe, ki vključujejo BIM, in imajo štiri glavne, pozitivne posledice: 
- Javnim naročnikom se ponudi pogodbeni okvir in poslovni model, ki ga lahko prevzamejo. 
- Standardni obrazci poenostavijo določitev razmerij in zmanjšajo tveganje, da se v pogodbe 
pozabi vključiti kaj pomembnega ali da so pogodbe neuravnotežene. 
- Standardni obrazci zmanjšajo napor pri določanju vlog in odgovornosti na projektu. 
- Z že izdelanimi podlogami se zmanjša čas in strošek priprave pogodb iz niča. 
Dobre primere takih državnih smernic oziroma obrazcev pogodb za projekte, kjer je vključena uporaba 
naprednih digitalnih orodij vključno z BIM-om, so izdali CIC v Združenem kraljestvu [81], AIA v ZDA 
[84] in BCA v Singapurju [75], kjer so države same podale standardne okvire vsebine za BIM-dodatke 
v projektantskih in gradbenih pogodbah. 
3.2.6 Uvedbeno obdobje 
Pri uvajanju nove tehnologije in novih zahtev se moramo zavedati, da ne bo takoj mogoče 
nediskriminatorno zadostiti zahtevam naročnika po primernih referencah gospodarskih subjektov v 
obdobju zadnjih 3 let (storitve) oziroma 5 let (gradnje). V izogib diskriminaciji je večina držav, ki so 
uvedle BIM v javna naročila, izvedla prehodno, uvedbeno obdobje, med katerim so bile zahteve 
omiljene. Tekom tega obdobja so se izvedla izobraževanja, razvile kompetence, pridobile reference in 
dopolnile BIM-smernice, standardi in tehnične specifikacije ter posledično določile višje zahteve po 
uporabi BIM-a. 
Na Slika 3-8 lahko vidimo visoko nivojski diagram poteka uvedbenega obdobja od trenutnega stanja do 
obdobja, ko bi BIM postal zakonsko obvezen v javnih naročilih. Čeprav proces deluje zelo linearen, se 
je potrebno zavedati, da so posamični procesi iterativne narave in so med seboj dejansko vzporedni. 
Iterativnost je najbolj očitna pri izdelavi smernic, tehničnih specifikacij in standardov, ki se tekom 
celotnega uvedbenega obdobja razvijajo in dopolnjujejo in v končni obliki ponovno izdajo pred 
zakonsko uvedbo BIM-a, kot je to opisano v poglavjih 3.2.3 in 3.2.4. Poleg visoko nivojskega urejanja 
uvedbe na ravni države je potrebno še nizko nivojsko urejanje, ki poteka znotraj samih podjetij, kar je 
bolj podrobno opisano v poglavju 4.2.2. 
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Slika 3-8: Visoko nivojski diagram uvedbenega obdobja 
Figure 3-8: High-level design diagram of the implementation period 
Glavna namena uvedbenega obdobja sta zmeren prehod s trenutnega na novo stanje in odprava preprek, 
ki onemogočajo uspešno uvedbo BIM-a. Slednje se lahko razdeli v dve veliki skupini [87]: 
 Tehnično usmerjene zahteve in potrebe BIM-orodij: pomanjkanje znanja in izobrazbe  za 
uspešno uporabo BIM-orodij (nepoznavanje novega delovnega okolja med naročniki, 
ponudnikih in študenti), zahteve po novi računalniški opremi, pomanjkanje protokolov pri 
izvedbi projekta z BIM-om, pomanjkanje standardnih vzorcev za organizacijo podatkov in 
informacij, upravljanje z verzijami in spremembami (kompatibilnost za nazaj, metode in 
procedure za ohranitev celovitosti podatkov tekom razvoja projekta), interoperabilnost med 
programi, sledenje izmenjavam podatkov in komunikaciji, varnost podatkov in modelov (server, 
storitve v oblaku, lokalne verzije itd.), intelektualna lastnina itd. 
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 Človeške in strateške zahteve in potrebe: odpor proti spremembam, pomanjkanje definicij 
novih BIM-vlog, definicije odgovornosti pri uporabi BIM-a, pomanjkanje normativnih 
dokumentov in smernic, družbeno-kulturne ovire, pravne ovire, ovire pri razpisih, pomanjkanje 
zavedanja in vizije za prihodnost, razdrobljenost gradbenega sektorja itd. 
Teh preprek se je potrebno zavedati in jih odpraviti strateško, v pravem obsegu, s popisom in analizo 
vseh procesov, identifikacijo tehničnih zahtev za BIM in oceno sposobnosti sodelovanja med strokami, 
če želimo, da bo uvedba BIM-a uspešna. Nekatere prepreke so bile bolj podrobno obdelane že v prejšnjih 
poglavjih ali pa še bodo v nadaljevanju in so zato v tem poglavju izpostavljene samo prepreki, ki sta 
neposredno vezani na uvedbeno obdobje: izobraževanje na vseh nivojih in pridobitev potrebnih referenc. 
Izobraževanje mora potekati na vseh ravneh: država, javni naročniki, ponudniki (projektanti in 
izvajalci), kar je Gospodarska zbornica Slovenije trdila že ob uvedbi ZJN-3 [7]. Združeno kraljestvo je 
tekom uvedbenega obdobja med 2011 in 2016 izvedlo več pilotnih projektov, pri katerih so postopoma 
višali zahteve in tako izdelali lekcije in vzorce dobre prakse [62]. Te so vsako leto predstavili na državnih 
in lokalnih izobraževanjih za javne naročnike in ponudnike, ki jih je vodil in koordiniral UK 
Government BIM Task Group. Predavanja so izvajali na treh glavnih področjih: strategija (predvsem za 
naročnike), tehnična plat (predvsem za projektante in izvajalce), upravljanje (predvsem za naročnike in 
izvajalce). Izbraževanja so tako bila vsako leto bolj specializirana in podrobna, s čimer so postopoma 
dvigovali nivo znanja med udeleženci gradbenih projektov. 
Zaradi majhnosti Slovenije bi izobražvanje zahtevalo manj koordinacije, kot je bilo to potrebno v 
Združenem kraljestvu, izobraževanja pa bi lahko potekala pod okriljem Inženirske zbornice Slovenije, 
ki že izvaja podobne aktivnosti [88]. Izvajati bi jih morali na državnem in lokalnem nivoju in pripraviti 
primerno spremljevalno literaturo, še posebej za javne naročnike, ki imajo na tem področju najmanj 
izkušenj, čeprav so glavni nosilci spremembe. S tem ne bi samo izobrazili udeležencev o uporabi, uvedbi 
in prednostih BIM-a, temveč bi tudi zmanjšali odpor proti spremembam, ki je v konzervativni panogi, 
kot je gradbeništvo, izjemno zaviralen faktor za razvoj. Skupaj z glavnimi projektantskimi in 
izvajalskimi podjetji v Sloveniji se bo za potrebe izobraževanj in celotnega razvoja moralo izvesti tudi 
pilotne projekte. Smith [43] trdi tudi, da ne smemo zanemariti izobraževanja o BIM-u na univerzitetni 
ravni, saj lahko le tako že pred prihodom na trg dela mladim inženirjem damo primerno znanje o BIM-u, 
katerega nato prinesejo v podjetja, ki uvajajo BIM v svoje delovanje.  
Pridobitev potrebnih referenc projektantskih in izvajalskih podjetij lahko poteka zgolj s projekti, ki 
vključujejo BIM in jih razpišejo javni naročniki. Za lažjo pridobitev referenc igra uvedbeno obdobje 
ključno vlogo, saj se zahteve (pogoji in merila) postopoma višajo. Z ZJN-3 ima javni naročnik možnost 
k oddaji ponudbe povabiti preverjeno kvalificirane ponudnike (postopek s pogajanji z objavo in 
postopek s pogajanji brez predhodne objave) ali pa zahteva od ponudnika priložitev potrebnih informacij 
za ugotavljanje sposobnosti pri prijavi (odprt postopek, omejen postopek, konkurenčni dialog in 
konkurenčni postopek s pogajanji). Pri javnih naročilih na infrastrukturnem področju lahko naročnik ne 
glede na postopek po 63. členu ZJN-3 vzpostavi in uporablja sistem za kvalifikacijo gospodarskih 
subjektov, ki morajo pridobiti priznanje usposobljenosti glede na njihove kvalifikacije, da lahko oddajo 
ponudbo [36]. Ti sistemi lahko v prihodnosti delujejo kot neke vrste varovalka, ki preprečuje 
neusposobljenim ponudnikom, da bi nesmiselno tratili čas naročnika, potreben za pregled celotne 
ponudbe, saj lahko v primeru neusposobljenosti naročnik ponudbo označi za nedopustno in jo izloči iz 
nadaljnjega postopka. 
Z vsako zaostritvijo zahtev, bi država spodbudila ponudnike, da dvignejo nivo uporabe BIM-a pri 
projektih, saj se drugače ne morejo več uspešno prijavljati na razpise, kar omogoča hitro ločevanje 
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kvalificiranih ponudnikov od nekvalificiranih in poenostavi končno izbiro, kar je tudi eden izmed ciljev 
uvedbe BIM-a. Kakšno bo točno stopnjevanje zahtev za reference, je odvisno od programa uvedbe 
BIM-a, pri čemer je potrebna izjemna pazljivost pri določanju objektivnih pravil in pogojev za 
BIM-usposobljenost, ki izhajajo iz naročnikovega EIR. Bolj podrobne so te zahteve in več jih je, bolj 
specifično morajo biti določene potrebne kvalifikacije ponudnika. Uvedbeno obdobje zato igra veliko 
vlogo, saj tekom tega obdobja naročniki postopoma spreminjajo svojo notranjo politiko glede naročanja 
gradenj, da postopoma vključuje BIM [89], in postavljajo vedno višje EIR ter posledično višajo potrebne 
kvalifikacije. Nivo storitev se postopoma izboljšuje, v javna naročila pa se vedno bolj uvaja BIM. V 
kolikor država pravilno zastavi strategijo uvedbe BIM-a v javna naročila, bo igralo uvedbeno obdobje 
izjemno pomembno vlogo in postopoma med javne naročnike ter ponudnike vpeljalo uporabo 
BIM-orodij. 
Omembe vredno je tudi, da je sedaj po ZJN-3 mogoče pridobiti projekt, tudi če ponudnik sam nima vseh 
potrebnih referenc, ampak ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s podjetjem, ki bo pri projektu 
sodelovalo in ima reference, ki ponudniku manjkajo [36]. Z medsebojnim sodelovanje lahko za prve 
projekte podjetje, ki nima izkušenj z BIM-om, sklene pogodbo z nekim manjšim, a za BIM 
specializiranim podjetjem, in s tem upravičeno konkurira na razpisu. Uporaba BIM-a se preko uporabe 
na projektih postopoma in strukturirano prenese v podjetje samo. Izjemno znan primer takega razmerja 
je angleški projekt CrossRail, kjer je podjetje Bentley igralo izobraževalno, razvojno in svetovalno vlogo 
za vseh 25 glavnih projektantskih in 90 glavnih izvajalskih podjetij [90]. 
3.3 Primerjava s tujino 
Pred petnajstimi leti na svetu ni bilo države, ki bi imela izdelane BIM-standarde ali smernice, kaj šele 
imela uzakonjeno uporabo BIM-a znotraj javnih naročil, a od takrat se je marsikaj spremenilo. Veliko 
držav severne in srednje Evrope ter nekatere bolj razvite države izven Evrope so se na področju BIM-a 
izjemno hitro razvile, saj so hotele unovčiti prednosti uporabe BIM-a pri večjih državnih projektih. Ker 
je za Slovenijo nesmiselno samostojno razvijati celoten načrt in program uvedbe BIM-a, je v tem 
poglavju opravljen podrobnejši pregled vodilnih držav na področju BIM-a (Združeno kraljestvo, ZDA 
in skandinavske države), na kratko pa je povzeto tudi stanje ostalih držav, ki so aktivna na tem področju. 
3.3.1 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je bilo eno prvih držav v EU, ki je v svoje zakone 
za javna naročila uradno prenesla Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in sveta. Zakon, s 
katerim so to storili, se imenuje The Public Contracts Regulations 2015 in na skoraj identičen način kot 
slovenski ZJN-3 določa pravno-formalno izvedbo javnih naročil v državi, saj oba izhajata iz iste 
evropske direktive. Znotraj njihovega zakona so identično kot znotraj ZJN-3 definirani dodatni pogoji, 
ki jih lahko javni naročnik določi v razpisni dokumentaciji. Za uvedbo BIM-a so  pomembni predvsem 
[91]: 
- Article 22: interoperabilnost z ICT produkti (angl. interoperability with ICT products); 
- Article 42: tehnične specifikacije (angl. technical specifications); 
- Article 43: znaki (angl. labels); 
- Article 44: poročila o preizkusih, potrdila in druga dokazila (angl. test reports, certificates and 
other means of proof); 
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- standardi za zagotavljanje kakovosti (angl. quality assurance standards) znotraj Article 62. 
Angleška zakonodaja zelo podobno določa tudi merila za oddajo ponudbe (angl. contract award 
criteria) znotraj Article 67, saj se isto kot ZJN-3 sklicuje na ekonomsko najugodnejšo ponudbo (angl. 
the most economically advantageous tender). Minimalne razlike so le pri sklenitvi in držanju določil 
pogodbe o izvedbi javnega naročila (angl. public procurement contract) [91]. 
Glede na to, da sta nov zakon Združenega kraljestva in nov zakon Republike Slovenije skoraj identično 
uvedla pogoje in merila za oddajo javnih naročil ter da je Združeno kraljestvo uspešno izvedlo uvedbo 
BIM-a v svoj sistem, je smiselno raziskati, kako so to storili in kako je mogoče podoben sistem uvesti 
pri nas. Prvi velik korak, ki ga je Združeno kraljestvo storilo že v letu 2011, je bilo sprejetje gradbene 
strategije vlade (angl. Government Construction Strategy), kjer so zastavili cilje uvedbe BIM-a in 
določili potek razvoja do leta 2016 [62]. Načrt uvedbe so v naslednjih letih dodelali, kar je povzeto v 
spodnji preglednici. 
Preglednica 3-7: Povzetek načrta uvedbe za izvajanje BIM v Združenem kraljestvu (povzeto po [92]) 
Table 3-7: Summary Action Plan for BIM implementation in the UK (adapted from [92]) 
Cilj Uvesti postopen program za obvezno uporabo BIM-a za javne projekte do leta 2016. 
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Znotraj načrta uvedbe se je 2012 izdelala Strategija uvedbe BIM-a (angl. BIM implementation strategy), 
kjer so natančno določili program dvanajstih dejanj, ki so jih izvedli tekom uvedbenega obdobja [93]: 
1. Izvršiti in nadgraditi program dejavnosti za izvedbo BIM-strategije. 
2. Razviti vodstveno strategijo za spodbujanje uporabe BIM-a med ponudniki doma in po svetu. 
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3. Sodelovanje z EU partnerji pri uvedbi BIM-a. 
4. Sodelovanje z industrijo pri identifikaciji in koriščenju potencialnih priložnosti za uporabo 
BIM-a. 
5. Sodelovanje z razvojnimi podjetji in zagotovitev najbolj kakovostnih BIM-standardov za 
uporabo pri projektantih in izvajalcih. 
6. Analiza razširitve BIM-a na kar največ državnih, gradbenih in infrastrukturnih področjih. 
7. Sodelovanje vseh vključenih za izboljšanje delovanja z BIM-om. 
8. Izdelati zadostne kapacitete za obdelovanje in hranitev vseh BIM-podatkov za javne projekte. 
9. Zavezati se k uporabi Digital Built Britain za dosego popolne uvedbe BIM-a. 
10. Prevzem vodilne pozicije na svetovnem merilu z BIM-standardi z mednarodnimi partnerji. 
11. Vzpostavitev pilotnega programa za analizo in učenje ter izdelavo vodil za dobro prakso. 
12. Investicije v razvoj in povezovanje z ostalimi ekonomijami po svetu ter promocija. 
Z jasno zastavljenimi cilji in izjemno motivirano programsko skupino ter sodelovanjem z drugimi 
organizacijami (npr. RIBA, ki je leta 2013 izdal načrt dela tekom projekta za podjetja [77] in pripravil 
orodja za sledenje BIM-specifikacijam) je vlada Združenega kraljestva dosegla, da je v petih letih 
njihova država postala vodilna svetovna sila glede uporabe, uvedbe in standardizacije dela z BIM-om 
ne samo pri javnih, temveč tudi zasebnih investicijah v gradbene projekte [43]. Poleg dosega 
zastavljenih ciljev so dosegli še zmanjšanje stroškov gradbenih projektov tekom celotnega življenskega 
cikla za 20 % [52] ter povečali delež uporabe BIM-a na 58 % (Slika 3-9). Z namenom dodatnega 
povečanja tega deleža, poleg formatov PDF in COBie s standardi aktivno podpirajo tudi prevladujoče 
formate avtorske programske opreme (Revit, Archicad, Bentley Building in Nemetschek Vectorworks) 
[76]. 
 
Slika 3-9: Delež uporabe BIM-a v podjetjih Združenega kraljestva ( [94], [95]) 
Figure 3-9:  BIM usage percentage in UK companies ( [94], [95]) 
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Tekom obdobja med leti 2010 in 2015 je prišlo do sprememb tudi na področju elektronskega javnega 
naročanja, saj so popolnoma prenovili in centralizirali vse javne razpise z javnimi portali za vsako deželo 
posebej in z njimi poskrbeli za primerno stopnjo centralizacije, a še vedno ohranili avtonomijo vsake 
dežele posebej: 
 Anglija: https://www.gov.uk/contracts-finder; 
 Škotska: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/; 
 Wales: https://www.sell2wales.gov.wales/; 
 Severna Irska: https://e-sourcingni.bravosolution.co.uk/. 
Kljub zelo dobremu načrtu in strategiji ter velikim investicijam v razvoj, pa se pri uvedbi niso mogli 
izogniti nekaterim težavam, do katerih je prihajalo, ker je lahko vsak javni naročnik znotraj razpisne 
dokumentacije postavil svoje pogoje za uporabo BIM-a. Obvezno je bilo zadostiti zgolj minimalnim 
zahtevam 2. kategorije razvoja BIM. Posledica je, da naročniki samo zapišejo zahtevo po BIM-u znotraj 
opisa del v razpisni dokumentaciji, s katero določijo, da morajo ponudniki in pogodbeniki v njihovi 
verigi dobave doseči 2. kategorijo razvoja BIM-modela in/ali slediti specifikaciji PAS 1192-2:2013. 
Podrobne definicije zahtev so prisotne samo pri večjih projektih, ki jih zaradi svoje zahtevnosti tudi 
zahtevajo. Čeprav ima program svoje začetne težave, ga nameravajo tekom naslednjih štirih let še 
dodatno razviti, saj je cilj Združenega kraljestva 3. kategorija razvoja BIM-modelov. Z dosego tega cilja 
bo Združeno kraljestvo postalo prva večja država na svetu, ki ne bo samo določila zahtev po novi 
tehnologiji, temveč tudi postopoma spremenila mišljenje celotnega gradbenega sektorja in proces 
poslovanja pri gradbenih projektih [31]. Država bo definirala BIM-pismenost kot spretnost, ki je za 
razvoj gradbene industrije nujno potrebna. 
3.3.2 Združene države Amerike 
V kolikor lahko vzamemo Združeno kraljestvo za zgled, kako se pravilno uvede BIM v sistem javnega 
naročanja, pa tega ne moremo trditi za Združene države Amerike. Veliko pove že to, da zvezne države 
ZDA nimajo enotne zakonodaje na področju javnega naročanja, saj lahko vsaka zvezna država na svoj 
način podrobno dopolni osnovno zakonodajo, ki je zgolj senca obsežnosti direktive EU. V ZDA vlada 
zelo velika razdrobljenost, kar potrdi še dejstvo, da ZDA nimajo niti skupnega portala za javna naročila, 
ampak ima vsaka zvezna država, občina ali javna ustanova (inštituti, izobraževalne ustanove, razni centri 
itd.) svoj lasten portal, kjer objavljajo svoje javne razpise, ali pa so ti razpisi objavljeni na zasebnih 
portalih, ki so dostopni zgolj proti plačilu. Dva izmed glavnih uradnih portalov, ki več ali manj 
združujeta velika javna naročila na državnem in regionalnem nivoju na enem mestu sta 
https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/index.php/en/ in https://www.fbo.gov/. Obstaja sicer državno telo, ki 
nadzoruje javno naročanje znotraj vseh zveznih držav (General Services Administration), ki je leta 2003 
izdelalo nacionalen 3D-4D-BIM program [96], ki pa ni nikoli postal obvezen in je tako vloga tega telesa 
vse do sedaj ostala zgolj spodbujevalna oziroma svetovalna. 
Razdrobljen sistem na uvedbo BIM-a sicer ne deluje absolutno negativno, saj potencialno omogoča 
veliko fleksibilnost, a trenuten položaj bi bil neprimerljivo boljši, če bi v ZDA obstajala neka 
vseobsegajoča državna iniciativa za uvedbo BIM-a. Uvedba je trenutno brez državne iniciative 
prepuščena posamičnim zveznih državam. Na srečo so trije veliki državni naročniki gradenj (General 
Services Administration, U.S. Army Corps of Engineers in Naval Facilities Engineering Command), 
katerim se zadnja leta pridružujejo tudi ostali manjši javni naročniki, izdelali svoje BIM standarde ali 
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na druge načine uvedli BIM, katerega uporaba je zahtevana znotraj njihovih projektov državnega 
pomena [89]. Po teh standardih so se pri izdelavi lastnih standardov zgledovale določene zvezne države 
(npr. Ohio [97], Wisconsin [98]) in mestne oblasti (npr. New York [83], Los Angeles [99]), medtem ko 
so ostali predeli ZDA še vedno vezani na tradicionalen potek priprave in izvedbe gradbenih projektov 
brez obvezujoče uporabe BIM-a. 
Kljub slabi vzpodbudi s strani države zasebni naročniki vedno bolj pogosto v svojih naročilih zahtevajo 
uporabo BIM-a, kar se odraža v povečani stopnji zahtev po uporabi BIM-a (v letu 2014 je 25 % vseh 
naročnikov zahtevalo uporabo BIM-a), ampak je ta v primerjavi z Združenim kraljestvom še vedno 
nizka (v letu 2014 je 68 % vseh naročnikov zahtevalo uporabo BIM-a) [89]. Glavna razlika med ZDA 
in Združenim kraljestvom je pristop k centralizaciji in skupni viziji razvoja ter zahteve po BIM-u v vseh 
javnih naročilih gradnje. Ta razlika je tako očitna, da nekatera poročila o razvoju BIM-a celo predlagajo, 
da države pri uvajanju BIM-a za zgled jemljejo ravno zakone, strateški načrt in pripadajočo 
dokumentacijo Združenega kraljestva, kjer so izvedli centraliziran BIM-mandat, in le-tega priredijo 
svojim potrebam [89]. 
Ironično je to, da imajo ZDA enega največji gradbenih trgov na svetu, ki ima na letni ravni 374 
bilijonov ameriških dolarjev prometa, ocene izgub zaradi slabe komunikacije in neusklajenosti 
projektov pa se gibljejo okoli 15,8 bilijonov ameriških dolarjev, kar je 4,2 % celotnega prometa [100]. 
Zaradi teh izgub se pojavljajo napake, ki na dolgi rok prinesejo dodatne izgube pri upravljanju z objekti, 
ki so večje kot osnovna izguba. Velik del prej omenjenih izgub bi se lahko odpravil z uvedbo BIM-a v 
sistem javnega naročanja in posledično tudi v zasebni gradbeni sektor. Situacija v Sloveniji podobna, le 
da imamo opravka z občutno nižjimi vsotami. 
3.3.3 Skandinavske države 
Podobno kot Združeno kraljestvo so tudi vse skandinavske države (Finska, Danska, Švedska, 
Norveška5) v svojo zakonodajo prenesle Direktivo 2014/24/EU, a vsaka na svoj edinstven način. Ena 
izmed skupnih točk vseh prenosov je bila centralizacija državnih portalov za elektronsko javno 
naročanje: 
 Finska: https://www.hankintailmoitukset.fi/; 
 Danska: http://www.ski.dk/; 
 Norveška: https://www.doffin.no/; 
 Švedska: http://www.konkurrensverket.se/. 
Vse skandinavske države razen Švedske so že pred prenosom direktive EU imele neposredno ali 
posredno uvedeno uporabo BIM-a v javnih projektih in so bile glede tega ene izmed prvih držav na 
svetu, a je uvedbo vsaka država izpeljala na svoj način. Khemlani [101] je mnenja, da je zgodnja uvedba 
posledica visokega standarda držav in zelo razširjene uporabe prefabriciranih elementov pri gradnji, za 
kar je BIM zelo primeren. 
                                                     
5 Norveška je del Evropskega gospodarskega prostora in je zato zanjo prenos direktiv EU prav tako obvezujoč. 
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3.3.3.1 Finska 
Finska je bila prva država na svetu, ki je zakonsko določila zahtevo po uporabi BIM-a v javnih projektih 
že leta 2007, ko je uvedla uporabo BIM-a pri izdelavi in izvedbi projekta in izdala prve BIM-smernice. 
Sistem je leta 2012 nadgradila in uvedla uporabo BIM-a še pri upravljanju z objekti po izgradnji. Skupaj 
z nadgraditvijo so izšle pod kratico COBIM prenovljene BIM-smernice in zahteve, ki jim morajo 
zadostiti vsi javni gradbeni projekti [102]. Posebnost Finske je, da se pri vseh javnih, državnih projektih 
zahteva izdelavo končnega BIM-modela v IFC formatu [89]. Cilji uvedbe BIM-a in vključitve IFC-ja 
so bili povečana trajnost, kakovost, učinkovitost, varnost in boljše vzdrževanje gradbenih projektov. 
Izjemna pripravljenost države na uvedbo BIM-a v javno naročanje je v letu 2013 privedla do 65-% 
deleža finskih podjetij, ki tekom svojega dela uporabljajo BIM, ta delež pa naj bi se po predvidevanjih 
povečal nad 90 % do leta 2018 [103]. Kljub veliki razširjenosti pa se sprememba ni tako učinkovito 
prenesla v privatni sektor, kjer je delež uporabe BIM-a še vedno občutno manjši kot pri javnih naročilih 
gradenj. 
3.3.3.2 Danska 
Leta 2003 je danska vlada sprejela trileten program digitalnega gradbeništva (angl. Digital Construction 
Program), ki je obsegal sedem točk, a znotraj katerega BIM ni bil eksplicitno zahtevan. Ob koncu 
uvedbenega obdobja leta 2007 so zahteve programa postale zavezujoče za vse državne gradbene 
projekte. Kljub temu da BIM ni bil neposredno zahtevan, pa je veliko projektantskih in izvajalskih 
podjetij samoiniciativno prevzelo BIM-programsko opremo, da so lažje zadostili novim zahtevam pri 
javnih naročilih. Nekatera velika naročniška podjetja v državni lasti (npr. Palaces & Properties Agency, 
Danish University Property Agency, Danish Defence Construction Service) so šla korak dlje in od 
uzakonjenja zahtev programa dalje znotraj svojih naročil zahtevala uporabo BIM-a [104]. Program se 
je leta 2013 nadgradil z obvezno uporabo BIM-a pri izdelavi, izgradnji in upravljanju državnih 
projektov, vrednih več kot 5 milijonov danskih kron in regionalnih oziroma občinskih projektov v 
vrednosti 20 milijonov danskih kron ali več. Poleg tega je postal format IFC obvezujoč za oddajo 
končnega BIM-modela. Glavni razlogi za uvedbo so bili izboljšana komunikacija, koordinacija in 
produktivnost pri izvedbi projekta, hitrejša izvedba ter boljša energetska učinkovitost stavb. Leta 2014 
je dansko državno podjetje Cuneco izdalo nov mednarodni standard za klasifikacijo v gradbeništvu, 
znotraj katerega je vključena tudi BIM-klasifikacija, a ga ne smemo zamenjevati s pravim, namenskim 
BIM-standardom. 
Trenutna stopnja uporabe BIM-a znotraj danskih gradbenih podjetij je 81 %, načrt pa je do leta 2020 ta 
delež povečati na 90 % [105]. Glede na te deleže bi lahko rekli, da je Danska na pravi poti k popolni 
uvedbi BIM-a, a je ta postopek še vedno delno omejen zaradi pomanjkanja nacionalnih BIM-standardov, 
tehničnih BIM-smernic ali knjižnic parametričnih predmetov. Vsa ta spremljevalna dokumentacija je že 
v izdelavi in naj bi bila zaključena do leta 2020. Danska je glede na izjemno visok delež uporabe BIM-a 
in pomanjkanje osnovnih BIM-standardov izjema v svetovnem merilu, kar je posledica več kot 
desetletnega izboljševanja programa digitalizacije gradbeništva, ki se je odražalo v prevzemu vedno bolj 
zahtevnih digitalnih orodij in na koncu BIM-a samega, brez da bi država ponudila podrobno izdelano 
spremljevalno literaturo. 
3.3.3.3 Norveška 
Veliko virov postavlja Norveško ob bok Finski in Danski glede zakonske uvedbe BIM-a v letu 2007, 
ampak to ni popolnoma resnično. Norveška je že v letu 2000 spoznala, da sta digitalno sodelovanje in 
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elektronska oddaja projektov področji, ki bosta v prihodnosti postajali vedno bolj pomembni za 
gradbeništvo. Zato je norveška agencija za gradnje (angl. Building Authority) že takrat pričela izvajati 
državni program, ki je prve sadove žel že leta 2003 z razvojem CAD-standardov in to nadgradil s 
spodbujanjem uporabe IFC-ja od leta 2005 dalje. 2007 se je zgodila prelomnica, ko je državno podjetje 
za upravljanje z nepremičninami in državnimi gradbenimi projekti Statsbygg, začelo s prehodnim 
obdobjem uvedbe BIM-a v svoje projekte, ki se je zaključilo leta 2010. Od leta 2010 naprej morajo vsa 
javna naročila gradenj zahtevati uporabo BIM-a [106]. Država tako ni uzakonila uporabo BIM-a (t.i. 
BIM-mandat), temveč je le omogočila svojemu glavnemu javnemu naročniku, da znotraj svojih 
projektov zahteva končne BIM-modele v IFC formatu, ki so skladni z openBIM standardom. To pomeni, 
da Norveška kot država nikoli ni pripravila nacionalnega programa ali BIM-standardov ter smernic, 
temveč je celotno breme prenašalo državno podjetje Statsbygg. 
Statsbygg je leta 2013 izdal BIM-smernice in navodila [107], ki jih od 2015 oziroma 2016 dalje 
zahtevajo tudi nekateri drugi javni naročniki (norveška agencija za obrambo, agencija za ceste in 
infrastrukturo, javne zdravstvene ustanove itd.). Z delovanjem večjih javnih naročnikov se je pokrilo 
prevladujoč delež večjih projektov, z namenom pokritja manjših, stanovanjskih projektov, pa je 
norveško združenje za gradnjo domov Norwegian Home Builders' Association leta 2011 izdalo še svoja 
BIM-navodila. Podobno kot pri Združenem kraljestvu je norveška vlada te spremembe posredno vnesla 
z namenom zmanjšanja napak in povečanja koordinacije, energijske učinkovitosti ter splošnih koristi 
pri gradbenih projektih [106]. 
Spodbujanje uvedbe BIM-a in vsi spremljajoči ukrepi so v letu 2014 privedli do tega, da 75 % vseh 
norveških gradbenih podjetij znotraj svojega delovanja do neke stopnje uporablja BIM [89]. A zaradi 
primanjkljaja zakonske podlage za zahteve po BIM-u je dejanska uporaba BIM-a določena znotraj 
vsakega projekta posebej, kar ima pri disciplinarnih javnih naročnikih lahko veliko pozitivnih posledic, 
saj omogoča večjo fleksibilnost, iz istega razloga pa lahko predstavlja slabost, če naročnik ni podučen 
in izkušen. Norveška je zato na čelu gibanja za izdelavo treh ISO standardov, ki zadevajo uporabo BIM-a 
in informacij znotraj modelov, izhajajo pa iz ISO standarda za IFC. To gibanje vodi Evropski komite za 
standardizacijo, znotraj njega pa je bil zgolj z namenom izdelave teh standardov, ki bi po sprejetju lahko 
veljali za celotno Evropo, ustanovljen tehničen organ CEN/TC 442 [74]. 
3.3.3.4 Švedska 
Od vseh skandinavskih držav je Švedska na področju BIM-a najbolj v ozadju, saj je trenutno šele v 
procesu analiziranja in izdelave programa za uvedbo BIM-a v javne gradbene projekte. To dejstvo je 
dokaj presenetljivo, saj je švedska vlada že leta 1998 izdelala program za razvoj informacijske 
tehnologije v gradbeništvu in nepremičninah (angl. Information Technology in Building and Property 
Programme), ki ga je leta 2008 nadgradil program o razvoju informacijske in komunikacijske 
tehnologije (angl. Information and Communications Technology Programme). V sklopu teh dveh 
programov je bilo izvedenih več kot 100 pilotnih projektov, a niso imeli pravega učinka [108]. Edina 
večja pobuda s strani javnih naročnikov je prišla s strani Swedish Transportation Administration, ki je 
v letu 2013 izdala svojo BIM-strategijo in od junija 2015 naprej zahteva uporabo BIM-a znotraj svojih 
javnih naročil [109]. Največji državni projekt, ki je bil v celoti podprt z uporabo BIM-a je obvoznica 
okoli Stockholma, ki je še vedno v teku. 
Hooper [108] ugotavlja, da je taka razlika med Švedsko in ostalimi skandinavskimi državami nastala 
kot posledica velikih, zasebnih, internacionalnih švedskih podjetij (npr. IKEA, Volvo itd.), ki v celoti 
nadzorujejo celoten potek izvedbe svojih gradbenih projektov, znotraj katerih je uporaba BIM-a prisotna 
že nekaj let. Ta velika podjetja postavljajo vzorce, ki jim nato sledijo manjša, zasebna, naročniška 
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podjetja. Prav tako so med leti 2006 in 2008 v svoje delovanje uvedla BIM tudi štiri največja gradbena 
podjetja (Peab, Skanska, NCC in JM), ki so postavila zgled manjšim podjetjem za uvedbo BIM-a [109]. 
Zaradi nizke državne pobude so se ta podjetja leta 2009 združila pod okriljem organizacije OpenBIM in 
v sodelovanju z BIM Alliance Sweden pričela spodbujati standardizacijo BIM-a na Švedskem in širšo 
promocijo njegove uporabe. 
3.3.4 Ostale države EU in sveta 
Ker je analiza vseh držav, ki imajo izdelane BIM-standarde ali smernice in/ali so uvedle BIM v javna 
naročila, preobsežna in nesmiselna, je v Preglednica 3-8 narejen zgolj krajši pregled. Veliko držav, ki v 
razpredelnico niso vključene, kot je na primer Italija, Avstrija, Islandija in Kanada, nima ne 
BIM-standardov, ne smernic in tudi ne zahtevajo uporabe BIM-a, a načrtujejo njegovo uvedbo ter imajo 
za to pripravljene načrte. V svetovnem merilu je potrebno izpostaviti EU, kjer je bila, kot je to bilo že 
večkrat prej omenjeno, sprejeta Direktiva 2014/24/EU, znotraj katere je predvidena uporaba 
elektronskega javnega naročanja, kjer so naročila večjega obsega dostopna tudi ponudnikom ostalih 
članic EU preko centraliziranega portala http://ted.europa.eu/. Ta direktiva poleg koncepta ekonomsko 
najugodnejše ponudbe poskuša uvesti v javna naročila gradnje tudi uporabo modelnih orodij, v ospredju 
katerih je ravno BIM. A ker direktive EU niso popolnoma obvezujoče in je državam članicam prepuščen 
prenos direktive v lastno zakonodajo glede na lokalne zakonodajne in ekonomske razmere, večina držav 
uporabe BIM-a še ni uvedla v njihov sistem javnega naročanja. 
Izven Evrope sta najboljša primera uvedbe definitivno Hong Kong in Singapur, k čemur so pripomogli 
tudi njuna majhnost, tehnološka razvitost in centralizirana oblast. V obeh primerih so oblasti izdelale 
zelo podroben načrt uvedbe BIM-a skupaj s standardi in tehničnimi specifikacijami, ustanovili pa so 
tudi posebne državne organe za nadzor in pomoč pri uvedbi. Razvili sta tudi centralne portale za objavo 
javnih naročil (Hong Kong: http://www.gov.hk/en/theme/eprocurement/eppp/ in Singapur: 
https://www.gebiz.gov.sg/). V Hong Kongu so za gradnjo stanovanjskih objektov razvili specializirane, 
uradne knjižnice BIM-komponent in sedaj zahtevajo uporabo BIM-a pri upravljanju z objekti [110]. V 
Singapurju so šli še korak dlje in zahtevajo izdelan BIM-model v IFC-zapisu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, kjer preko lastnega gradbeniškega in nepremičninskega omrežja (angl. Construction and 
Real Estate Network, kratica CORENET) geometrijsko preverijo ustreznost modelov/dokumentacije 
glede uporabnosti prostorov, konstrukcije in požarne varnosti [111]. Oboji so poleg BIM-a istočasno in 
celostno uvedli tudi ostale visokotehnološke rešitve (npr. GIS in 3D lasersko skeniranje). 
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Preglednica 3-8: Pregled držav, ki imajo izdelane BIM-standarde ali smernice ( [89], [112]) 
Table 3-8: Overview of the countries that have BIM standards or guidelines ( [89], [112]) 
Država BIM standard BIM v naročilih Opombe 
Južna 
Koreja 
Nacionalne 
BIM-smernice 
Vsi javni projekti od 2010 
naprej in vsi projekti nad $50 
milijonov od 2016 naprej. 
/ 
Singapur Nacionalni 
BIM-načrt in 
zahteve za 
e-oddajo 
Vsi javni projekti od 2012 
naprej, vsi privat projekti od 
2016 naprej. 
80-% uvedba BIM-a v gradbeni industriji 
in zelo visoka stopnja odprave glavnih 
težav znotraj projektov (nad 80 %). 
Ambiciozni načrti za še boljšo uvedbo 
BIM-a do 2020. 
Nizozemska Nacionalni 
BIM-standard 
Obvezna uporaba za velike 
projekte od 2012 naprej. 
/ 
Hong Kong BIM-standardi, 
smernice za 
uporabnike in 
knjižnica 
komponent 
Vsi projekti od 2014 naprej. V zahteve za uporabo BIM-a so dodali 
tudi podatke GIS ter jih uporabili za 
celostno upravljanje mestnih četrti. 
Združeni 
arabski 
emirati 
Prevzeli 
BIM-standard 
Združenega 
kraljestva 
Obvezna uporaba za velike 
projekte od 2014 naprej. 
Zelo specifične določitve glede velikosti, 
višine, državne pomembnost za uporabo 
BIM-a. 
Avstralija Nacionalne 
BIM-smernice 
Tekom 2016 vsi javni projekti. Industrija daje pobudo za razvoj, zato tudi 
sodelovanje med industrijo in državo. 
Francija Nacionalni 
BIM-načrt 
Vsi javni projekti od 2017 
naprej. 
Zelo ambiciozni načrti, kjer želijo 
uporabiti IFC kot standard za izmenjavo. 
Nemčija Nacionalne 
BIM-smernice 
Namen uvesti v naslednjih 
letih. 
Pobuda prihaja iz industrije in od 
proizvajalcev programske opreme. 
Izdelana je tudi digitalna platforma 
zgradb. 
Kitajska Nacionalen 
BIM-standard 
/ Predvsem za infrastrukturo in ne visoke 
gradnje ter za zmanjšanje izpustov ogljika. 
Japonska Nacionalne 
BIM-smernice 
za arhitekte 
/ Poleg nacionalnih smernic, je japonski 
inštitut za arhitekturo izdal leta 2012 tudi 
svoje. 
Malazija Nacionalen 
BIM-standard 
/ Predlog industrije vladi, da za lažjo 
uvedbo lajša davke in priskrbi urjenje. 
Nova 
Zelandija 
Nacionalni 
priročnik za 
BIM 
/ Sodelovanje zasebnih in javnih 
naročnikov za uvedbo BIM-a v gradbeno 
industrijo do 2020. 
Estonija Industrijski 
BIM-standardi 
/ / 
3.4 Glavne prednosti za javne naročnike 
Uvedba BIM-a v javna naročila gradenj bi bila nesmiselna, če je ne bi spremljale pozitivne posledice 
tako za javne naročnike, kot tudi za ponudnike. Nekatere od prednosti uporabe BIM-a so kratkoročne in 
takoj razvidne, medtem ko so tiste z največjim vplivom dolgoročne. Vedeti je treba, da je za uvedbo 
potreben dodaten napor in dodatne investicije, ki predstavljajo začeten strošek kot pri vsaki novosti, pa 
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naj bo ta sistemska ali avtonomna. Glavne prednosti postanejo razvidne šele, ko sistem postane utečen 
in popolnoma odtehtajo začetno investicijo. V tem poglavju so zato na kratko opisane glavne prednosti 
uvedbe BIM-a v javna naročila za naročnike, medtem ko so v poglavju 4.4 opisane glavne prednosti za 
ponudnike storitev projektiranja ali izvedbe. Zavedati se je potrebno tudi, da se vse prednosti, ki jih BIM 
prinaša ponudnikom, posredno odražajo kot prednosti za naročnike. Ta povezava je jasno razvidna iz 
sledečega primera. Projektant izdela BIM-model objekta, s katerim lahko zmanjša svoje stroške 
potrebnih analiz in skrajša čas, potreben za to, ohrani pa isto ceno za te storitve, kar se odraža kot 
prednost za njega samega. Posledično ima naročnik za isto ceno hitrejše in boljše izdelane analize, ki 
izhajajo iz enotnega BIM-modela. Zato so naročniki največji prejemniki koristi uporabe BIM-a [89]. 
Med direktnimi in posrednimi prednostnimi je vzpostavljeno vzročno-posledično razmerje.  
Čeprav je za naročnika dovolj, da samo zahteva uporabo BIM-a v razpisanem naročilu, da ima od tega 
neko korist, pa se prednosti uporabe BIM-a povečajo z aktivnim sodelovanjem naročnika s ponudnikom, 
kar BIM tudi omogoča. Ravno zakonska uvedba BIM-a v javna naročila bi naročnike spodbudila v smer 
aktivne vpetosti v projekte in s tem prinesla druge, sedaj še nepredvidljive, pozitivne posledice, če se 
izvede pravilno. 
Za zaokroženo uporabo in oceno uporabe BIM-a je potrebno izvajati še meritve uspešnosti in koristi. 
Na žalost so te meritve v tujini obvezne samo v Singapurju, saj je večina javnih naročnikov v državah, 
kjer je BIM v uporabi, že prepričana v prednosti uporabe BIM-a ali pa se jim ne zdi smiselno izvajati 
meritev uspešnosti zaradi velikih razlik med projekti [89]. K sreči se meritve še vedno izvajajo znotraj 
podjetij, znotraj akademskih raziskav in raziskav trga ali pri bolj podučenih naročnikih, ki imajo že 
postavljena merila uspešnosti za večje projekte in jih za take projekte tudi preverijo. V Sloveniji bi imelo 
smisel uvesti merila za vse projekte nad določeno vrednostjo ali pa vsaj za vse projekte državnega 
pomena. 
3.4.1 Smotrna poraba javnih sredstev 
Eno izmed glavnih načel javnega naročanja je načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, ki 
določa javnemu naročniku izvedbo naročila tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo 
javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja. Gradbeništvo je še posebej znano po 
nepredvidljivih ovirah in zamudah ter povečanju zahtevanih financ, ki temu sledijo in so v veliki meri 
posledica neustreznega planiranja projekta. Neposredno iz tega načela sledi vodilno merilo oddaje 
javnega naročila: ekonomsko najugodnejša ponudba (najboljše razmerje med ceno in kakovostjo). 
Ponudnik lahko vedno ponudi nižjo ceno, ampak to navadno pomeni slabšo izvedbo in posledično slabši 
končni produkt ter več stroškov na dolgi rok. Z uporabo BIM-a pri gradbenih projektih lahko ponudnik 
isti objekt »zgradi« dvakrat, prvič virtualno in drugič realno. Napake se pokažejo že na modelu in jih 
zato pri dejanski gradnji ni (prehod z risanja in predvidevanj na modeliranje in simulacijo), kar omogoča 
gradbenemu procesu, da postane hitrejši, cenejši in bistveno bolj kakovosten, kar je cilj javnih naročil. 
3.4.1.1 Stroški tekom izvedbe projekta 
Ne glede na podana merila in želje naročnika so gradbeni projekti izjemno dragi in cena izvedbe ima 
zelo pomembno vlogo. Do sedaj je veljalo, da višja kakovost projekta pomeni večje stroške za naročnika, 
saj je bilo potrebnega več dela in je projekt trajal dlje časa, a z uporabo BIM-a se to lahko spremeni. V 
kolikor ponudniki (projektanti in izvajalci) dosledno in aktivno uporabljajo BIM-modele za izvedbo 
projekta, jim je omogočena večja kakovost dokumentacije (natančnost načrtov, podrobnost in ažurnost 
popisov, točnost planov itd.), medsebojno usklajevanje različnih sistemov prisotnih v objektu in 
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zmanjšanje potreb po vnovičnem delu. Posledično se zmanjšajo napake, zamude in stroški na gradbišču 
ter se povečata produktivnost in efektivnost gradnje [1]. 
Dodatno se projektiranje lahko izvede z manj zaposlenimi in hitreje, kar zmanjša stroške tudi tekom 
prvih faz razvoja projekta in ne samo tekom graditve. Z lažjim in hitrejšim usklajevanjem preko 
BIM-modelov se zmanjšajo stroški za popravke, koordinacijo in upravljanje. Potrebna je sicer začetna 
investicija v delo z BIM-om, ampak se ta investicija odtehta z večjimi prihranki tekom projekta, ki so 
njena direktna posledica, kar je tudi razvidno na Slika 3-13. V Preglednica 3-9 so z namenom prikaza 
prihrankov zaradi uporabe BIM-a zbrani podatki 21ih projektov iz različnih virov, ki se razlikujejo po 
obsegu, proračunu in namembnosti. Pri nekaterih projektih je bilo nemogoče pridobiti vse podatke, a še 
vedno je na razpolago dovolj velik vzorec, da je prihranek denarja jasno razviden. Neposreden prihranek 
zaradi uporabe BIM-a je povprečno 1,57 % celotne vrednosti projekta, medtem ko so povprečni, 
posredni prihranki zaradi uporabe BIM-a 4,39 % celotne vrednosti projekta. Če to postavimo v bolj 
domače številke, bi z BIM-om lahko pri nemoteni izvedbi 6. bloka termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), ki 
je po vmesnih ocenah stala 1,12 milijarde € [113], prihranili skoraj 50 milijonov € davkoplačevalskega 
denarja. 
Te prihranke potrjujejo tudi izsledki raziskave iz leta 2007, ki je je opravil Stanford University Center 
for Integrated Facility Engineering na podlagi 32 projektov, pri katerih se je uporabil BIM. Raziskovalci 
so prišli do zaključkov, da je ravno uporaba BIM-a bila odgovorna za prepoznavo 40 % sprememb, ki 
niso bile zajete v proračunu projekta in posledično 10-% prihranek v višini pogodbene vrednosti zaradi 
predhodnega odkritja nepredvidenih del [114]. Zanimiv je tudi podatek o donosnosti naložbe (angl. 
Return on Investment, kratica ROI) BIM-a, ki je pri obravnavanih projektih 454 %. Za izračun ROI so 
zajeti zgolj neposredni BIM-prihranki, pri posrednih bi bil delež 1637 %, kar je nedosegljivo z uvedbo 
katerekoli druge tehnologije razen BIM-a. 
Preglednica 3-9: Pregled prihrankov pri projektih z BIM-om 
Table 3-9: Overview of savnings in projects with BIM 
Ime projekta 
Vrednost 
pogodbe6 
Vsi 
prihranki6  
Delež 
prihrankov 
BIM-
stroški 
Neposredni 
BIM-
prihranki 
Delež 
BIM-
prihrankov 
Delež 
BIM-
stroškov 
ROI 
Sutter Health 
Medical Center 
[115] 
$ 320 M $ 12 M 3,75 % / / / / / 
The Camino 
Medical Group 
project [115] 
$ 96 M $ 9 M 9,29 % / $ 5 356 980 5,53 % / / 
Project A [116] $ 7,1 M $ 0,38 M 5,29 % $ 35 640 $ 48 723 0,68 % 0,500 % 137 % 
Project B [116] $ 8,8 M $ 0,27 M 3,07 % $ 44 220 $ 51 365 0,58 % 0,500 % 116 % 
Project C [116] $ 41,8 M $ 5,1 M 12,21 % $ 208 800 $ 3 453 000 8,27 % 0,500 % 1654 % 
Project D [116] $ 44,4 M $ 0,51 M 1,16 % $ 222 000 $ 665 700 1,50 % 0,500 % 300 % 
Ashley Overlook 
[117] 
$ 30 M / / $ 50 000 $ 130 000 0,43 % 0,167 % 260 % 
se nadaljuje ... 
 
                                                     
6 Zneski so zapisani v milijonih, za katere je uporabljena kratica M. 
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... nadaljevanje Preglednice 3-9 
Progressive Data 
Center [117] 
$ 54 M $ 0,40 M 0,73 % $ 120 000 $ 168 000 0,31 % 0,222 % 140 % 
Raleigh Marriott 
[117] 
$ 47 M $ 0,50 M 1,05 % $ 42 880 / / 0,091 % / 
GSU Library [117] $ 16 M / / $ 10 000 $ 64 000 0,40 % 0,063 % 640 % 
Mansion on 
Peachtree [117] 
$ 88 M / / $ 14 400 $ 13 500 0,02 % 0,016 % 94 % 
Aquarium Hilton 
[117] 
$ 47 M / / $ 90 000 $ 710 000 1,51 % 0,191 % 789 % 
1515 Wynkoop 
[117] 
$ 58 M / / $ 38 000 $ 196 200 0,34 % 0,066 % 516 % 
HP Data Center 
[117] 
$ 82 M / / $ 20 000 $ 47 500 0,06 % 0,024 % 238 % 
Savannah State 
[117] 
$ 14 M $ 1,99 M 14,25 % $ 50 000 / / 0,357 % / 
NAU Sciences Lab 
[117] 
$ 32 M $ 0,33 M 1,03 % / / / / / 
Project 1 [118] $ 10,7 M $ 0,25 M 2,38 % $ 53 500 $ 201 125 1,88 % 0,500 % 376 % 
Project 2 [118] $ 11,8 M $ 0,12 M 1,04 % $ 59 000 $ 64 335 0,55 % 0,500 % 109 % 
ALFA Residential 
Project [119] 
$ 19,4 M $ 0,54 M 2,77 % $ 64 200 $ 471 995 2,44 % 0,332 % 735 % 
Leeds Arena [120] $ 60 M / / $ 50 000 $ 350 000 0,58 % 0,083 % 700 % 
CrossRail - 
Farringdon Station 
[121] 
$ 327 M $ 11.4 M 3,47 % $ 170 400 / / 0,052 % / 
Povprečja   4,39 %   1,57 % 0,259 % 454 % 
3.4.1.2 Hitrejša izvedba projekta 
Pri gradbenih projektih velja načelo »čas je denar«, saj se z vsakim dnevom zamude strošek gradnje 
poveča. Vedno bolj se projekt bliža koncu, več denarja mora naročnik nameniti za zamude. V kolikor 
se projekt dokonča v predvidenem času, zamude ne predstavljajo velikih težav, a velikokrat se zgodi, 
da projekt preseže svoje časovne omejitve in nato se prične iskati krivce. Velik delež zamud se zgodi 
ravno v fazi gradnje na račun nepredvidljivih okoliščin (vreme, geološke razmere itd.), ki se jim na 
žalost ne moremo izogniti. Preostali delež pa odpade na predvidljive okoliščine (zamude v dostavi, 
izvedbi, primanjkljaj delovne sile, napake v dokumentaciji itd.), katerim bi se lahko enostavno izognili, 
če bi imeli bolj podrobno izdelan časovni načrt izvedbe del, dostave materiala in bolj kakovostno 
izdelano in usklajeno projektno dokumentacijo, kar se vse lahko doseže z uporabo BIM-a med 
projektiranjem in med izvedbo. 
Neposreden vpliv na hitrejšo izvedbo projekta imajo 4D analize poteka gradnje oziroma virtualna 
gradnja, kjer se znotraj BIM-modelov takoj pokažejo težave pri časovnem zaporedju graditve in 
postanejo optimalne rešitve bolj razvidne (študija izvedljivosti, sočasna izvedba na večih delih objekta, 
optimizirana dostava materiala, optimalna razporeditev delavcev itd.). Poveča se produktivnost 
gradbišča, saj se izboljša komunikacija med izvajalcem in podizvajalci ter tako lažje uskladi njihove 
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terminske plane. Velike posredne časovne prihranke prinese tudi bolje izdelana projektna 
dokumentacija, kjer so vsi sistemi zgradbe med seboj prostorsko in časovno usklajeni, kar pomeni manj 
napak in konfliktov na gradbišču in manj ponovnega dela. Skrajša se tudi čas projektiranja, saj se 
iteracije in popravki zgodijo hitreje kot pri tradicionalnem pristopu. V kolikor se v projektu uporabi 
prefabricirane elemente, BIM omogoča avtomatsko izdelavo natančnih delavniških načrtov in s tem 
zmanjša čas izdelave prefabrikantov. Dodatno lahko čas izvedbe skrajšamo tudi, če projektiranje in 
izvedba potekata sočasno in ne zaporedno, kar do sedaj v veliki večini ni bilo mogoče, a BIM kot 
napredno orodje za komunikacijo med projektanti in izvajalci to omogoča. Dokumentacija, načrti in 
plani se dinamično odzivajo na spremembe v BIM-modelu, ki so vidni vsem udeleženim, kar je velika 
prednost. 
Gilligan in Kunz [114] sta v svoji raziskavi odkrila, da se z napredno uporabo BIM-a čas za gradnjo 
skrajša za 7 %, drugi avtorji pa so pri projektih, kjer so uporabili za gradnjo prefabricirane elemente, 
zaznali tudi do 50-% znižanje porabljenega časa za graditev [21]. Rezultati zadnje raziskave 
SmartMarket Report iz leta 2015 [122], prikazani na Slika 3-10, kažejo na to, da občuti več kot 70 % 
anketirancev 5- ali večodstoten prihranek časa pri izvedbi projekta. 
 
Slika 3-10: Delež prihranka časa na projektu zaradi optimizacije časovnega načrta na podlagi 
BIM-modelov [122] 
Figure 3-10: Percentage of accelerated project completion due to schedule optimisation based on 
BIM-models [122] 
3.4.1.3 Stroški tekom življenjske dobe 
Kakovost projekta se vedno pozna šele na dolgi rok. Časovni in finančni prihranki pri izvedbi projekta 
so vedno dobrodošli, a največji strošek je ravno obratovanje objekta tekom njegove celotne življenjske 
dobe. Strošek za 30 let obratovanja tipične poslovne zgradbe je ocenjen na petkratnik vseh stroškov 
projektiranja in izgradnje [123]. Zato je izjemnega pomena, da je gradben projekt dobro pripravljen in 
izveden, saj ima tako upravitelj objekta manj težav in stroškov pri upravljanju in vzdrževanju zgradb 
tekom njihovega življenskega cikla (angl. Life-Cycle Facility Management, kratica LCFM). Z uporabo 
BIM-a se veliko lažje zajame tudi vpliv porabe energije s trajnostnim oblikovanjem (energetske analize, 
analize osončenja in osvetlitve, zvočne analize itd.), s čimer se zmanjša porabo energije tekom 
življenjske dobe in izboljša bivalno okolje v zgradbi [17]. S tem se poleg optimizacije še olajša izračun 
stroškov in vplivov na okolje, katere zahteva ZJN-3. 
27%
46%
27%
več kot 10% prihranka časa
med 5 in 10% prihranka časa
pod 5% prihranka časa
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Iz BIM-modela za izvedbo se lahko z nekaj dodatnega truda pripravi tudi model izvedenega stanja 
oziroma izdelanih sredstev (Slika 3-12), ki se nato uporabi za izdelavo PID. Predvsem pride model 
izvedenega stanja prav pri obnovah, prenovah in splošnem vzdrževanju objekta (oprema, razporeditev 
prostorov, potek sistemov, sledenje spremembam itd.), kar je vedno v interesu lastnika javnih projektov, 
to je javnih naročnikov. V kolikor hoče naročnik stopiti še stopničko višje, lahko pri projektih, kjer bo 
potrebno periodično vzdrževanje, od ponudnika zahteva tudi COBie, ki omogoča preselitev informacij 
zajetih v BIM-modelu v strukturirane preglednice. Iz teh preglednic se lahko podatke o objektu izvozi 
v številne sisteme za upravljanje objektov, ki tako dobijo natančne in ažurne podatke. Na splošno se z 
uporabo BIM-a kakovost projekta izboljša in s tem število potencialnih težav tekom življenjske dobe 
zmanjša, kar poveča učinkovitost stavbe in vzdrževanja. 
 
Slika 3-11: Okolje skupnih podatkov (povzeto po [53]) 
Figure 3-11: Common data environment (adapted from [53]) 
Združeno kraljestvo je ravno zaradi prednosti tekom obratovanja objektov v svoji strategiji uvedbe BIM-
a dodalo postavko znižanja stroškov tekom življenjske dobe objektov za 20 % [62]. Leta 2014 je že 
78 % naročnikov znotraj države dojemalo uporabo BIM-modelov za upravljanje z objekti kot 
dolgoročno naložbo visoke vrednosti [89]. 
3.4.2 Kakovost projektov 
Kot že rečeno, je kakovost končnega projekta ključnega pomena za uspešnost projekta in z vedno bolj 
zahtevnimi projekti prihaja do izraza uporaba BIM-a v sklopu celostne zasnove in izvedbe. Poleg 
prihrankov časa in denarja, ki so opisani v prejšnjem poglavju se uvedba BIM-a pozna tudi na drugih 
področjih, ki jim je težko pripisati dejansko finančno vrednost. 
3.4.2.1 Kakovost končnega projekta 
Z večjo preglednostjo projektov preko BIM-modelov se izboljša predvsem nadzor projekta s strani 
projektanta in izvajalca, kar pomeni, da se napake in primanjkljaji hitreje odkrijejo in lahko predčasno 
odpravijo. Večja preglednost vodi k večji kakovosti projekta za isti finančni vložek in napor, kar je še 
posebej pomembno pri nadzoru gradbišča, kjer nadzornik potrebuje kar najboljši možen pregled, da 
optimalno razporedi dejavnosti po gradbišču tako časovno, kot tudi prostorsko. Največja prednost 
pristopa z BIM-om je, da se projektantske ekipe z izvajanjem nadzora izvedbe ne moti in se lahko z 
njimi preko BIM-modela tudi komunicira z mobilnimi napravami (pametni telefoni in tablični 
računalniki) s pregledovalniki modelov direktno z gradbišča, če je to potrebno. 
Informacijski model projekta 
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Dodatna prednost je lažja in hitrejša revizija projektne dokumentacije, ki jo mora naročnik skladno z 
ZGO-1 naročiti neodvisno, če imajo revidenti pred seboj virtualni model zgradbe. A v mislih je treba 
imeti tudi notranjo revizijo BIM-modelov, saj s tem na enostaven, objektiven način projektanti preverijo 
skladnost zmodeliranega objekta. V kolikor se med revizijo odkrije napaka je sprememba projekta 
veliko bolj enostavna z BIM-modeli kot z 2D risbami. 
Z BIM-modeli se izboljša tudi kakovost, količina in zanesljivost informacij, ki so vključene v projekt, 
saj so te neposredno povezane z geometrijo in so med vsako stopnjo projekta brez večjih težav ažurirane. 
Posledica je centralizacija informacij, kar je z uporabo 2D načrtov in tradicionalne projektne 
dokumentacije nemogoče. Vsi udeleženci vedo, kje iskati informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo 
in potrebujejo zgolj odobren dostop do informacij, ki so v elektronski obliki vključene v BIM-model. 
Z izboljšano kakovostjo projekta se nenazadnje zmanjša tudi možnost uveljavitve garancije, kar pomeni 
neželene zamude s strani naročnika in finančno zgubo s strani ponudnika. Manjša možnost uveljavitve 
garancije in boljša trajnostna gradnja predstavljata končno, dolgoročno merilo uspešnosti in kakovosti 
BIM-a, saj prideta do izraza šele leta po dokončanju projekta. 
Do sedaj neomenjena prednost uporabe BIM-a je varnost med izvedbo. Programi za BIM-modeliranje 
omogočajo avtomatsko preverbo zadostne varnosti gradbišča (varnostne ograje, prekrivnost lukenj v 
ploščah itd.), kar poveča varnost gradbišča za delavce. McGraw Hill Construction je v svojem poročilu 
iz leta 2014 [124] izboljšanje splošne varnosti med graditvijo z BIM-om ocenili na 7 %, kar občutno 
zmanjša delež poškodb, nastalih med delom. S pomočjo BIM-modelov se lahko izvede tudi simulacije 
požarov, evakuacij in avtomatskega gašenja. Sedaj se velikokrat zgodi, da so razvodi šprinkler sistemov 
podrejeni ostalim sistemom zgradbe, kar lahko privede do neučinkovite postavitve šprinklerjev in s tem 
omejevanja gašenja požara. To se lahko enostavno odpravi z uskladitvijo vseh sistemov znotraj 
BIM-modelov. Simulacije in med seboj usklajeni sistemi objekta so ključnega pomena za izboljšanje 
varnosti uporabnikov objekta med nesrečami. 
3.4.2.2 Dvig kakovost slovenskega gradbenega sektorja  
Ena izmed vodilnih sil 20. stoletja, predvsem pa 21. stoletja, je globalizacija, ki je v svojem bistvu 
zvezen razvoj med seboj ločenih ekonomij, narodov in kultur proti skupni svetovni družbi. Ne glede na 
položaj naše družbe ali naše države v svetu smo zajeti v proces globalizacije. To pomeni, da že več 
desetletij naša podjetja ne delujejo samo znotraj slovenskih ali mogoče bivših jugoslovanskih meja, 
temveč segajo v tuje države in na druge kontinente. Z razvojem novih komunikacijskih orodij in omrežij 
proces globalizacije dobiva nove razsežnosti. Gradbeništvo je načeloma konzervativna panoga, a se 
vedno bolj prilagaja svetovnemu razvoju s prevzemanjem novih tehnologij, praks in prenovo starih 
procesov, kar je razvidno tudi s Slika 3-12. V svetu postaja lokacija podjetja vedno manj pomembna in 
vedno bolj se poudarja sposobnost prilagajanja na nastalo situacijo in uspešnega komuniciranja, kar v 
gradbeništvu omogoča ravno BIM s podpornimi tehnologijami.  
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Slika 3-12: Prevladujoče dejavnosti v gradbeništvu 21. stoletja (povzeto po [125]) 
Figure 3-12: Dominant activities in 21th century civil engineering (adapted from [125]) 
Na žalost je slovensko gradbeništvo skupaj s krizo zaustavilo svoj razvoj in tako izgubilo velik del 
konkurenčnosti na mednarodnem trgu, posledica pa je bil prodor tujih gradbenih podjetij na slovenski 
trg. A vsaka država mora imeti močan gradbeniški sektor, saj si s tem zagotovi delno gospodarsko 
neodvisnost in k temu mora stremeti tudi Slovenija. En izmed načinov za dvig kakovosti slovenskega 
gradbeništva je ravno uvedba BIM-a v javna in posledično tudi v zasebna naročila. Z uvedbo bi se 
gradbeništvo vzpodbujalo k prevzemu nove, svetovno pomembne tehnologije, ki s seboj prinaša 
izboljšanje tehnološke infrastrukture in prenovo notranjih delovanj gradbenih in projektantskih podjetij. 
Za prenovo pa je potrebno dodatno znanje in izobrazba, ki bi ju zaposleni v podjetjih preko uvedbenega 
obdobja pridobivali, s čimer bi se podjetja ne samo notranje razvila, ampak bi med seboj pričela tudi 
drugače komunicirati in sodelovati. Ob pravilni izvedbi uvedbenega obdobja, bi slovenska podjetja 
razvila in pridobila potrebne reference s področja uporabe BIM-a in tako bolje nastopala na mednarodni 
ravni ter postala v evropskem in svetovnem merilu zopet konkurenčna. Kot primer lahko vzamemo 
angleška projektantska podjetja, ki na daljavo s pomočjo BIM-modelov in komunikacijskih tehnologij 
izdelujejo in vodijo projekte na Bližnjem vzhodu in drugod po svetu [126]. 
3.4.3 Komunikacija in koordinacija 
Kot lahko vidimo, sta dobra komunikacija in koordinacija ključnega pomena pri gradbenih projektih in 
postajata vedno boljše merilo za uspešnost pri projektih v tujini. Zato je pomembno, da Slovenija poskrbi 
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za razvoj na komunikacijskem področju. Boljša komunikacija in koordinacija z BIM-modeli posredno 
in tudi direktno koristita naročnikom na večih področjih. 
3.4.3.1 Razumevanje in spremljanje razvoja projekta 
Projekt se vedno izvaja na  pobudo naročnika in cilj projekta je uresničiti njegove želje. Za uspešno 
dosego tega cilja mora imeti predvsem projektant dovolj informacij, da izdela projekt po meri naročnika. 
Glaven vir informacij je še vedno razpisna dokumentacija in podatki, ki jih vsebuje in izhajajo iz 
naročnikovega EIR, a tudi med izvedbo morajo informacije teči v obe smeri. Projektant mora izdelavo 
projekta razumljivo predstaviti naročniku in naročnik mora natančno in nedvoumno izraziti svoj želje 
ter odobravanje ali neodobravanje. V kolikor je naročnik tehnično podkovan in zna s projektanti 
komunicirati na njihovem nivoju (npr. v Sloveniji je tak javni naročnik DARS), je to veliko lažje, a 
večina naročnikov, še posebej javnih, nima izkušenj in znanja, potrebnega za uspešno tehnično 
komunikacijo. Neuspešna komunikacija ali primanjkljaj le-te pa privede to neželenih rezultatov, zamud 
in povečanj stroškov projekta. 
Z novimi ICT-tehnologijami se je stanje nekoliko izboljšalo, a večina komunikacije še vedno temelji na 
grafičnem prikazu projekta. Do sedaj je prikaz bil mogoč z 2D načrti, na podlagi katerih si naročnik 
težko ustvari pravilno, prostorsko predstavo, ali pa fizičnimi, pomanjšanimi modeli, ki zadostujejo zgolj 
za prikaz osnovne ideje projekta. Z BIM-modeli lahko to dvoje združimo in še dodatno nadgradimo, saj 
lahko projektanti naročniku vedno prikažejo 2D načrt in nato pripadajoč, natančen in ažuren 3D model. 
Prikažejo lahko tudi potek gradnje, razporeditev različnih sistemov zgradbe, podajo hitra finančna 
poročila itd. Dve izmed velikih prednosti so fotorealistične slike objekta (angl. render) in virtualni 
sprehodi po objektu, saj naročniku dajo občutek končnega produkta. Tehnologija je do sedaj že toliko 
napredovala, da je naročniku možno s tabličnim računalnikom in primernimi aplikacijami za ogled 
BIM-modelov enostavno pojasniti celoten razvoj projekta od konceptov do virtualne izvedbe. 
Laičnemu, javnemu naročniku je omogočeno, da si ustvari boljšo predstavo o bodočem objektu in da 
preko 3D modela lažje izrazi svoje mnenje ter občutke o projektu. Tak način komunikacije je izjemnega 
pomena še posebej v začetnih fazah projekta, ko ima naročnik največji vpliv in spremembe stanejo 
najmanj, čeprav se lahko podoben pristop uporabi tudi na gradbiščih. Najlažje ta vpliv in ceno sprememb 
prikažemo z MacLamyjevo krivuljo, prikazano na Slika 3-13, kjer imamo štiri krivulje. Krivulja 3 
opisuje trenuten potek projekta, medtem ko krivulja 4 prikazuje željeno odvisnost med časom in 
naporom, kjer je vrh napora premaknjen na tem bolj zgodnji termin, ko so cene sprememb (krivulja 2) 
majhne in vpliv naročnika velik (krivulja 1). Tako spremembo lahko dosežemo z uporabo 
BIM-tehnologij za izdelavo projekta in komunikacijo med naročnikom in projektantom. 
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Slika 3-13: MacLeamyjeva krivulja napora in vpliva na spremembe v projektu (povzeto po [42]) 
Figure 3-13: MacLeamy curve of effort and the change impact in the project (adapted from [42]) 
Javni naročnik se z zgodnjo uspešno komunikacijo izogne velikim težavam poznih sprememb, ki 
nastanejo kot posledica slabega medsebojnega razumevanja. BIM-modeli omogočajo tudi izboljšanje 
komunikacije in sodelovanja med samo projektantsko ekipo oziroma projektantom in izvajalcem, kar 
omogoča hitro odkrije neskladij in hitrejše odgovore na vprašanja drugih, kajti udeleženci operirajo z 
modelom v 3D prostoru in ne z 2D risbami ali načrti (tlorisi, prerezi, detajli), iz katerih se ne da izvleči 
vseh potrebnih informacij za zadosten nivo usklajevanja. V nekaterih primerih (npr. naročniški pristop) 
je edini vezni člen med glavnim projektantom in glavnimi izvajalcem naročnik, ki mora izvajalcu predati 
vso dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant. Če poleg dokumentacije naročnik izvajalcu omogoči tudi 
vpogled v izdelan BIM-model, se izvajalčevo dojemanje projekta precej poveča in njegova storilnost 
dvigne. 
Pozitivne posledice izboljšane komunikacije preko BIM-modelov so manj sprememb in manj 
ponovnega dela, vpetost vseh udeležencev projekta v aktualen razvoj (naročnik, projektanti, izvajalec, 
podizvajalci, uporabnik, skrbnik itd.), bolj jasna in odprta komunikacija znotraj projekta, večja splošna 
transparentnost izvedbe projekta, manjše finančno tveganje z bolj razvidnimi stroškovnimi ocenami in 
nenazadnje tudi bolj kakovosten končni objekt [30]. 
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3.4.3.2 Lažja in hitrejša oddaja javnega naročila 
Poleg načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti je eno izmed glavnih načel javnega naročanja 
tudi načelo transparentnosti javnega naročanja, po katerem mora biti ponudnik izbran na pregleden način 
in po predpisanem postopku. Gospodarska zbornica Slovenije je stališča, da potrebujemo v sistemu 
javnega naročanja »metode za transparentno preverjanje nenormalno nizkih ponudb in večjo aktivnost 
naročnikov pri izločanju tistih, ki ne zadostijo vsem socialnim, delovnopravnim, okoljskim standardom 
in drugim podlagam za pošteno plačilo vseh obveznih dajatev ter poplačilo poslovnih partnerjev« [7]. 
Mnenje je v skladu z ZJN-3, ki v 86. členu pravi: »Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede 
na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o 
možnosti izpolnitve naročila, mora naročnik preveriti, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahtevati, 
da pojasni ceno ali stroške v ponudbi … Preden naročnik zavrne neobičajno nizko ponudbo, mora od 
ponudnika pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so 
odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.« [36] 
V kolikor ponudnik uporablja BIM-modele, je pri zahtevnih projektih hitro razvidno ali je ponudba 
smiselna ali ne, kar omogoča naročniku, da se lažje odloči za najbolj primernega ponudnika in hitro 
zavrne nesmiselno nizke ponudbe. Z uporabo BIM-modelov so zagotovljene tudi določene sposobnosti 
in primeren nivo znanja, saj so drugače takoj razvidne pomanjkljivosti v modelu. Na podoben način se 
hitreje izvedejo projektni natečaji, znotraj katerih se lahko zahteva uporaba BIM-a. 
V duhu transparentnosti se lahko BIM uporabi pri sodelovanju med ponudnikom izvedbe (glavnim 
izvajalcem) in podizvajalci, kar je znotraj ZJN-3 podrobno določeno. Znotraj modelov je razvidno 
delovanje in obseg dela vsakega podizvajalca tekom celotnega projekta, s čimer se izpolni zahteva 
zakona o sledljivosti sodelovanja in pogodbenih razmerij med glavnim izvajalcem in vsemi nadaljnjimi 
udeleženci v podizvajalski verigi. 
A za vse je nujno potreben zadosten nivo usposobljenosti javnih naročnikov (ali žirije v primeru 
natečajev) za izvajanje javnih naročil tako glede postopkov javnega naročanja, kot tudi v poznavanju 
predmeta javnega naročanja. V primeru, da sami ne posedujejo ustreznih znanj in kompetenc (še posebej 
pri zahtevnih projektih), morajo ustrezno sodelovati s strokovnjaki svetovalci [7]. Z BIM-om bi se 
omogočilo tudi več variantnih ponudb, a to je zgolj doprinos k večji izbiri in bistveno ne spreminja 
sistema javnega naročanja. 
3.4.3.3 Bolj smotrno sklepanje pogodbenih razmerij 
BIM se lahko uporablja znotraj vsakega pogodbenega razmerja, a se njegove največje prednosti 
prikažejo šele pri načinih izvedbe, ki podpirajo medsebojno sodelovanje in vzporedno delo. V poglavju 
2.3.2 so opisani najbolj pogosti tipi pogodbenih razmerij in le-ti se med seboj razlikujejo ravno po tem, 
kako definirajo sodelovanje med glavnimi udeleženci in kakšno je zaporedje izvedbe projekta. V 
Preglednica 3-10 so zapisane povezave med glavnimi kriteriji za oddajo projekta (pogoji in merila v 
javnem razpisu) in načinom izvedbe projekta, ki ga določi naročnik.  
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Preglednica 3-10: Pogostost glavnega kriterija glede na način izvedbe projekta (povzeto po [127]) 
Table 3-10: The frequency of the main criteria in relation to project delivery method (adapted from 
[127]) 
Kriterij 
 
 
 
 
Način izvedbe 
Najnižja cena Najboljša vrednost Najvišja usposobljenost 
Izbor je narejen zgolj na 
podlagi najnižje 
ponujene cene 
Izbor je narejen na 
podlagi kombinacije 
uteženih kriterijev 
ponujene cene in 
usposobljenosti 
Izbor je narejen zgolj na 
podlagi usposobljenosti 
ponudnika 
Naročniški pristop Zelo pogosto 
Pogosto 
(ocena cene temelji na 
stroških gradnje) 
Redko 
Naročniško – 
menedžerski pristop 
Redko 
Zelo pogosto 
(ocena cene temelji na 
provizijah in splošnih 
pogojih) 
Pogosto 
Menedžerski pristop Pogosto 
Zelo pogosto 
(ocena cene temelji na 
provizijah in splošnih 
pogojih z/brez stroškov 
gradnje) 
Pogosto 
Integrirana izvedba 
projektov 
Redko Pogosto Zelo pogosto 
Največji poudarek na ceni je ravno pri naročniškemu pristopu, kar ne preseneča, saj je najbolj 
konzervativen pristop. Izbor na podlagi najnižje cene ima že prej opisane negativne posledice. 
Naročniški pristop tudi onemogoča aktivno sodelovanje med ponudnikom za projektiranje in 
ponudnikom za izvedbo. Na žalost je v Sloveniji pri javnih naročilih najbolj popularen, saj ga javni 
naročniki dobro poznajo in že dolga leta uporabljajo. 
Zelo pogost kriterij pri naročniško – menedžerskem pristopu je najboljša vrednost, ki je sorodna 
ekonomsko najbolj ugodni ponudbi, ki jo pogojuje ZJN-3. Pri naročniško – menedžerskem pristopu 
BIM izboljša komunikacijo med glavnim projektantom in glavnim izvajalcem, saj je njuno sodelovanje 
spodbujano, kar skrajša čas izvedbe projekta (delno je omogočena sočasna graditev). Zaradi uporabe 
BIM-a tekom A dela gradbene pogodbe (Slika 2-10), so dogovori in cilji za B del veliko bolj jasni, kar 
občutno onemogoči podaljšanje in podražitev projekta ali zmanjšanje njegove kakovosti. V Sloveniji se 
tak način že uporablja pri javnih projektih, kjer morajo projektanti in izvajalci sodelovati med seboj, 
predvsem pri bolj zahtevnih javnih projektih, zato imajo javni naročniki že izkušnje s tem pristopom. 
Najboljša vrednost prevladuje tudi pri menedžerskem pristopu, kjer se sklene samo ena pogodba in nato 
drugo pogodbo sklene ponudnik s podizvajalcem. Uvedba BIM-a bi bila pri temu otežena, če ne bi 
ZJN-3 vpeljal novega določila, da se lahko ponudnik pri oddaji ponudbe sklicuje na reference in 
usposobljenost partnerskega podjetja, ki bo sodelovalo pri projektu. Izvajalsko podjetje se zato lahko 
preko partnerske pogodbe sklicuje na BIM-reference projektantskega podjetja. Menedžerski pristop je 
bolj zapleten in skoraj da zahteva uporabo naprednih komunikacijskih tehnologij in BIM-modelov, saj 
je potrebno veliko več medsebojne koordinacije, a obenem omogoča občutno hitrejšo izvedbo projekta. 
Problematičen je zgolj prenos odgovornost za projekt na glavnega ponudnika, saj obstaja možnost za 
prikrivanje slabega projektiranja [71], čeprav se z BIM-om omogoči naročniku vpogled v vsako 
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spremembo in ne samo v končen rezultat gradbene dokumentacije, kar v večji meri izniči to skrb. 
Uporaba tega pristopa je v Sloveniji bolj izjema, a je sam pristop zelo primeren za javna naročila po 
uvedbi BIM-a, saj zmanjša tveganje naročnika in poveča produktivnost tekom projekta in se vedno bolj 
uporablja v tujini. 
Visoka usposobljenost je neposredno povezana z integrirano izvedbo projektov, kjer je uporaba BIM-a 
tudi najbolj smiselna in skoraj nujna. IPD se v tujini navadno izvaja preko javno-zasebnih partnerstev 
(kratica PPP), kar pa je trenutno na žalost zaradi določil ZJN-3 in zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
izjemno težko izvedljivo, saj PPP-ji niso zajeti v okviru javnih naročil. Za uporabo PPP bi bila potrebna 
sprememba zakonodaje same, kar pa je zapleten in dolg postopek, ki so ga nekatere države preko zadnjih 
desetletij že opravile. Prvi korak k temu je ravno uvedba BIM-a in s tem spodbujanje države k 
spremembi zakonodaje, saj je IPD najbolj dinamičen pristop in poteka vzporedno na vseh nivojih, kar 
lahko pomeni izjemne prihranke časa in denarja.  
Poleg teh glavnih, štirih pristopov obstajajo še mnogi drugi pristopi in načini sklepanja pogodb, ki s 
podporo BIM-a postanejo veliko bolj smotrni za uporabo znotraj sistema javnih naročil. Ne glede na 
pristop pa BIM omogoči bolj vitko gradnjo (angl. lean construction) z optimizacijo procesov, 
zmanjšanjem izgub, večjim sodelovanjem in bolj smotrno izvedbo javnih projektov, o čemer govorijo 
glavna načela javnega naročanja. 
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4 ANALIZA Z VIDIKA PONUDNIKOV 
Država je glavni spodbudnik sprememb v gradbeniškem sektorju in javni naročniki so glavni nosilci, a 
največjo spremembo z uvedbo BIM-a v sistem javnega naročanja doživijo ravno ponudniki storitev. 
Ponudnike ZJN-3 definira kot gospodarske subjekte, ki predložijo ponudbe za javno naročilo. Ti so v 
našem primeru slovenska projektantska in izvajalska podjetja, ki se trenutno še pobirajo po udaru 
gradbeniške krize, ki je nastopila konec leta 2008 in bodo potrebovala še nekaj let, da pridejo nazaj na 
predkrizni nivo, kar je lepo razvidno na Slika 4-1. Vidimo, da so vrednosti naročil med leti 2009 in 2013 
padala, kar je pomenilo manj dela in s tem tudi propad nekaterih glavnih nosilcev slovenske gradbeniške 
industrije (SCT, Vegrad, Primorje itd.). Ta upad je bil ključnega pomena za stagnacijo razvoja 
slovenskega gradbeništva, saj so podjetja hotela zgolj preživeti in niso imela dodatnega denarja, ki bi ga 
lahko vlagala v napredek in razvoj. Čeprav se vrednosti in število naročil zadnja leta veča, je ta 
primanjkljaj še vedno potrebno upoštevati pri analizi uvedbe BIM-a v podjetja. 
 
Slika 4-1: Vrednosti (brez DDV) vseh naročil gradbenih del v Sloveniji med leti 1998 in 2015 [128] 
Figure 4-1: Values (excluding VAT) of all works contract in Slovenia between 1998 and 2015 [128] 
Poleg oteženega finančnega stanja je potrebno pogledati tudi, kakšno je trenutno stanje projektnega in 
izvajalskega dela, ki se na žalost ni veliko spremenilo od začetka krize. Ožbolt [129] trdi, da: 
- v Sloveniji trenutno delujejo razdrobljene projektne skupine in deležniki, kateri podajo samo 
rešitev za svoj del celotne zasnove; 
- so zaradi slabe komunikacije projektne naloge v začetnih fazah slabo določene, kar posledično 
pomeni več dela tekom izdelave projekta, podobno velja tudi za definicije rokov; 
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- so strokovne vloge slabo ali celo neopredeljene; 
- strošek izvedbe prednjači pred kakovostjo izvedbe in vlada osredotočenost na kratkoročne cilje; 
- so projektantska in izvajalska podjetja slabo motivirana ali nagrajena za odkrivanje boljših 
rešitev; 
- je znanje podjetij omejeno ter s tem pripravljenost na spremembe manjša. 
Vse to je potrebno upoštevati, ko razmišljamo o uvedbi BIM-tehnologij v delotok podjetij. Ostale večje 
industrije (avtomobilska, strojna, tekstilna, kmetijska itd.) so morale zaradi mednarodne povezanosti 
bolje slediti splošnemu tehnološkemu razvoju kot gradbena in so v svoje procese že uvedle določene 
novosti. Gradbeništvo pa večinoma deluje znotraj lastne države in čuti manjši pritisk mednarodnega 
trga. Z državno uvedbo BIM-a v javna naročila, se na podjetja izvede notranji pritisk, kar pomeni, da bi 
morala domača podjetja nadoknaditi vsa leta stagnacije, med katerimi so se tuja podjetja pospešeno 
razvijala, kar pa je dolgotrajen, zapleten, iterativen postopek, kot bomo lahko videli v nadaljevanju. 
Za boljši pregled nad trenutnim stanjem BIM-a v Sloveniji sta se izvedla intervjuja z dvema vodilnima 
podjetjema v slovenskem gradbeniškem sektorju: ELEA iC (projektantsko podjetje) in SGP Pomgrad 
(izvajalsko podjetje). Obe podjetji sta že izvedli svoj prvi pilotni BIM-projekt ali pa je ta trenutno v 
teku: hotel Intercontinental Ljubljana (ELEA iC) in razgledni stolp Vinarium Lendava (SGP Pomgrad). 
Intervjuji so med drugim potrdili, da je kritična ovira pri uvedbi BIM-a primanjkljaj vzpodbude s strani 
države. Predloga sta bila, da bi država oziroma EU investirala v razvoj BIM-tehnologij med ponudniki 
ali pa uvedla BIM v javna naročila gradenj ( [130], [131]). 
4.1 Posledice uvedbe BIM-a v javna naročila za ponudnike 
Jasno razvidno je, da slovenska podjetja zaradi še vedno trajajoče gradbeniške krize brez zunanje 
vzpodbude nimajo velikega interesa za uvajanje novih tehnologij in procesov v svoj način izvedbe 
projektov. Za vzpodbudo mora poskrbeti država, ki lahko preko javnih naročnikov z zahtevo po BIM-u 
znotraj razpisne dokumentacije vpliva na ponudnike, da v svoja podjetja uvedejo BIM. Naročila, 
izvedena z BIM-om, zahtevajo drugačen pristop, saj je potrebno znotraj začetnih stopenj podrobno 
določiti veliko več zahtev in detajlov, kot pa je to v navadi pri tradicionalni izvedbi. 
Prva velika sprememba, ki jo občutijo ponudniki, so novi pogoji in merila za izbor najbolj primernega 
ponudnika, kjer veliko vlogo igrajo predvsem reference podjetij. S pravilno izvedbo uvedbenega 
obdobja bi se reference pridobivale postopoma in s tem postopoma tudi višale zahteve glede uporabe 
BIM-a, kar bi privedlo do procesnih sprememb znotraj podjetij, ki bi posledično prinesle nove zahteve 
za uvedbo BIM-a znotraj podjetij. Le-te so okvirno opisane v poglavju 4.2 in zadevajo predvsem 
spremembe notranjega delovanja podjetij ponudnikov in njihovo medsebojno sodelovanje na projektih. 
Druga velika sprememba bi bila razvidna pri komunikaciji med javnim naročnikom in izbranim 
ponudnikom. Podlago za komunikacijo pripravi naročnik s podrobno izdelavo EIR in kakovostno 
razpisno dokumentacijo. Nato nastopi izbor najbolj primernega ponudnika, kateremu sledi premišljeno 
sklepanje pogodbenih razmerij, kjer morata sodelovati obe stranki, naročnik in izbran ponudnik, temu 
pa sledi izdelava izvedbenega BIM-načrta. 
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4.1.1 Izvedben BIM-načrt 
Z začetkom sodelovanja nastopi prvi in hkrati temeljni korak medsebojne komunikacije naročnika in 
izbranega ponudnika: izdelava predpogodbenega in popogodbenega izvedbenega BIM-načrta. Njegova 
izdelava navadno zadeva zgolj ponudnika za projektiranje, a njegova vsebina posledično vpliva na 
delovanje izbranega izvajalca in določa okvire sodelovanja med naročnikom, glavnim projektantom in 
glavnim izvajalcem preko BIM-modelov. Na podlagi naročnikovega EIR in razpisne dokumentacije, 
izbran ponudnik izdela predpogodbeni izvedben BIM-načrt, ki je vodilni dokument glede uporabe 
BIM-a tekom projekta in je zato tudi vključen v pogodbe (Slika 3-7). Izvedben BIM-načrt je lahko 
prilagojen različnim pogodbenim strukturam in je lahko njegova vsebina od projekta do projekta 
različna, saj je od strukture pogodb odvisno, če so potrebni dodatni koraki za zagotovitev uspešnega 
planiranja. Iz predpogodbenega izvedbenega BIM-načrta se po podpisu pogodbe razvije popogodben 
izvedben BIM-načrt, ki s tem postane aktualen izvedben BIM-načrt, ki glede na situacijo lahko vključuje 
in podrobno določa različne elemente komunikacije in izdelave ter podrobnosti končnih produktov. 
Ponudnik mora zato razviti izvedben BIM-načrt, katerega osnovna struktura je prikazana na Slika 4-2. 
Z njim ima ponudnik edino priložnost, da aktivno sodeluje v procesu javnega razpisa, saj je od vsebine 
izvedbenega BIM-načrta odvisna vsebina pogodbe, ki obvezuje obe strani. 
Ta opis izvedbenega BIM-načrta je zelo površen in obstaja še veliko drugih področij, ki morajo biti v 
izvedbenem BIM-načrtu podrobno obdelana. Bolj podrobna definicija tu ni podana, saj presega obseg 
in namen tega dela, poleg tega pa je izvedben BIM-načrt pri vsakem projektu drugačen, saj izhaja iz 
EIR, ki je unikaten za vsak projekt, in različnih pogodbenih struktur, ki se jim prilagaja. Z uvedbo BIM-a 
se bi najbrž pojavila potreba po državnih smernicah za izdelavo skladnega izvedbenega BIM-načrta, kot 
so jih izdali v Združenem kraljestvu [132], ZDA [19] in Singapurju [133]. V Sloveniji je edini dokument 
na tem področju priročnik za BIM-implementacijo v delovno prakso [22]. Ne glede na projekt in nivo 
podrobnosti je glaven namen skladnega izvedbenega BIM-načrta prikaz, kako bo ponudnik dosegel 
zahteve, ki jih je naročnik določil znotraj EIR. Znotraj vsake vloge v projektni ekipi je priporočljivo, da 
se za lastno uporabo izdela podroben izvedben BIM-podnačrt, ki zadeva zgolj cilje in aktivnosti, ki jih 
mora ta vloga izvesti. Kakovostna izdelava izvedbenega BIM-načrta je ključnega pomena, saj 
predstavlja podlago za vso nadaljnjo delo in prinaša dodatne prednost [19]: 
- razumevanje strateških ciljev projekta in uvedbe BIM-a v projektni ekipi; 
- izboljšana medsebojna komunikacija; 
- razumevanje vlog in odgovornosti tekom celotnega projekta s strani sodelujočih; 
- jasna opredelitev zahtevanih znanj in s tem tudi potrebnih izobraževanj; 
- začrtan prehod s prejšnjega načina dela na izdelavo projekta z BIM-om in s tem lažje izvajanje 
določenih nalog; 
- krajša izvedba začetnih faz projekta in krajši čas načrtovanja izvedbe projekta; 
- možnost določitve meril za napredek in dosego ciljev med delom in po končanem projektu; 
- itd. 
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Projektne informacije
Cilji uporabe BIM-a
Določitev 
projektnih vlog
Uporabe BIM-a
Končni rezultati 
BIM-a za vsako fazo 
projekta
Podrobna določitev     
BIM-elementov
Podroben             
BIM-proces
- BIM-menedžer
- BIM-koordinator
- ostale vloge
- odgovornosti vseh vlog
- ravni
- obseg
- načini
- zahteve upravitelja BIM-modela
- avtorji končnih rezultatov
- programi in formati datotek, ki se bodo uporabljali
- protokoli poimenovanj datotek in struktura modela in datotek
- LOD
- negeometrijske informacije v modelu
- izdelava
- oskrba
- izmenjava
- preverba kvalitete
- izročitev
Tehnične potrebe
Glavni projektni 
mejniki
Poročanje Drugo
- seznam programov
- delovna okoja
- baze podatkov
- serverji/storitve v oblaku
- načrt poročanja
- vsebina poročil
- mejniki v skladu s 
programom projekta
 
Slika 4-2: Osnovne smernice izdelave izvedbenega BIM-načrta ( [53], [133]) 
Figure 4-2: Basic guidelines for the development of the execution BIM-plan ( [53], [133]) 
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Todorovič v svojem priročniku [22] izpostavi: »Že od začetka je pomembno zavedanje, da mora biti 
izvedbeni BIM-plan prilagodljiv in naj bi se tudi redno revidiral ter posodabljal. Nerealno je za 
pričakovati, da bo že v začetnih fazah projektna skupina imela vse potrebne informacije za zagotovitev 
nemotene izvedbe procesa dela.« Zaradi tega se mora izvedbeni BIM-načrt obravnavati kot živ 
dokument, ki se razvija skupaj z napredkom projekta. Razvoj je potrebno nadzorovati in revidirati, na 
koncu pa morata vsako nadgradnjo prvotnega načrta potrditi BIM-menedžer in naročnik. Kot pri vsaki 
novosti je tudi pri uvedbi BIM-a je potrebno zavedanje naročnika, da je za izdelavo izvedbenega 
BIM-načrta potrebnih nekaj več finančnih sredstev in časa, kar se mora zajeti znotraj stroškov za BIM. 
S pripravljenim izvedbenim BIM-načrtom se lahko javen gradbeni projekt, kjer je vključena uporaba 
BIM-a, prične. A ponudnik mora ustrezati določenim pogojem, ki vključujejo uporabo BIM-a znotraj 
podjetja, če hoče biti za tak projekt sploh izbran. Potrebna je predhodna uvedba BIM-tehnologij v proces 
delovanja podjetja, kar je dolgotrajen in zahteven proces. S prehodom s CAD na BIM se ne spremeni 
zgolj orodje, ki ga uporabljajo v podjetju, temveč se mora za optimalno uporabo BIM-a spremeniti tudi 
delovanje podjetja. Zato so v sledečem poglavju opisane glavne zahteve za uvedbo BIM-a v podjetja 
ponudnikov. 
4.2 Zahteve za uvedbo BIM 
V uvodu smo opisali, da moramo na uvedbo BIM-a v sistem javnega naročanja gledati z vidika 
naročnika in z vidika ponudnika. Država lahko pri temu uporabi zgolj pristop »od vrha navzdol«, če želi 
v celoten gradbeni sektor uvesti sistemsko novost (glej poglavje 3.2.1), a za podjetja tak pristop ni 
dovolj. Za uvedbo BIM-a znotraj podjetij ponudnikov je potrebno uporabiti oba pristopa, »od vrha 
navzdol«, saj mora vodstvo podjetja sprožiti zahtevo po uvedbi, in »od spodaj navzgor«, saj se morajo 
začetne spremembe zgoditi na najnižji ravni in nato postopoma prehajati navzgor, ali t.i. »kombiniran 
pristop«. Za uspešno uvedbo BIM-a ni dovolj sprememba zahtev javnih naročnikov, na to zahtevo se 
morajo ponudniki tudi odzvati z notranjim razvojem na vseh nivojih znotraj podjetij. V podjetjih so 
glavni akterji vodstvo podjetij, ki se zaradi zahtev odloči za spremembo tehnologije, in zaposleni, ki se 
morajo tej spremembi prilagoditi in jo uvesti v procese dela, a uspešnost uvedbe temelji bolj na slednjih 
[134]. 
Pristop »od spodaj navzgor« je kritičen za podjetja, ker je potrebno vključiti zaposlene v prevzem 
BIM-tehnologije, poskrbeti za njihovo razumevanje in zadostno izobrazbo na tem področju, nato pa s 
podobnim pristopom še uspešno izvesti spremembe v procesu dela zaposlenih ter na koncu zmanjšati 
potencialne razloge za nadaljnji odpor proti spremembi [134]. Uvedba BIM-a zato ni zgolj tehnološka, 
temveč socio-tehnološka, sistemska novost, kjer obstaja preplet uporabe tehnologije in razmišljanja 
ljudi, kjer mora za uspešno uvedbo priti do miselnega preskoka s CAD na BIM. Vsi različni nivoji in 
elementi, ki se jih mora upoštevati pri uvedbi BIM-a v podjetje, so na kratko povzeti na Slika 4-3 in nato 
bolj podrobno opisani v sledečih podpoglavjih. 
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Slika 4-3: Elementi uvedbe BIM-a (povzeto po [19]) 
Figure 4-3: BIM implementation elements (adapted from [19]) 
4.2.1 Plan uvedbe BIM-a v podjetje 
Določitev izvedbenega BIM-načrta je zgolj začetek uporabe BIM-a tekom projekta. Za uspešno uvedbo 
BIM-a v podjetja in uspešno izpeljane projekte, pri katerih se BIM uporablja, morajo ponudniki 
(predvsem projektanti, a do neke mere tudi izvajalci) izdelati svoj plan uvedbe BIM-a (angl. BIM 
implementation plan) [22]. Zahteva po planu sicer ne izhaja neposredno iz izvedbenega BIM-načrta, saj 
presega okvir enega samega projekta in zadeva delovanje celotnega podjetja, a so delovanje podjetja in 
cilji razvoja bolj razvidni, če poznamo vsebino BIM-načrta. Osnoven plan uvedbe je potrebno sestaviti 
še pred izvedbo prvega, pilotnega BIM-projekta in ga tekom projektov dopolnjevati in izboljševati. Brez 
plana uvedbe je priprava izvedbenega BIM-načrta sicer mogoča, a je uspešna izvedba projekta skoraj 
nemogoča. 
Pri izdelavi plana si mora podjetje odgovoriti na tri vodilna vprašanja: 
1. Zakaj hočemo uvesti BIM v podjetje? 
Potencialni odgovori lahko zajemajo naraven razvoj industrije, prednost pred konkurenco, 
zahteve s strani države (javna naročila), pritisk s strani zasebnega naročnika, razvoj na nova 
področja itd. V Sloveniji je trenutno odgovor na to vprašanje zelo šibak, saj ne obstaja nek 
univerzalen razlog za uvedbo, kar bi se hitro spremenilo, če bi država pri javnih naročilih 
zahtevala uporabo BIM-a. Ponovno je nakazano, da podjetje sicer lahko prične z uvedbo BIM-a 
zaradi drugih, prej naštetih razlogov, a je glavno gonilo uvedbe zahteva naročnika. Državna 
strategija uvedbe BIM-a v javno naročanje je vzrok za nastanek planov uvedbe BIM-a v podjetja 
in jih v veliki meri določa s svojimi zahtevami in cilji. 
Strategija 
Namen uvedbe BIM-a 
Določitev nalog, vizije in ciljev. 
Uporabe 
Določene metode za uvedbo BIM-a 
Določitev metod, pri katerih se bo BIM uporabljal. 
Proces 
Način uvedbe BIM-a 
Izdelava prehoda s trenutnega na bodoč proces dela. 
Informacije 
Obseg informacij v projektih 
Določitev struktur in nivoja podrobnosti informacij. 
Infrastruktura 
Infrastrukturne potrebe 
Potrebna strojna in programska oprema za uvedbo. 
Zaposleni 
Vplivi BIM-a na zaposlene 
Določitev vlog, potrebe zaposlenih in izobraževanje. 
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2. Kaj hočemo doseči z uvedbo BIM-a v podjetje? 
Odgovor je odvisen od prejšnjega, a je veliko širši. Recimo, da se od ponudnika zahteva uporaba 
BIM-a in mora tako ali drugače v delovanje svojega podjetja uvesti BIM. Zakaj bi zgolj zadostil 
osnovnim zahtevam, če je napor pri spremembi delovnega procesa minimalno večji, če v 
strategijo vključi še dodatne cilje. Ti cilji so lahko poleg zadostitve zahtevam naročnika še: 
razvoj podjetja in pridobitev novih znanj, ponudba novih storitev, optimizacija delovanja 
podjetja, večja produktivnost, natančnost in kakovost projektov, hitrejše delo, večji zaslužki itd. 
Cilji morajo biti povezani z BIM-uporabami in razporejeni po pomembnosti oziroma prioriteti. 
Prioriteta določa, uvedba katerih ciljev je najbolj pomembna in kateri morajo biti vodilo plana 
uvedbe in posledično spremembe dela v podjetju (glej preglednico spodaj). 
Preglednica 4-1: Primer definicij ciljev in pripadajočih BIM-uporab (povzeto po [19]) 
Table 4-1: Sample of goals definition and associated BIM-uses (adapted from [19]) 
Prioriteta (1-3) Opis cilja Potencialne BIM-uporabe 
1 = najvišja Namen dviga kakovosti Dosežen cilj 
2 Povečati produktivnost gradbišča Revizije projekta, 3D koordinacija 
3 Povečati efektivnost projektiranja 
Avtorstvo projekta, revizije projekta, 3D 
koordinacija 
1 Povečana učinkovistost trajnostnih rešitev Inženirske analize, LEED ocena 
2 Spremljanje razvoja gradnje 4D modeliranje 
1 Rezivija razvoja projekta Revizije projekta 
2 Odprava konfliktov na gradbišču 3D koordinacija 
Ključno je, da so cilji določeni pred samo uvedbo, saj je poznejše spreminjane plana primerljivo 
s spreminjanjem ciljev projekta med izdelavo. Plan zato raje izdelamo v celoti ali ga po potrebi 
dodelamo po zaključku nekega projekta, ko ugotovimo določene pomanjkljivosti. Uvedba BIM-
a s tem postane iterativen proces neprestanega izboljševanja, kot je to prikazano na Slika 4-4. 
 
Slika 4-4: Iterativen proces uvedbe BIM-a v podjetje (povzeto po [135]) 
Figure 4-4: Iterative BIM implementation process in the enterprise (adapted from [135]) 
Diagnoza: podroben pregled in analiza 
trenutnega delovanja in identifikacija 
možnosti povečanja učinkovitosti.
Načrtovanje ukrepov: Načrt novega 
delovanja in spremljajočih poslovnih 
procesov ter poti sprejetja nove 
tehnologije.
Ukrepi: Uvedba in uporaba BIM-a.
Vrednotenje: Pregled projekta, 
razširitev plana uvedbe.
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3. Kako bomo uvedli BIM v podjetje? 
Odgovor je za vsako podjetje popolnoma različen in unikaten. Predvsem je odvisen od stopnje 
željene spremembe, ki jo podjetje določi z zastavljenimi cilji, in trenutnega poteka procesov znotraj 
podjetja. Ne glede na način uvedbe mora podjetje najprej odkriti vse zahteve in prepreke, ki jih je 
potrebno tekom uvedbe nasloviti. Glavna področja, na katera je potrebno paziti, so zbrana na Slika 
4-5, vedno pa jih lahko podjetje še bolj podrobno določi in naslovi nekatera področja bolj kot druga, 
odvisno od željenih ciljev. V glavnem imamo vedno opravka s štirimi področji, ki predstavljajo 
glavne komponente spremembe: ljudje oziroma zaposleni, metode in procesi, oprema in zakonodaja. 
Ta tri vprašanja so tista, ki si jih mora vodstvo podjetja nujno zastaviti pred uvedbo BIM-a. Toda obstaja 
še veliko podvprašanj, ki zadevajo celotno podjetje ali pa samo njegov posamičen del, na katera je 
potrebno pridobiti odgovore. Predvsem se pojavijo podvprašanja »Kako?« in lahko segajo vse od 
popolnoma tehničnih vprašanj, do vprašanj o medsebojnem sodelovanju, komunikaciji in nenazadnje 
tudi o izobrazbi zaposlenih in uvedbi novih delovnih metod. Odgovori na glavna podvprašanja so 
predstavljeni v sledečih poglavjih, zavedati pa se je potrebno, da se z razvojem BIM-a v podjetju in s 
tem tudi razvojem plana uvedbe pojavljajo vedno nova, bolj podrobna podvprašanja [115]. 
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Slika 4-5: Diagram ribje kosti za uspešno uvedbo BIM-a v podjetja 
Figure 4-5: Fishbone diagram of a successful BIM implementation into companies 
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4.2.2 Sprememba dela v podjetju 
Uvedba BIM-a pomeni sistemsko novost, ki zahteva spremembe na skoraj vsaki ravni izvedbe projekta 
in s tem delovanja podjetja, za kar ni dovolj zgolj uvedba nove programske opreme, temveč je potrebno 
temu prilagoditi delotok podjetja [134]. Zaposleni v podjetju se morajo naprej zavedati prednosti 
uporabe BIM-a za njih same in za podjetje, čemur sledi prej omenjen miselni preskok ali, kot nekateri 
avtorji to poimenujejo, premik paradigme (angl. paradigm shift), s čimer se premaga odpor do 
spremembe. Celoten proces spremembe dela je vedno iterativen in na podoben način kot plan uvedbe 
poteka v štirih fazah, ki so prikazane na spodnji sliki. Sprememba neprenehoma teče v obliki spirale, 
kjer je vsak naslednji cikel višje od prejšnjega, a sledi istim fazah. Arayici [134] je tu mnenja, da so za 
popolno uvedbo BIM-a potrebne tri ponovitve tega cikla, v primeru nadaljnjih izboljšav, pa je število 
ponovitev večje. 
 
Slika 4-6: Iteratievn proces spremembe dela v podjetju 
Figure 4-6: Iterative process of workflow change in an enterprise 
Uvedba BIM-a v podjetje sicer predstavlja sistemsko novost, a kljub temu ne vpliva na celotno delovanje 
podjetja, saj določene aktivnosti in strukture ostanejo nespremenjene (npr. računovodstvo, oglaševanje 
itd.). Zato je obvezno določiti vse aktivnosti, ki sestavljajo proces, ki ga podjetje želi spremeniti, kar 
predstavlja prvi korak spremembe obstoječih delovnih procesov: identifikacija trenutnega procesa. 
Za dobro izvedeno spremembo dela v podjetju je potrebno zelo dobro razumeti trenuten proces. 
Informacije o obstoječem procesu se lahko pridobi preko sestankov z vodji oddelkov ali opazovanjem 
poteka dela. Na podlagi teh informacij se izdela pregled in popis vseh aktivnosti znotraj procesa, ki se 
ga predstavi v obliki diagramov »obstoječih« procesov (angl. »as is« process). Uporabi se lahko 
diagrame primerov uporabe ali diagrame aktivnosti, ki so temu namenjeni in ki se jih lahko zapisuje z 
različnimi modelnimi jeziki: UML (angl. Unified Modeling Language), IDEF (angl. Integration 
DEFinition), EPC (angl. Event-driven Process Chain) itd. Te diagrame delotoka morajo pregledati 
nosilci procesa in vodje oddelkov in sporočiti morebitne popravke. Namen tega zapisa je lažja, 
strukturirana analiza in s tem določitev primanjkljajev in pomanjkljivosti trenutnega procesa, kar je 
vključeno v drugi korak spremembe. 
Tretji korak je izdelava predloga »bodočega« procesa (angl. »to be« process) na podlagi analize 
trenutnega procesa. Bodoč proces mora čimbolj izpolnjevati cilje, ki si jih je podjetje zastavilo v svojem 
Identifikacija procesa: Določitev 
procesov, ki jih sprememba zadeva.
Pregled in analiza trenutnega procesa: 
Popis in v diagrame urejen zapis vseh 
procesov in aktivnosti, ki jih je 
potrebno spremeniti.
Predlog bodočega procesa: Ugotovitev 
najboljšega bodočega procesa in 
optimalnega poteka spremembe.
Uvedba in testiranje bodočega 
procesa: Izvedba dejanske spremembe 
v delu podjetja in analiza posledic.
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planu uvedbe BIM-a. Najbolje je, če poleg reinženiringa vključuje tudi elemente vitke gradnje, 
sočasnosti izvedbe in upravljanja s kakovostjo [125]. Dober predlog bodočega procesa pa ni dovolj, saj 
se mora izdelati tudi potek prehoda z obstoječega na bodoč proces. Prehod mora biti čimbolj enostaven, 
hiter in poceni, kar je v veliki večini primerov medsebojno izključujoče, zato se vedno išče ravnotežje 
in najbolj optimalen potek spremembe s trenutnega na bodoč proces. Do največjega izraza pride pristop 
»od spodaj navzgor«, s katerim se najprej prične spreminjati najmanjše in najkrajše, nizkonivojske 
aktivnosti in nato prehaja na vedno bolj obsežne in daljše, visokonivojske aktivnosti. S tem pristopom 
se poskrbi, da je sprememba zvezna in medsebojno usklajena na vseh ravneh. Pri prehodu je potrebno 
določiti tudi časovni potek za vsako prenovo ali uvedbo aktivnosti (z neko mero fleksibilnosti) in 
določiti merila, po katerih se lahko določi uspešnost uvedbe BIM-a. Navadno je glavno merilo 
učinkovitost novega procesa, kjer se primerja učinkovitost z rezultati, doseženimi s obstoječim 
procesom [136]. 
Preverbi predloga sledi priprava in na koncu dejanska uvedba bodočega procesa delovanja podjetja, ki 
vključuje BIM, kar zahteva določen čas, denar in trud. Podjetja morajo nov proces testirati in s prej 
določenimi merili ovrednotiti uspešnost spremembe, saj se le tako pripravi podlaga za nov cikel 
spremembe dela v podjetju. Poudarek je predvsem na spremljanju uspešnosti različnih aktivnosti, ki se 
jih opravlja z BIM-om, in finančnih ter časovnih analizah teh aktivnosti, s čimer se odkrije, katere so 
najbolj donosne in katere je mogoče še izboljšati [136]. S stopnjevanjem zahtev in vedno bolj popolno 
uvedbo BIM-a v podjetje se izboljšuje in optimizira notranje delovanje ponudnikovega podjetja, pa naj 
bo to projektantsko ali izvajalsko podjetje. 
Glede na to, da večina slovenskih podjetij še vedno uporablja 2D CAD-programe, so v Preglednica 4-2 
predstavljene razlike med pristopoma CAD in BIM, ki se najbolj odražajo v podjetjih. Te razlike 
temeljijo predvsem na različnih načinih dela pri posameznimi stopnjah projekta, saj se BIM-tehnologija 
inteligentno in dinamično odziva na vnose uporabnika. Glavne rabe BIM-a tekom teh stopenj so že bile 
predstavljene s Slika 2-2. 
Preglednica 4-2: Primerjava med 2D CAD in BIM-procesoma (povzeto po [1]) 
Table 4-2: A comparison between 2D CAD and BIM processes (adapted from [1]) 
Proces pri 2D CAD  Proces pri BIM-modelih 
Linearen, postopen Načrtovanje Sočasen, iterativen 
2D načrti Risbe 
Digitalni 3D modeli z 
inteligentnimi predmeti 
Ocenjene z večdnevno primerjavo 
2D načrtov 
Vrednosti inženirskih alternativ Takoj ocenjene v 3D 
Nejasni pogledi in prerezi Načrtovanje terena 3D reliefne konture 
Počasen in podroben Pregled ustreznosti standardom Hiter in avtomatiziran 
Primerjava med seboj 
prekrivajočih 2D načrtov 
Potrditev načrtov 
Zaznava trkov z revizijskimi 
sledmi 
2D načrti Gradbeni načrti 2D načrti in perspektive 
Izvedena ob zaključku del Dokumentacija izvedenih del 
Neprestano osveževanje 
inteligentnih modelov med 
izvedbo z ažurnimi informacijami 
se nadaljuje ... 
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... nadaljevanje Preglednice 4-2 
Ročno določene posamične 
aktivnosti 
Razporedi in plani 
Vse aktivnosti povezane z 
modelom in avtomatsko določene 
Analizirani omejeni scenariji Načrtovanje zaporedja graditve 
Predhodno analizirani podrobni 
scenariji 
Ročno usklajevanje preko 2D 
načrtov 
Koordinacija graditve 
Zaznava trkov med modeli in 
medsebojno usklajevanje 
Priročniki Urjenje upravljalcev Virtualna resničnost 
Obseg, strošek in čas, potreben za spremembo dela v podjetju ter prilagoditev na delo z BIM-om, so 
odvisni predvsem od preteklih izkušenj podjetja z BIM-om in velikosti podjetja. V kolikor so se določeni 
zaposleni že srečali z BIM-om tekom svoje kariere in so z BIM-programi že delali, bo sprememba veliko 
lažja, saj se podjetje opre na njihove izkušnje. V kolikor takih znanj podjetje ne premore, lahko še vedno 
zaposli osebo s posebnimi kvalifikacijami ali pa zaprosi za svetovanje s strani BIM-strokovnjakov. Večji 
vpliv ima velikost podjetja, saj se lahko majhna podjetja hitreje prilagajajo spremembam, ker imajo bolj 
fleksibilno strukturo ter način dela. Večja podjetja za vsak korak spremembe porabijo več časa, saj se 
mora sprememba uskladiti na vseh hierarhičnih ravneh in šele nato uvesti. Ne glede na velikost podjetja, 
je glavno gonilo uvedbe BIM-a v proces dela vodstvo, ki se zaveda prednosti uporabe BIM-a in uvedbo 
spodbuja med zaposlenimi [137]. 
4.2.3 Medsebojno sodelovanje podjetij 
Sprememba znotraj enega podjetja je zgolj ena izmed ravni uvedbe. Ker gradbeni projekti po svoji naravi 
vključujejo različne udeležence, ki predstavljajo različne stroke (angl. multi-organizational team), je 
njihovo medsebojno sodelovanje ključno za uspešen zaključek projekta [138] in je potrebno uvedbo 
BIM-a doseči tudi na ravni medsebojnega sodelovanja. Vsa podjetja, ki sodelujejo pri projektih, ki 
vključujejo uporabo BIM-a, morajo svoje zunanje delovanje prilagoditi novim procesom komunikacije, 
organizacije in sodelovanja preko BIM-modelov in spremljajočih tehnologij. 
Jedro medsebojnega sodelovanja je komunikacija, ki lahko poteka preko različnih komunikacijskih 
medijev in na veliko različnih načinov. Medije delimo na tradicionalne in sodobne, vsak medij posebej 
pa lahko uporabimo za direktno ali posredno komunikacijo. Preglednica 4-3 prikazuje delitev medijev, 
ki se lahko uporabljajo pri gradbenih projektih, v kategorije. Izbira medija dejansko ni odvisna od 
uporabe BIM-modelov, temveč od potreb po hitrosti, zaupnosti, točnosti, zanesljivosti, cene uporabe, 
razpoložljivosti in dostopnosti medija, zmožnosti povratne informacije ter intenzivnosti in obsežnosti 
informacij. A izbira medija kritično vpliva na uspešnost uporabe BIM-a pri projektu, saj so nekateri 
mediji bolj primerni kot drugi. V primeru uvedbe BIM-a je zato potrebno uporabiti medije, ki so za 
sodelovanje preko modelov bolj primerni (predvsem sodobni posredni in neposredni mediji s 
poudarkom na mrežnih BIM- serverjih). 
Preglednica 4-3: Kategorizacija medijev komunikacije 
Table 4-3: Categorization of communication mediums 
 Tradicionalen medij Sodoben medij 
Direktna komunikacija govor, sestanek, telefon video klic, video konferenca 
Posredna komunikacija pismo, dokumentacija, poročilo e-mail, FTP, server, intranet 
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Podjetja, ki med seboj sodelujejo na gradbenem projektu, morajo najprej določiti, kako bodo uspešno 
sodelovala na podlagi BIM-modelov. Zajeto mora biti sodelovanje med vsemi projektanti in naročnikom 
ter med glavnim projektantom in glavnim izvajalcem. Določitev načina sodelovanja in s tem medija, 
preko katerega bo potekalo sodelovanje, se določita že znotraj izvedbenega BIM-načrta. Podlago za 
sodelovanje izdela nosilec pogodbe (glavni projektant ali glavni izvajalec) in na njej morajo udeleženci 
izdelati metode uspešnega medsebojnega sodelovanja preko BIM-modelov. Taka sprememba pa ne 
pomeni, da je potrebno popolnoma spremeniti način dela (npr. še vedno se pri komunikaciji lahko 
uporabljajo vsi možni mediji), temveč zgolj, da je način dela potrebno prilagoditi, in s tem omogočiti 
kar najbolj učinkovito uporabo BIM-modela. 
Vodila uspešne uvedbe novih metod komunikacije so štirje temeljni načini reševanja konfliktov [125]: 
1. Sodelovanje, ki temelji na doseganju skupnega cilja in omogoča, da se različni pogledi in 
potrebe izrazijo, ocenijo in upoštevajo. Pomembno je, da ima vsak udeleženec možnost 
podajanja predlogov rešitve v BIM-modelu, če ima za to kompetence, in da se njegovi predlogi 
upoštevajo pri skupni rešitvi, če so le-ti smiselni. 
2. Sporazumi, ki izhajajo direktno iz različnih pogledov in potreb in jih med seboj povežejo v 
celoto, s katero so vsaj delno zadovoljni vsi udeleženci. Nujno je zavedanje med vsemi 
udeleženci, da posamezen udeleženec z izbrano rešitvijo skoraj nikoli ne bo popolnoma 
zadovoljen, saj je potrebno pri konfliktih v BIM-modelih sklepati sporazume oziroma 
kompromise (npr. rešitve pri zaznanem trku dveh sistemov). 
3. Sožitje, ki temelji na medsebojnem zaupanju in zavedanju, da za uspešno dokončanje projekta 
udeleženci potrebujejo eden drugega. Brez sožitja ne more priti do smiselnih sporazumov ali 
sodelovanja. Pri BIM-u je pomembno, da so vse avtorske BIM-vloge med seboj enakovredne, 
saj le tako pride med njimi do vzajemnega zaupanja, in da so višje vloge,  ki proces zgolj vodijo 
in usmerjajo, dobro definirane v hierarhiji (glej poglavje 4.2.5). 
4. Privolitev udeleženca, da se upošteva drugačno rešitev od njegovega predloga, saj ta na dolgi 
rok reši več konfliktov med vsemi udeleženci, čeprav njemu trenutno prinaša manj trenutnega 
zadovoljstva. V kolikor želimo uporabljati BIM v projektu, se morajo vsi udeleženci sprijazniti 
s tem, da lahko nekdo predlaga boljšo rešitev za projekt, ki spremeni njihov del. 
Nova tehnologija nam omogoča hitro in učinkovito komunikacijo kjerkoli in kadarkoli, a prinaša s seboj 
tudi potencialno večje šume v komunikaciji. Zato ključno vlogo v uspešnem medsebojnem sodelovanju 
igra odprto delovno okolje, od katerega imajo korist vsi udeleženci. Tako okolje je mogoče samo z 
upoštevanjem vseh štirih vodil uspešne komunikacije na nivoju BIM-a, kjer vsak od udeležencev 
deloma popusti za skupno dobro vseh. Z uporabo BIM-a so težave, ki se pojavljajo pri tradicionalni 
izvedbi, bolj očitne, zato je še toliko bolj pomembno, da se pravilno določi cilje, željene rezultate in 
odgovorne za njih. Z namenom zmanjšanja težav se izdela matrike BIM-ciljev in odgovornosti (angl. 
BIM objective and responsibility matrix) za vsako fazo projekta. 
Gradbeni objekt in njegove elemente lahko različne stroke udeležencev dojemajo različno. Nemogoče 
je znotraj enega BIM-modela zajeti vse informacije, potrebne za izdelavo celotnega projekta, za vse 
stroke. Kot primer lahko podamo različno dojemanje stebrov in nosilcev, ki ju imata arhitekt in gradben 
inženir. Prvi jih dojema zgolj kot geometrijske elemente, ki določajo obliko stavbe, medtem ko jih drugi 
vidi kot elemente nosilne konstrukcije, ki jih bo moral pretvoriti v računski model z vsemi potrebnimi 
parametri. Iz takih in podobnih razlogov nastanejo različni BIM-modeli pri različnih udeležencih, ki 
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morajo biti med seboj usklajeni. Usklajevanje se najlažje stori preko referenčnih modelov, ki služijo kot 
podlaga za izdelavo vseh ostalih modelov. Kot referenčni BIM-model navadno služi ravno arhitekturni 
model. 
 
Slika 4-7: Uporaba referenčnih modelov za sodelovanje (povzeto po [139]) 
Figure 4-7: Usage of reference models for collaboration (adapted from [139]) 
Referenčni modeli so osnoven koncept povezovanja in usklajevanja BIM-modelov med različnimi 
udeleženci z različno ali isto programsko opremo. Metod za izmenjavo podatkov preko BIM-modela 
oziroma BIM-podatkov je izjemno veliko in glede na projekt ter razpoložljivo tehnologijo se uporabi 
najbolj primerno. Najbolj pogoste metode so ( [21], [140]): 
 Izmenjava podatkov (angl. data exchange): Vsak izmed udeležencev ohranja svoje modele in 
izmenjuje z drugimi samo določene podatke. Izguba podatkov je zelo velika, prav tako je 
metoda zelo konzervativna, toga in ni primerna za optimiziran razvoj projekta (npr. priponke 
e-mailov z razpredelnicami in datotekami PDF). 
 Interoperabilnost podatkov (angl. data interoperability): Gre za linearen proces, kjer en avtor 
ustvari svoj BIM-model, ga izvozi v format za izmenjavo modelov (npr. IFC) in pošlje 
naslednjemu avtorju, ki model dopolni in spet ponovi proces predaje modela tretjemu avtorju. 
Je zelo linearna metoda, kjer je izguba podatkov vezana na uspešnost zapisa v interoperabilen 
format modela. Primerena je za manj zahtevne projekte. 
 Zvezni podatki (angl. data federation): Sočasnost izdelave različnih BIM-modelov se lahko 
uvede tako, da jih med seboj povežemo in se tako izognemu izgubam podatkov zaradi izvoza v 
različne formate (npr. preko vmesnikov med programi). Tu sta glavni omejitvi ravno neobstoj 
vmesnikov med uporabljenimi programi in medsebojna skladnost verzij programov. Ravno pri 
tej metodi pride referenčni model najbolj do izraza. 
 Integrirani podatki (angl. data integration): Trenutno najvišja stopnja vključenosti podatkov 
znotraj enega samega centraliziranega modela, katerega lahko dopolnjujejo in spreminjajo vsi 
Arhitekturni model Inženirski model 
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avtorji. Model se navadno nahaja na serverju, do katerega imajo vsi dostop, ali pa se gosti preko 
storitve v oblaku (angl. cloud service), do katerega se dostopa preko projektnega portala. Je 
najtežje dosegljiva metoda za sodelovanje, saj lahko hitro pride do pravnih težav z intelektualno 
lastnino podatkov. 
 
Slika 4-8: Metode izmenjave BIM-podatkov [140] 
Figure 4-8: BIM data sharing methods [140] 
Te metode se lahko med seboj kombinira ali uporablja zgolj deloma pri določenih stopnjah projekta. 
Raziskave so pokazale, da je v ZDA najbolj razširjena metoda ravno vključenost podatkov preko 
serverjev ali storitev v oblaku, saj je bil delež uporabe leta 2012 med arhitekti, inženirji in izvajalci nad 
50 %, med naročniki pa več kot 30 % [141]. Z metodami izmenjave BIM-podatkov se deloma pogojuje 
tudi komunikacija med avtorji oziroma udeleženci. Tipi komunikacije, ki jih lahko dva ali več 
udeležencev uporabi za medsebojno komunikacijo preko BIM-modelov, so na enostaven način opisani 
v Preglednica 4-4. Vedno bolj se na gradbiščih poslužujejo tudi dostopa do modela preko mobilnih 
naprav in tako direktno primerjajo z realnim stanjem in direktno komunicirajo z avtorji modela preko 
dopolnjene resničnosti. 
Preglednica 4-4: Tipi komunikacije pri BIM-procesih [21] 
Table 4-4: Types of communication in BIM processes [21] 
Komunikacija Opis 
Objavljeni posnetki zaslona Enosmerni, statični pogledi, ki prejemniku omogočijo dostop zgolj do 
vizualnih in filtriranih metapodatkov (npr. slike). 
Objavljeni BIM-pogledi in 
metapodatki 
Možnost ogledovanja BIM-modelov z omejeno sposobnostjo urejanja in 
spreminjanja metapodatkov (npr. PDF in njegove razširitve, DWF). Prejemnik 
lahko izvaja poizvedbe na modelu, komentira, označuje in spreminja določene 
parametre pogleda. 
Objavljene BIM-datoteke Dostop do izvornih podatkov preko lastniških in standardnih formatov datotek 
(npr. DWG, RVT, IFC) ali preko OpenBIM. Prejemnik lahko prosto obdeluje 
celoten BIM-model, a ne originala. 
Direkten dostop do baze 
podatkov 
Dostop do projektne baze podatkov preko namenskega ali deljenega 
projektnega strežnika. Podatki v modelu so kontrolirani preko privilegijev 
dostopa ali bolj sofisticiranih zmogljivosti za urejanje in spreminjanje. 
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Z različnimi kombinacijami metod izmenjave in tipov komunikacije lahko udeleženci ustvarijo za 
dotičen projekt primerno medsebojno komunikacijo preko BIM-modelov. Podamo lahko dva ekstremna 
primera: 
 Zelo enostaven projekt (enodružinska hiša), kjer sodeluje največ pet različnih udeležencev: Ker 
je obseg informacij majhen, geometrija projekta enostavno razumljiva in je zahtevani nivo 
medsebojnega sodelovanja nizek, si lahko udeleženci enostavne modele izmenjajo kar preko 
vmesnikov ali lastniških povezav med BIM-orodji (npr. vmesnik za Revit in Archicad). 
 Zahteven, obsežen, večleten državni infrastrukturni projekt, kjer število udeležencev presega 
50: Tu je potrebno vsakemu udeležencu podeliti točno določene prioritete dostopa v bazi 
podatkov, kjer so združeni vsi podatki (geometrijski in negeometrijski), formati za izmenjavo 
pa morajo temeljiti na točno določenem formatu zapisa (lastniški ali odprt format) in zapisu 
XML, saj drugače pride do izgub podatkov in nemogoči sledljivosti razvoju BIM-modelov. 
Interoperabilnost je zelo pomembna in je na njo potrebno biti še posebno pozoren pri večjih projektih, 
saj lahko predstavlja ogromno težavo. Osnove interoperabilnosti so opisane v poglavju 2.1.4, a dejansko 
je potrebno vsak projekt posebej podrobno analizirati in določiti formate, načine uporabe, metode 
izmenjave in na koncu še tip komunikacije, ki bo omogočal dostopnost potrebnih informacij vsem 
udeležencem projekta. Univerzalna rešitev, ki bi se lahko uporabila pri vseh projektih, ne obstaja, saj je 
vsak gradben projekt unikaten in je zato tudi potek komunikacije preko BIM-modelov znotraj projekta 
unikaten. 
Ravno zaradi te unikatnosti je potrebno pred izvedbo projekta, kjer se namerava uporabiti nov način 
sodelovanja in komunikacije, izvesti teste, kjer se preveri delovanje vseh sestavnih delov 
komunikacijskega in koordinacijskega procesa (tehnološki, informacijski in socialni vidik procesa). 
Vedno se mora sestaviti tudi protokole, ki opisujejo potek sodelovanja, komunikacije, izmenjave in 
hranitve modelov (glej poglavje 4.2.4). Pri projektih, kjer lahko več ljudi obdeluje isti BIM-model ali 
spreminja iste modele, je nujno potrebno vzpostaviti sistem sledenja spremembam (angl. audit trail), ki 
beleži avtorje, čas in spremembe same. V kolikor je projekt resnično obsežen (npr. projektni državnega 
pomena), je potrebno pred zagonom komunikacijskega in koordinacijskega sistema, s tem sistemom 
izvesti manjši testni oziroma pilotni projekt in na njemu izvesti študijo potrebnih popravkov sistema. 
Posebno področje še vedno obstaja komunikacija z naročnikom, ki jo je potrebno obravnavati že pred 
sklenitvijo pogodb. Ta praviloma poteka vzporedno medsebojnemu sodelovanju ostalih udeležencev, a 
je od nje večinoma ločena. Že na začetku je potrebno določiti načine in termine za komunikacijo med 
naročnikom in ponudnikom, ki predstavlja glavno vez s preostalimi udeleženci, in to vključiti v pogodbo 
kot posebno točko izvedbenega BIM-načrta. Načrt predstavlja podlago za izdelavo podrobnega 
komunikacijskega plana med ostalimi udeleženci, poleg tega pa ponudnik dobi povratne informacije o 
projektu, zato sta vključenost naročnika od samega začetka in aktivna komunikacija z njim izjemnega 
pomena [22]. 
S časom bi se ponudniki in naročniki privadili na različne, nove sisteme sodelovanja in lahko bi se 
pričelo obdobje optimizacije in razvoja dobrih praks (npr. povezovanje programov med seboj, 
standardne platforme za izmenjavo itd.), ki bi se vgradile v različne standardne postopke sodelovanja in 
izdelave projekta. A za kaj takega bo potrebno še nekaj ponovitev iterativnega procesa uvedbe BIM-a, 
opisanega na Slika 4-4. 
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4.2.4 Interni standardi in protokoli 
Iz prejšnjih poglavij je razvidno, da za uspešno notranje delovanje podjetja in medsebojno sodelovanje 
na projektih potrebujemo neke vrste pravila za procese delovanja, sodelovanja in izdelave projekta z 
BIM-modeli. Vidimo, da se pri udeležencu v projektu oziroma v podjetju pojavi, podobno kot pri 
državnih BIM-standardih, ki določajo delovanje podjetij na visokih ravneh uporabe BIM-a, potreba po 
internih BIM-standardih, ki jim zaposleni sledijo pri izdelavi BIM-modela. Ti so za vsako podjetje 
unikatni in se morajo glede na projekte včasih prilagoditi drugim standardom oziroma najti neke skupne 
smernice delovanja, kar je posledica medsebojnega sodelovanja, opisanega v prejšnjem poglavju. 
Interni BIM-standardi morajo obsegati popise standardnega procesa dela z BIM-modeli v podjetju, 
načine uporabe BIM-modelov in navodila za usklajeno uporabo programske opreme ter podloge. Prvi 
dve področji smo že pokrili v prejšnjih poglavjih, a ravno izdelava podlog za uporabo BIM-programov 
je pri podjetjih najbolj pomembna. Tu so mišljene podloge za okolje v programu (angl. work templates), 
knjižnice parametričnih predmetov (angl. parametric object libraries), podloge za dokumentacijo (angl. 
documentaiton master layouts), podloge za popise (angl. take-off sheet templates), predpripravljena 
grafika, tipični detajli in še mnoge ostale, manj pomembne zadeve, ki se jih lahko pripravi pred 
projektom in nato uporablja znotraj vseh nadaljnjih projektov. 
Tudi če se podjetje projekta loti brez urejenih podlog, jih lahko izdela tekom projekta, in je s tem vložek 
truda pri izdelavi projekta še vedno manjši, kot če bi uporabljali proces, baziran na CAD-u. V kolikor 
se tekom naslednjih projektov te podloge nadgradi in izboljša, se čas, namenjen izboljšavam in boljši 
uvedbi BIM-a v celoten proces iz projekta v projekt krajša, saj je pri vsakem projektu predpripravljenega 
več kot pri prejšnjemu. Seveda se projekti med seboj razlikujejo in je potrebno podloge od projekta do 
projekta deloma modificirati, kar je potrebno tudi pri uporabi CAD-a, a je pri BIM-u opravilo hitrejše 
in bolj dinamično, kar je razvidno s Slika 4-9, kjer vidimo različne poteke vloženega napora pri uporabi 
različnih procesov (z BIM-om in brez). 
 
Slika 4-9: Realen prikaz različnih uporab BIM-a znotraj procesa izdelave projekta [142] 
Figure 4-9: Realistic representation of the different uses of BIM within the production process of the 
project [142] 
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Zgornjo sliko lahko razumemo veliko bolje, če izračunamo površino pod vsako krivuljo, kar nam 
pokaže, koliko truda in časa moramo vložiti v takšen proces. Ta preračun je prikazan v spodnji tabeli s 
tem, da tradicionalen 2D CAD-delotok pomeni 100-% vložek truda in časa za izdelavo projekta. 
Preglednica 4-5: Vložek časa in truda v izdelavo projekta glede na tip delotoka [142] 
Table 4-5: Investment of time and effort that into the creation of a project depending on the workflow 
type [142] 
Tip delotoka Vložek časa in truda 
2D CAD-delotok 100 % 
BIM brez podlog 90 % 
Idealiziran BIM 70 % 
BIM s podlogami 50 % 
Povratek h CAD-miselnosti 150 % 
Kot lahko vidimo, delež pridobljenega časa in truda pri BIM-u brez podlog ni tako drastičen, saj izdelava 
podlog zahteva velik začeten vložek, a do takega pojava pride zgolj pri prvih nekaj projektih, dokler se 
podloge ne izboljšajo in dopolnijo. Izdelava projekta s podlogami za BIM je lahko tudi za polovico 
boljša in hitrejša kot pa s CAD. Dejansko pa podlog ni potrebno izdelati od začetka, saj lahko podjetje 
za majhen denarni vložek ali celo zastonj pridobi že zelo podrobno izdelane specializirane podloge, ki 
jih nato modificira za svoje potrebe in uporablja v nadaljnjih projektih. To zapleteno področje izdelave 
podlog lahko opišemo z eno samo mislijo: »Boljše kot so BIM-podloge, več dela se bo opravilo bolj 
kakovostno v manj časa in z manj truda.« 
Protokoli medsebojnega sodelovanja določajo predvsem potek komunikacije, izmenjave podatkov in 
BIM-modelov skupaj s hranitvijo modelov ter povezave med vlogami udeležencev. So neke vrste 
standardi za medsebojno sodelovanje, a ker vključujejo več udeležencev, morajo biti bolj togi in točno 
dorečeni. Področja, ki jih ti protokoli pokrivajo so zelo podrobna in preobsežna za podrobno razlago, 
zato so našteta zgolj nujno potrebna ( [55], [143]): 
 Določitev skupne podlage za modele je pri izdelavi različnih, med seboj usklajenih 
BIM-modelov izjemnega pomena, saj morajo vsi BIM-konstruktorji graditi svoje modele v 
istem koordinatnem sistemu z istim projektnim izhodiščem in z istimi nastavitvami (enote, 
natančnost modeliranja, definicije nivojev, delitev modelov na manjša območja oziroma cone, 
načine izdelave modelov, plasti, barvne sheme itd.). 
 Sistem za upravljanje z skupnimi datotekami, kjer je točno določena struktura, po kateri se 
vnaša, deli, objavlja in hrani podatke in BIM-modele (Slika 4-10), ki je odvisna od izbrane 
metode izmenjave podatkov. Da sistem pravilno deluje, je potrebno določiti način 
poimenovanja datotek, ki vključuje standardno obliko imen s določenimi kraticami, ki 
predstavljajo posamezno panogo ali model in datum ter verzijo. Način poimenovanja je lahko 
unikaten za vsak projekt, obstajajo pa tudi priporočila [22]. V protokolu mora biti opisan tudi 
način hranjenja datotek in modelov ter za to odgovorni, čigar podroben opis presega okvirje 
tega dela, je pa na kratko opisan s spodnji sliko. 
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Slika 4-10: Standardna struktura okolja za skupne podatke in BIM-modele [53] 
Figure 4-10: Standard common data and BIM-model environment structure [53] 
 Ekvivalentno morajo koordinacijski sestanki projektne ekipe potekati po nekem predpisanem 
vzorcu (termin, dolžina, medij komunikacije itd.). Izjemnega pomena je prvi sestanek, kjer se 
določi in obrazloži vse procese, standarde in protokole za dosego ciljev projekta [22]. Za lažjo 
komunikacijo je primerno izdelati tudi slovarček terminov, kratic, kod, izrazov in podobnega. 
 Potrditev prejetja in razumevanja sporočila je kritičen del uspešne komunikacije. Sporočilo 
oziroma sporočena sprememba, ki nista bila prejeta ali pravilno razumljena, sta veliko hujša kot 
sporočilo, ki ni bilo poslano, oziroma sprememba, ki ni bila sporočena. Komunikacija mora 
potekati dvosmerno z dorečeno strukturo, kjer vprašanja in pozivi enega udeleženca drugemu 
vedno nosijo eno izmed standardnih oznak: objavljeno – videno – v obdelavi – na čakanju – v 
obdelavi – rešeno – zaprto – itd. [22].  
 Vsi udeleženci morajo imeti definirane vloge in prioritete dostopa do baze podatkov. 
Navadno obstajajo vsaj štiri različne stopnje prioritet: ogled (vidi model in podatke), urejanje 
(vidi in ureja), izbris (vidi, ureja in briše), potrjevanje (vidi, ureja, briše in ureja dostope ter 
zaklepa). Določena mora biti hierarhija odgovornosti pri izdelavi in urejanju BIM-modelov. 
 Uspešna metoda sledenja spremembam v BIM-modelih, ki je vključena v sistem 
izmenjevanja, sprememb, vprašanj, opazk, težav in odgovorov, je kritična. Brez sledenja 
spremembam je nemogoče nadzorovati potek izdelave BIM-modelov ali pridobiti kakovostne 
BIM-modele. Določen mora biti sistem nadzora nad različicami modelov in datotek. Znotraj 
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sistema mora med udeleženci veljati obveza, da se vsaka odkrita napaka nemudoma sporoči 
avtorju te vsebine, da se čimprej reši. 
 Kontrola kakovosti BIM-modelov je potrebna ob vsaki reviziji projekta, koordinacijskem 
sestanku ali dosegu projektnega cilja. Osnovna kontrola je preverjanje trkov (angl. clash 
detection) med modeli različnih avtorjev, vsak avtor pa je dolžan pregledati svoje delo. Po 
revizijah kontrolo opravita še BIM-menedžer in BIM-koordinator. Načini preverjanja kakovosti 
morajo biti zapisani v obliki navodil. Navadno se poleg preverbe trkov izvede še osnoven 
vizualni pregled, preverbo skladnosti s standardi in preverbo ustreznosti gradnikov [22]. 
 V kolikor je projekt zelo obsežen, je potrebno standardizirati in poenotiti izgled dokumentacije 
projekta (format oblike načrtov, poročil, povzetkov in grafičnih vsebin, ki sestavljajo projektno 
mapo). 
 Minimalne zahteve programske opreme določajo programe, ki se bodo tekom projekta 
uporabljali, saj se tako zagotovi minimalna izguba informacij pri izvozih in uvozih v različna 
programska okolja. Zaradi težav z združljivosti za nazaj (angl. backwards compatibility) je 
nujno potrebno določiti verzije uporabljenih programov in verzije formatov datotek. 
 Minimalne zahteve programske opreme deloma pogojujejo minimalne zahteve strojne 
opreme, ki jo mora imeti vsak udeleženec. To lahko sega vse od računalnikov in pametnih 
mobilnih naprav, do specializirane opreme za opravljanje posebnih aktivnosti (npr. lasersko 
skeniranje). 
To so zgolj področja, ki jih morajo pokriti glavni protokoli in obstajajo pri večini projektov, kjer se 
uporablja BIM-tehnologija, za vsak projekt pa se lahko razvijejo tudi nova. Izdelavo internega 
BIM-standarda, njegov razvoj in upoštevanje v podjetju vodi notranji BIM-menedžer. Protokole 
medsebojnega sodelovanja pa določi projektni BIM-menedžer s pomočjo BIM-koordinatorja in ga nato 
potrdijo vsi notranji BIM-menedžerji sodelujočih podjetij. Navadno sta vlogi projektnega 
BIM-menedžerja in notranjega BIM-menedžerja glavnega projektanta združeni v eni osebi [22]. 
4.2.5 Nove vloge v podjetjih in projektih 
Na začetku vsake spremembe je priporočljiva vnovična določitev odgovornosti zaposlenih in po potrebi 
ustanovitev novih vlog. Pri uvedbi BIM-a je potrebno določiti odgovorne osebe v okviru posameznih 
podjetij vse od vodij prehoda na BIM, pa do nosilcev v posameznih skupinah. Poleg tega se ustvarijo 
nove vloge tudi na nivoju projektov. Na Slika 4-11 vidimo strukturo upravljanja z BIM-om, kjer je 
prikazana hierarhija glavnih BIM-vlog na projektih in v podjetjih. Te vloge so ( [22], [144]): 
 Projektni BIM-menedžer: Oseba, ki je določena s strani glavnega projektanta, da razvije 
kakovosten izvedben BIM-načrt in nato poskrbi za njegovo pravilno izvedbo tekom celotnega 
projekta. Med seboj usklajuje delo vseh udeležencev z BIM-om in spodbuja celotno projektno 
skupino k uporabi BIM-a. Njegov namen ni modeliranje, temveč usklajevanje in izdelava 
skupnih načrtov in protokolov ter določitev odgovornosti vseh ostalih BIM-vlog. Lahko je 
notranja ali zunanja oseba, ki ima dovolj znanja, motivacije in izkušenj za vodenje BIM-a tekom 
celotnega projekta ter lahko uspešno komunicira z vsemi člani projektne skupine. 
 BIM-koordinator: Ker je obseg dela projektnega BIM-menedžerja zelo velik, mu pri izvedbi 
pomagajo BIM-koordinatorji. Njihovo število je povsem odvisno od velikosti in zahtevnosti 
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projekta. BIM-koordinator prevzame nekatere dolžnosti projektnega BIM-menedžerja, ki 
navadno vključujejo vzpostavitev BIM-delovnega okolja, priprava podlog za modele, 
preverjanje modelov in svetovanje ter usmerjanje BIM-konstruktorjev. O svojem delu poroča 
direktno projektnemu BIM-menedžerju. 
 Upravljalec z informacijami: Podobno kot pri BIM-koordinatorju je upravljalcev z 
informacijami lahko več, a imajo navadno še svojo interno, bolj podrobno hierarhijo. Naloga 
upravljalca je, da pripravi sistem za učinkovito izmenjavo BIM-podatkov in modelov, nato pa 
skrbi za primerno kakovost informacij, ki se izmenjujejo. Navadno je njihova naloga tudi prenos 
informacij projekta v druge formate (IFC, COBie). 
 Tehnični in izvedbeni BIM-menedžer: Za razliko od projektnega BIM-menedžerja, 
BIM-koordinatorjev in upravljalcev z informacijami, ki so za vsak projekt določeni na novo s 
strani projektne skupine, sta tehnični in izvedbeni BIM-menedžer vlogi, ki ju določi vsako 
projektantsko ali izvedbeno podjetje zase. Sta kontaktni osebi za BIM v podjetju in se tako 
udeležujeta koordinacijskih sestankov ter skrbita za sledenje izvedbenemu BIM-načrtu znotraj 
podjetja. Podobno kot projektni BIM-menedžer morata imeti zadostne izkušnje in znanje za 
nadzor in koordinacijo dela z BIM-om v podjetju, saj morata vsakemu BIM-konstruktorju 
pripisati njegove odgovornosti tekom projekta. Njuna vloga navadno ni avtorska, čeprav lahko 
pri majhnih projektih pride do tega. Odgovarjata direktno projektnemu BIM-menedžerju, 
sodelujeta pa tudi z upravljalcem z informacijami. 
 Notranji BIM-menedžer: Je stalna vloga v posameznem podjetju in jo navadno opravlja oseba, 
ki pri projektih podjetje zastopa kot tehnični ali izvedbeni BIM-menedžer. Naloge notranjega 
BIM-menedžerja so pravilna uvedba BIM-a v podjetja, reinženiring procesov in izdelava 
internih BIM-standardov. Skrbi za potrebno izobrazbo BIM-konstruktorjev, programsko in 
strojno opremo v podjetju. V globalnem pogledu je glavna BIM-vloga v podjetju, a se med 
projekti prilagaja tehničnemu ali izvedbenemu BIM-menedžerju, v kolikor to ni ista oseba. 
 BIM-konstruktorji: So osebe, ki izdelujejo BIM-modele, jih dopolnjujejo z informacijami in 
urejajo njihovo vsebino. V BIM-modele vključijo vse, kar je potrebno za končno izdelavo 
projekta, kar se glede na vlogo podjetja v projektu spreminja. Odgovarjajo direktno tehničnemu 
ali izvedbenemu BIM-menedžerju svojega podjetja, v primeru zahtevnih vprašanj pa se obrnejo 
na BIM-koordinatorja. 
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Slika 4-11: Struktura upravljanja z BIM-om (povzeto po [144]) 
Figure 4-11: BIM management structure (adapted from [144]) 
Notranji BIM-menedžer lahko po potrebi določi še druge BIM-vloge v podjetju (npr. BIM-specialiste, 
razvijalce BIM-knjižnic, skrbnike BIM-modelov, BIM-svetovalce itd.) ali pa bolj natančno opredeli 
naloge vsakega BIM-konstruktorja [145]. V primeru večjega podjetja je smiselno uvesti celoten nov 
oddelek za BIM, katerega vodja je notranji BIM-menedžer. 
Po ZJN-3 je sedaj mogoče uporabiti za prijavo na razpise tudi reference drugega gospodarskega 
subjekta, če je ta pogodbeno vezan na ponudnika [36]. To odpira možnost ureditve podjetij tako, da 
imajo za upravljanje in vodenje BIM-procesov zunanjega BIM-menedžerja, čeprav je to smiselno zgolj 
v skrajnih primerih (podjetje brez izkušenj z BIM-om ali zelo zahteven projekt). 
4.2.6 Izobraževanje 
Izobraževanje je pri vsaki uvedbi novosti neizbežno. Z zahtevnostjo novega sistema, obsežnostjo 
spremembe procesov in drugačnostjo načina uporabe tehnologije se viša obsežnost zahtevane izobrazbe 
in njen nivo. Uvedba BIM-a v javna naročila gradenj zahteva izobraževanje na treh ravneh (država, javni 
naročniki, ponudniki), ponudniki sami pa se morajo izobraziti na vseh prej omenjenih področjih: 
 Sprememba sistema javnih naročil: Država mora poskrbeti za izobrazbo podjetij, kot je to 
opisano v poglavju 3.2.6. 
 Sprememba procesov: Prilagoditev delovanja podjetja novi BIM-tehnologiji zahteva 
usposobljen kader, ki pozna principe in zna izvesti reinženiring ter optimizacijo delovnega 
procesa podjetja. Za to je popolnoma odgovorno podjetje ponudnika, država s pomočjo tečajev 
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preko IZS zgolj ponudi potrebno izobrazbo. Sprememba procesa dela je podrobno opisan v 
poglavju 4.2.2. 
 Način uporabe tehnologije: Temeljno znanje za podjetje, ki želi uporabljati BIM, je dejanska 
uporaba BIM-programov (t.j. BIM-znanja). Podjetje ima dve opciji: dodatno izobraziti že 
zaposlene ali zaposliti nov, že izobražen kader. V prvem primeru so opcije različne, od tečajev 
do internega razvoja znanja s pomočjo BIM-svetovalcev in specialistov, vse pa je odvisno od 
tega, kakšni so cilji uvedbe BIM-a v podjetje. Bolj napredni so cilji, bolj izobražen kader se 
potrebuje. Pri zaposlovanju novega kadra je vedno potrebno preveriti usposobljenost in znanje, 
kar pa zna biti problematično, če podjetje s tem področjem nima izkušenj. 
Kritičen člen izobraževalne verige je navadno ravno BIM-menedžer, ki mora poznati vso programsko 
opremo, ki se uporablja v podjetju, jo zna uporabljati vsaj na srednjem nivoju in predvsem razume 
zmožnosti programske opreme ter možne povezave z drugimi programi. Ker so programi v nenehnem 
razvoju, mora biti izobraževanje BIM-menedžerja neprekinjen proces [136]. Znanje BIM-menedžerja 
je izhodišče za nadaljnjo izobraževanje ostalih kadrov, ki ga je potrebno izvesti. Holzer [146] predlaga, 
da se v podjetju ustvari razporeditev BIM-znanj med zaposlenimi in izobrazbo kadra postopoma razvija 
na višji nivo. 
Preglednica 4-6: Približna razporeditev BIM-znanj v povprečnem podjetju [146] 
Table 4-6: Aproximate distribution of BIM skill in an average enterprise [146] 
 Trenutno stanje Vmesno stanje Ciljno stanje 
Kader brez BIM-znanj 71 % 40 % 6 % 
Osnovno znanje BIM 5 % 12 % 16 % 
Vodje projektov z BIM-om 3 % 15 % 20 % 
BIM-konstruktor 21 % 26 % 44 % 
BIM-koordinator 0 % 5 % 12 % 
BIM-menedžer 0 % 2 % 2 % 
Počasen prehod je nujen, saj je nemogoče pridobiti vse znanje naenkrat, ampak se mora postopoma 
razvijati in utrditi preko izvedenih projektov, saj se ljudje hitrim spremembam psihološko upiramo. Upor 
spremembam je zelo raziskano področje in vzorci sprejema sprememb so postali že splošno priznani 
(Slika 4-12). S postopnim pridobivanjem znanj lahko dosežemo potreben miselni preskok, ki se navadno 
zgodi, ko oseba sprejme realnost in se prične zavedati, da je nova tehnologija potrebna za napredek. 
Problem je v pričetni fazi, saj je krivulja učenja BIM-a na pričetku zelo strma, ker sta okolje in pristop 
k delu popolnoma nova. Največji problem so starejši zaposleni, ki imajo sicer veliko tehničnega znanja, 
a so manj podkovani v uporabi programske opreme in počasneje sprejmejo novosti. Ena izmed posledic 
uvedbe BIM-a v podjetja bo definitivno večje povpraševanje po mladih gradbenih inženirjih z 
BIM-znanji, ki so hitro prilagodljivi in učeči. 
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Slika 4-12: Psihološki vidik sprejemanja novosti in sprememb (povzeto po [147]) 
Figure 4-12: The psychological aspect of innovation and change adoption (adapted from [147]) 
BIM-menedžer mora za uspešen potek izobraževanja pripraviti izobraževalni načrt, ki določi kdaj, kdo 
in do katere stopnje se izobražuje kader. Bolj je neko znanje specializirano, več izobraževanja je 
potrebnega, a je število zaposlenih s tem BIM-znanjem manjše. V kolikor je izobraževanje interno in ga 
vodi BIM-menedžer, mora ta pripraviti izobraževalni material (priporočila, smernice, navodila, vaje), ki 
je lahko v papirnati ali digitalni, video obliki in ne zadeva zgolj uporabe BIM-programov, ampak tudi 
obrazložitve novih sistemov za izmenjavo podatkov, nov potek projektov skupaj s protokoli in predvsem 
notranje delovanje podjetja. Pridobljena znanja se morajo nujno testirati in utrditi na dejanskih (pilotnih) 
projektih, saj se le tako ustvarijo dobre prakse in spodbudi nadaljnji razvoj in sprejem BIM-a v podjetju 
[87]. 
4.2.7 Tehnološka infrastruktura 
Poleg znanja je potrebno v podjetju, ki želi uvesti BIM, pridobiti novo programsko opremo oziroma 
BIM-programe ter strojno opremo, ki podpira željeno uporabo programske opreme. Najtežji korak pri 
temu je odločitev za eno izmed programskih BIM-orodij, ki so na voljo. Postopek izbire pravih 
programov je tesno povezan s strokovno usmeritvijo podjetja (arhitektura, statični izračun, strojne 
napeljave itd.) in cilji, ki jih želi podjetje z uvedbo BIM-a doseči. S tem se določi potrebe in lahko naredi 
enostaven pregled BIM-programov, ki so na voljo in izpolnjujejo zahteve (Preglednica 4-7). 
Poleg same izpolnitve zastavljenih ciljev se mora upoštevati že obstoječe znanje programske opreme v 
podjetju, enostavnost in hitrost uporabe programov, dostopnost pooblaščenih prodajalcev, popularnost 
programov, potencialen razvoj podjetja in s tem fleksibilnost ter širino programov in seveda 
razpoložljiva finančna sredstva [89]. Za primerjavo vzemimo letno plačilo za program Tekla Structures, 
ki je med 30 000 in 35 000 € ter zajema skoraj vse BIM-uporabe, in ceno časovno neomejene licence za 
program ArchiCAD, ki stane približno 5 000 €, a ne omogoča izvedbe raznih analiz in upravljanja 
gradbišča. Takoj vidimo, da je tudi med profesionalnimi BIM-programi izjemna cenovna razlika. 
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Preglednica 4-7: Pregled uporab najbolj razširjenih BIM-orodij [148] 
Table 4-7: Overview of uses of the most widespread BIM tools [148] 
BIM-orodje Proizvajalec Konceptualno 
modeliranje 
Arhitekturno 
modeliranje 
Modeliranje 
konstrukcij 
Izvedba 
analiz 
Upravljanje 
gradbišča 
SketchUp Trimble X     
Affinity Trelligence X     
ArchiCAD Graphisoft X X X   
Bentley BIM 
Suite 
Bentley 
Systems 
X X X X  
Revit Autodesk X X X   
Vectorworks  Nemetschek X X X   
Tekla Structures Tekla X X X X X 
Digital Project 
Gehry 
Technologies 
 X X  X 
Robot Autodesk    X  
Ecotect Autodesk    X  
Solibri Model 
Checker 
Solibri    X X 
Vico Office 
Vico 
Software 
    X 
ProjectWise 
Navigator 
Bentley     X 
Navisworks 
Manage 
Autodesk     X 
Glavni, ki določi potrebno programsko opremo, je BIM-menedžer podjetja, ki je dolžan v čim krajšem 
času objektivno preveriti zmogljivosti posameznih programov in povezljivost med njimi, če podjetje 
razmišlja o nakupu večjega števila programov. Preverbo opravi preko poskusnih verzij programov, 
testnih modelov, lastnih izkušenj s programi ali pa si pomaga s spletnimi viri in zunanjimi 
BIM-strokovnjaki. 
Ko se podjetje enkrat odloči za nakup določene programske opreme, mora preveriti še, ali je treba 
nadgraditi obstoječo strojno opremo, na katero se bo programe namestilo. Zahtevana zmogljivost 
računalnikov je odvisna od zahtev programske opreme in od predvidene velikosti modelov, saj tekoče 
upravljanje z velikimi modeli zahteva več računske moči. V kolikor podjetje še nima vzpostavljenih 
serverjev za hranjenje datotek in njihovih varnostnih kopij, je potrebno vzpostaviti tudi te skupaj z vso 
pripadajočo infrastrukturo. Če je podjetje specializirano za posebna, nišna opravila, ki zahtevajo 
posebno strojno opremo (lasersko skeniranje, zajemanje fotografij terena z zraka itd.), se mora v račun 
všteti novo opremo, ki je kompatibilna z BIM-orodij. 
Po nabavi in vzpostavitvi celotne tehnološke infrastrukture, je potrebno na pilotnih ali testnih projektih 
izvesti vse standardne procese, ki tečejo tekom izvedbe projekta, in tako preveriti uporabnost 
programske in sposobnost strojne opreme. V kolikor se pojavijo težave, jih je treba še pred prvim večjim 
projektom odpraviti in poskrbeti za tekočo uporabo nove tehnologije. 
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4.3 Primerjava s tujino 
Glede na raziskavo, ki jo je leta 2010 opravil Meža [149], je v Sloveniji 38 % projektantskih, inženirskih 
in izvajalskih podjetij nekoč že uporabilo BIM-orodja tekom izvedbe projekta, kar pa ne pomeni, da so 
jih uporabljali za vse projekte. Tako stanje je bilo še pred nastopom krize, kar potrjujejo tudi poročila 
večjih podjetij (npr. SCT [150]), kjer opisujejo razvoj BIM-oddelkov z namenom razvoja informacijskih 
okolij v prihodnjih letih. Na žalost so vodilna, velika, slovenska gradbena podjetja propadla in tako je 
propadlo veliko znanja, s čimer se ni razvoj zgolj ustavil, temveč celo nazadoval. V letu 2013 izvedena 
raziskava [151] to tudi potrjuje, saj je bilo med podobno ciljno populacijo podjetij zgolj 26 % 
uporabnikov BIM-orodij. Podobno sliko kažejo tudi intervjuji, opravljeni s podjetji ELEA Ic [130] in 
Pomgrad [131], v kateri sogovorniki trdijo, da v Sloveniji trenutno uporablja BIM-tehnologijo med 20 
in 30 % vseh projektantskih, inženirskih ali izvajalskih podjetij. Velik delež tega predstavljajo 
arhitekturni biroji, ki pa uporabljajo BIM večinoma samo za 3D modele in vizualizacijo. Ostala podjetja 
se še vedno zanašajo na 2D CAD-orodja. 
V tujini je delež uporabnikov BIM-a povsem različen od države do države. Za Združeno kraljestvo je s 
Slika 3-9 popolnoma razvidno, da je delež uporabnikov od sprejetja nove državne politike leta 2011 
postopoma rastel in je sedaj 58 %. V Severni Ameriki (ZDA in Kanada) je bilo med leti 2007 in 2012 
opaziti ogromen porast uporabe BIM-a, saj se je delež uporabnikov povzpel s 28 % na 71 %. 
Presenetljivo je delež izvajalcev, ki uporabljajo BIM (74 %), v letu 2012 presegel delež arhitektov 
(70 %) in inženirjev (67 %), čeprav njihova uporaba BIM-orodij ni tako napredna, kot pri podjetjih iz 
Združenega kraljestva [141]. V drugih državah z BIM-mandati (skandinavske države, Singapur in Hong 
Kong), se delež uporabnikov giblje nad 60 % ( [89], [105]). 
Očitno razvidno je, da delež uporabnikov BIM-a v Sloveniji močno zaostaja za razvitimi državami. 
Razlogi za zaostanek so našteti tekom celotnega magistrskega dela, predvsem pa sta k temu pripomogla 
finančna kriza in primanjkljaj spodbude s strani države kot največjega naročnika gradbenih projektov. 
V Sloveniji se trenutno samo večja ali pa bolj inovativna podjetja samoinciativno ali zaradi pritiskov 
tujih, zasebnih naročnikov ukvarjajo z začetnimi fazami uvedbe BIM-a v svoje delo. Ena izmed njih sta 
ELEA Ic, ki za svoja pilotna in testna BIM-projekta izvaja projektiranje hotela Intercontinental v 
Ljubljani in modeliranje druge cevi za predor Karavanke [130], in Pomgrad, pilotni projekt, katerega je 
bil srednje zahteven projekt izgradnje razglednega stolpa Vinarium v Lendavi, kjer je gradnja potekala 
s pomočjo BIM-modela, ki so ga pripravili v podjetju Lineal [131]. Oba projekta sta ustrezala 2. 
kategoriji razvoja BIM-modelov. Do sedaj je bil v Sloveniji izveden samo en javen projekt, kjer je bila 
dosežena 3. kategorija razvoja. To je projekt graditve novih prostorov Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko, za katerega je BIM-model izdelalo podjetje 
CERTUS. Na žalost BIM-model v razpisni dokumentaciji ni bil zahtevan in je bil zaradi različnih potreb 
izdelan naknadno med izvedbo projekta. 
Po pričanju obeh sogovornikov v podjetjih je izdelava BIM-modelov v Sloveniji zakasnjena (šele med 
gradnjo ali malo pred njo), komunikacija večinsko poteka preko elektronske pošte in 2D načrtov7, 
modele se večinoma uporablja zgolj za potrebe arhitekture (prostorska predstava, vizualizacije in včasih 
popravki načrtov), kar pomeni, da poračuni stroškov in priprave terminskih planov še vedno potekajo 
ročno in ne s pomočjo BIM-modela. Na področju BIM-a so zato najbolj razvita ravno slovenska, 
arhitekturna podjetja in pa manjša, specializirana podjetja, kar onemogoča prodor velikih podjetij v 
tujino, saj nimajo potrebnih BIM-referenc, ki jih zahteva vedno več naročnikov v tujini ( [130], [131]). 
                                                     
7 Pomgrad je pri izgradnji stolpa Vinarium uporabljal spletni portal, do katerega so imeli dostop vsi udeleženci.  
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Slika je v tujini popolnoma drugačna, saj se tam skoraj vsa podjetja zavedajo prednosti BIM-a in imajo 
v planu visok razvoj na področju BIM-a v naslednjih letih, saj s tem bolje konkurirajo na domačem in 
tujem trgu. V tujini tudi ni večje razlike pri uporabi BIM-a med projektantskimi (arhitekturnimi in 
inženirskimi) podjetji in izvajalskimi podjetji, saj med seboj sodelujejo preko skupnih projektnih 
portalov, katerih osrednji del so BIM-modeli. Za slovenski razvoj BIM-a je najprej zelo pomembno, da 
se slovenska podjetja čim bolj zavedajo prednosti in pozitivnih posledic uporabe BIM-a, ki so opisana 
v sledečem poglavju. 
4.4 Glavne prednosti za ponudnike 
Medtem ko država gleda na svoje prednosti z vidika izjemno velikega naročnika, morajo ponudniki na 
prednosti uvedbe BIM-a gledati kot priložnost za zmanjšanje izgub na vseh področjih dela. Brez 
pozitivnih posledic uvedbe v podjetja sprememba tehnologije in s tem načina dela predstavlja 
nesmiselno izgubo finančnih sredstev in časa. Zavedati se je potrebno, da so za spremembo potrebni 
neki začetni vložki, a se s pravilno uporabo BIM-orodij na dolgi rok zmanjša stroškovne in časovne 
izgube ter isto delo opravi z manjšo delovno silo [134].  
Pri celotnemu razvoju in uvedbi BIM-a je velikega pomena sledenje ter vrednotenje vsake spremembe 
in njenih pozitivnih ali negativnih posledic, kar mora BIM-menedžer v podjetju storiti po vsakem 
zaključenem projektu ali, če je projekt resnično obsežen, po vsaki stopnji projekta. Na ta način se 
vzpostavi pregled nad trenutno situacijo, posodabljanje procesa glede na pretekle izkušnje in omogoči 
neprekinjen razvoj najbolj optimalnega poteka projektov z BIM-om. 
4.4.1 Kakovost projektov 
V Sloveniji se je od začetka krize pokazalo veliko število nepravilnosti pri gradnji večjih projektov, ki 
so zahtevali naknadna, draga popravila in moteno obratovanje objektov. Vzrokov za nepravilnosti pri 
gradnji seveda ni mogoče odpraviti zgolj z BIM-om, a BIM in posledice njegove uporabe pripomorejo 
k zmanjšanju števila napak in poskrbijo za boljšo kakovost projektov pred, med in po izgradnji brez 
večjih stroškov. Ne samo naročnikom, ampak tudi ponudnikom je v interesu zmanjšanje potencialnih 
napak, saj imajo posledično manj možnosti, da naročniki uveljavijo garancijo, o podjetju pa se širi boljši 
sloves zanesljivega podjetja. 
Izvajalska podjetja najbolj občutijo predhodno odkritje napak, medtem ko pri projektantskih podjetjih 
pozitiven učinek uporabe BIM-a ni tako očiten. A sliko moramo gledati širše, saj uporaba BIM-a pomeni 
večji poudarek na kakovostnem medsebojnem sodelovanju, s čimer postane komunikacija in 
koordinacija projektnih udeležencev lažja ter hitrejša, kar je vedno v interesu projektantov. Predvsem 
morajo projektanti za boljše opravljeno delo, ki zmanjša stroške izvedbe projekta, biti primerno plačani 
[17], kar je prikazano v Preglednica 3-6 in česar se mora javni naročnik zavedati. 
 
4.4.1.1 Kakovost končnega projekta 
BIM je v svojem bistvu prostorski, geometrijski model s pripisanimi informacijami, kar pomeni, da so 
vsi načrti, izvlečki in popisi, izdelani na podlagi modela, med seboj vedno usklajeni in avtomatsko 
osveženi, ko v modelu pride do spremembe. Pri gradbenih projektih imamo navadno opravka z 
BIM-modeli različnih strok, katerih skladnost se enostavno preveri z zaznavanjem trkov, kar zmanjša 
število neskladnosti (npr. križanja napeljave in nosilne konstrukcije) in napak v načrtih. Omogočena je 
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tekoča gradnja brez reševanja teh napak na gradbišču, ko imamo določene sisteme že izdelane in je 
potrebno iskati rešitev, ki bo prinesla višje stroške in slabšo kakovost končne izvedbe [143]. Možne so 
študije izvedljivosti in simulacije, ki nudijo inženirjem in izvajalcem boljšo iztočnico za manjšo porabo 
materiala, manj delovne sile in boljšo kakovost. Izvedba je lažja, hitrejša in bolj kakovostna, saj so načrti 
med seboj usklajeni, izvajalci za boljšo predstavo uporabljajo 3D modele namesto 2D načrtov, potek 
dela pa je usklajen preko BIM-modela. 
Če izvajalci uporabijo prenosne, pametne naprave (tablični računalniki in pametni telefoni) z 
aplikacijami, ki omogočajo uporabo dopolnjene resničnosti z BIM-modelom, lahko sledijo razvoju 
projekta in že med gradnjo preverjajo ali so sistemi med seboj pravilno usklajeni. Z uporabo AR se 
zmanjša možnost za napake med izvedbo in poveča preglednost gradbišča, izboljša kakovost nadzora 
ter pohitri izvedbo. Če se med izvedbo ali projektiranjem pripeti napaka, je z uporabo sistema za sledenje 
spremembam vedno mogoče določiti, kdaj in kje se je napaka zgodila in kdo je za njo odgovoren.  
Končna kakovost projektov se ne meri zgolj v materialnih in finančnih sredstvih, temveč tudi v varnosti 
delavcev ter uporabnikov objekta. S podpornimi programih, ki uporabljajo geometrijo BIM-modelov, 
lahko avtomatsko predvidimo, kje so potrebne zaščitne ograje, lovilne mreže in pokrovi za odprtine, in 
s tem dodatno zavarujemo delavce na gradbišču. V analizi iz leta 2014 [122] so raziskovalci ugotovili, 
da je bila pri več kot 46 % vseh anketiranih izvajalskih podjetij uporaba BIM-a vzrok za vsaj 5-% 
povečanje varnosti gradbišča. Z drugimi podpornimi programi lahko projektanti analizirajo 
evakuacijske poti in širjenje požarov ter podobnih nesreč in izboljšajo zasnovo ter potencialno rešijo 
življenja bodočih uporabnikov [17]. 
Vse nakazuje na zmanjševanje vpliva človeških napak, ki se ga nikoli ne moremo popolnoma znebiti, 
lahko pa ga z moderno tehnologijo, katere del je tudi BIM, občutno zmanjšamo. Če bi se kakovost 
projektov zaradi uporabe BIM-a počasi izboljševala, bi se počasi pričele zmanjševati tudi garancije in 
večati zaupanje v izvajalska podjetja, ki uporabljajo BIM, saj bi bilo manj vnovčitev garancij s strani 
naročnikov [134]. 
4.4.1.2 Boljša komunikacija in lažje sodelovanje 
Kot je v poglavju 4.2.3 zapisano, uspešna uporaba BIM-a zahteva dobro izdelane protokole 
komunikacije in izmenjave informacij, kar posledično pomeni bolj kakovostno in hitrejšo komunikacijo 
ter lažje sodelovanje med udeleženci projekta, predvsem med projektanti in med glavnim projektantom 
ter glavnim izvajalcem. Z uporabo BIM-a se omogoči enostavno izmenjevanje podatkov, informacij, 
dokumentacije in modelov pred oziroma med gradnjo, kar poveča usklajenost končnega izdelka [28]. Z 
vključitvijo naročnika v proces se izboljša ustreznost in zmanjša možnost pritožb ob zaključku projekta. 
Dobra komunikacija pomeni manj šumov, nesporazumov in ponovnega dela, saj so natančne informacije 
lažje dosegljive in kompromisi lažje izvedljivi. 
Vsaka neskladnost v načrtih, ki je posledica slabe komunikacije, pomeni dodatne stroške in zamudo, ki 
ni predvidena v začetnem planu. Za neskladnosti odgovarjajo ali projektanti ali izvajalci in si tako 
ustvarijo nepotrebne izgube na projektu, zato sta dobra komunikacija in sodelovanje ključna ne samo za 
večjo kakovost izvedbe, temveč tudi za večji dobiček udeležencev na račun medsebojne usklajenosti. Z 
vsakim izvedenim projektom se lahko izdela optimizacijo procesa in izvede izboljšave protokolov, kar 
še dodatno olajša medsebojno sodelovanje [143]. 
Izvajalci v tujini uporabljajo BIM za usklajevanje dela različnih podizvajalcev, kar dosežejo z izdelavo 
terminskih planov, ki izhajajo iz BIM-modela, in tako občutno zmanjšajo čas, potreben za izgradnjo ali 
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pa bolje prerazporedijo delovno silo. Koordinacija med projektanti, izvajalci in podizvajalci se poveča. 
Z dobro komunikacijo, koordinacijo in projektnimi portali oziroma strežniki obstaja možnost sočasne 
izdelave BIM-modelov in gradnje objekta, kar prinese znatno znižanje potrebnega denarja in časa [134], 
če naročnik podpira uporabo portalov. 
4.4.1.3 Boljša informacijska izpopolnjenost 
Pri tradicionalnem postopku projektiranja pride do večkratne ponovitve zapisa istih informacij, 
podvajanja informacij in nezaželenih izgub informacij. V BIM-modelih se vsaka informacija zapiše 
samo enkrat in se nato samo predstavlja v različnih pogledih ter po potrebi dopolnjuje, nadgrajuje in 
uporablja drugje. Ne pride do podvojitve informacij ali medinformacijskih konfliktov, kar ohranja 
kontinuiteto informacij, da ne pride do izgub pri prehodu iz ene stopnje graditve v drugo, kot je to 
prikazano na spodnji sliki. 
 
Slika 4-13: Informacijska izpopolnjenosti dokumentacije tekom izvedbe projekta (povzeto po [21]) 
Figure 4-13: Information completeness of documentation during project execution (adapted from [21]) 
Ponudniki lahko sledijo informacijam v projektu od njihovega izvora dalje brez vmesnih izgub 
informacij ali sledi posamezne informacije. V kolikor so protokoli izmenjave informacij pravilno 
zastavljeni, se odpravi problem interoperabilnosti podatkov, kar še bolj zmanjša izgube podatkov. 
Posledica je manj ponovitev vnosov in nepotrebnega dela, večja produktivnost in možnost uporabe 
modelov za različne analize, od katerih se povratno vračajo informacije v BIM-model. Informacije so 
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vedno ažurne in je iz njih vsak trenutek mogoče avtomatsko pridobiti načrt stroškov ali potrebne popise 
in načrte. BIM-model omogoča sočasno delo večih BIM-konstruktorjev, ki lahko dopolnjujejo delo 
ostalih, kar zmanjša časovne pritiske med projektom, ki se pojavljajo pri zaporedni izvedbi projektiranja 
[87]. Dodatna prednost je, da se pri vsakem projektu ohrani več informacij, s katerimi si pomagamo pri 
bodočih projektih. 
4.4.2 Hitrost izvedbe projektov 
Poleg boljše kakovosti projektov lahko ponudniki z BIM-om projekte izpeljejo hitrejše, kot na 
tradicionalen način. Hitrejša izvedba velja za projektantska in izvajalska podjetja, saj se procesi 
projektiranja pohitrijo, zaradi boljšega načrtovanja gradnje, pa je hitrejša tudi izgradnja. Pri hitrosti 
izvedbe projektov dejansko govorimo o dveh med seboj povezanih prednostih: izboljšave oziroma 
pohitritve, ki jih BIM prinese v proces projektiranja, in manj zamud oziroma večja učinkovitost 
gradbišč. 
Točna ocena teh prednosti je izjemno zahtevna, saj se način dela in BIM-zahteve spreminjajo od projekta 
do projekta in je nemogoče primerjati projekte s tako različno BIM-podlago. V primeru, da je projekt 
enostavne narave (npr. skladiščni objekt izdelan iz prefabriciranih elementov) so lahko prihranki časa 
tudi 50 % in več, v kolikor pa je projekt zapleten in unikaten (npr. arhitekturno inovativno oblikovane 
zgradbe za javne ustanove kot so muzeji in galerije), se čas gradnje skrajša samo za 10 ali 20 %. 
4.4.2.1 Izboljšan delotok projektiranja 
Učinkovita uvedba BIM-a v projektantskem podjetju zahteva reinženiring trenutnih delovnih procesov, 
znotraj katerih lahko vključimo še optimizacijo delovanja. Sama uporaba BIM-a ima dve kategoriji 
pozitivnih posledic (direktne in posredne). Glavne direktne posledice uporabe BIM-a so: 
- hitrejša, deloma avtomatizirana izdelava celotne projektne dokumentacije neposredno iz 
BIM-modela [17]; 
- prihranki časa zaradi manjšega števila iteracij in manj neproduktivnega dela oziroma ponovnega 
opravljanja istih opravil, če pride do spremembe v zasnovi projekta [17]; 
- enostavno izvedljive analize (statika, napeljave, osvetlitev, ogrevanje), katere so tudi do 50 % 
hitrejše kot pri tradicionalnem poteku [152]; 
- manjše možnosti za napake (do 80 % manj napak) in s tem porabljenega manj časa za njihovo 
odpravljanje [89]; 
- hitro in učinkovito medsebojno usklajevanje vseh sprememb, ki se pojavijo tekom projektiranja, 
in odkrivanje neskladij v modelih, kar se odraža v hitrejši izvedbi [17]. 
Poleg direktnih posledic imamo tudi posredne, pozitivne posledice uporabe BIM-a, ki izhajajo iz 
drugačnega načina delotoka, optimiziranih procesov in drugačnega načina medsebojnega sodelovanja 
med projektanti. Glavne posredne posledice so: 
- bolj optimiziran potek dela v podjetjih po uvedbi BIM-a z uporabo podlog in novimi, modernimi 
praksami, zaradi česar je prihranek časa med projektiranjem do 50 % (Slika 4-9 in Preglednica 
4-5); 
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- omogočena hitra komunikacija med različnimi udeleženci in enostavno takojšnje sporočanje 
sprememb v zasnovi vsem udeležencem [134]; 
- manj časa porabljenega za doseganje soglasij, saj je koordinacija med udeleženci lažja in 
predvsem hitrejša [63]. 
4.4.2.2 Manj zamud med gradnjo 
Pozitivne posledice uporabe BIM-a se tudi pri gradnji delijo na direktne in posredne. Glavne direktne 
so: 
- možnost predvidevanja velikega števila različnih scenarijev in izdelava alternativ še pred samo 
gradnjo s simulacijo preko 4D BIM-modela [89]; 
- delno avtomatska in vedno ažurna izdelava terminskih in finančnih načrtov ter izvlečkov in 
popisov, opažnih načrtov in sistemov [17]; 
- možnost optimizacije razporeditve delovne sile in usklajeno delo podizvajalcev preko celotnega 
projekta [134]; 
- lažje planiranje dostave materiala na gradbišče in eliminiranje potencialnih zamud zaradi 
čakanja [134]; 
- ažurno vodenje evidence dospelih in vgrajenih elementov (preko QR ali črtnih kod) [134]; 
- usklajena prostorska razporeditev transporta, žerjavov in materiala preko celotnega gradbišča 
[134]; 
- večja sledljivost napredku gradbišča preko aplikacij za dopolnjeno resničnost, ki omogočajo 
vizualno primerjavo med dejansko izvedenim in zahtevanim delom preko BIM-modelov [153]. 
Večina posrednih posledic uporabe BIM-a izhaja iz bolj kakovostno pripravljene projektne 
dokumentacije, ki je ustvarjena z BIM-modeli. Glavne posredne posledice so: 
- manj problematična in hitrejša izvedba gradnje zaradi manjšega števila napak v dokumentaciji 
in med seboj usklajenimi načrti različnih sistemov (arhitektura, konstrukcija, napeljave) [134]; 
- v primeru uporabe prefabrikantov lažja vgraditev zaradi 3D modelov, s katerimi si izvajalci 
pomagajo za prostorsko predstavo, zato manjša potreba po času [63]. 
4.4.3 Konkurenčnost podjetij 
Večja kakovost in hitrejša izvedba projektov že sama po sebi rezultirata v večji konkurenčnosti podjetja, 
zato ponudnik lažje in hitreje pridobi bodoče projekte, a to so zgolj osnovni dve področji, kateri se 
izboljšajo z uvedbo BIM-a v podjetje. Uvedba privede do prej opisanih notranjih sprememb, ki zahtevajo 
nova znanja in s tem odpirajo nove možnosti razvoja podjetja ter kljub začetnemu vložku pocenijo 
delovanje podjetij. Teh prednosti ne moremo neposredno vključiti v kategorijo boljše kakovosti ali 
kategorijo hitrejše izvedbe, zato sta v tem poglavju opisani ločeno. 
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4.4.3.1 Donosnost naložbe v uvedbo BIM-a 
Pri investicijah je vedno potrebno razmišljati dolgoročno in preveriti ali se investicija finančno izplača. 
Ena izmed glavnih ovir pri uvedbi BIM-a v podjetja je navadno začetna investicija, ki uvedbo spremlja, 
zato je smiselno preveriti, kakšni so ti stroški in iz kje izvirajo. V splošnem lahko ustvarimo tri glavne 
kategorije stroškov: 
- Nakup programske in strojne opreme: Cena programske BIM-opreme se med različnimi 
proizvajalci zelo razlikuje (od 2 000 € do 35 000 € na leto za eno licenco), zato je končna cena 
povsem odvisna od obsega uporabe programov in števila potrebnih licenc. Več zaposlenih, ki 
bodo uporabljali BIM-programe, večji je strošek. Večina strojne opreme, ki jo imajo sedaj 
podjetja, brez težav poganja najbolj napredne BIM-programe, zato je tu mišljena predvsem 
investicija v zgolj nekaj boljših računalnikov in pa server za hranjenje vseh modelov ter deljenje. 
To nanese 5 000 € ali več in je zopet odvisno od velikosti podjetja. 
- Izobraževanje zaposlenih: Brez znanja uporabe BIM-a je vsaka investicija v BIM nesmiselna. 
Cena izobrazbe je odvisna od predhodne stopnje znanja zaposlenih, potreb po novem znanju in 
stopnje željene izobrazbe. Vsako izobraževanje za stopnjo višje je dražje, a je potreba po takem 
znanju manjša. Izobraževanje posameznika za srednjo raven uporabe orodji ArchiCAD in Revit 
v Sloveniji stane okoli 1 000 € (trije cikli izobraževanj), ker je sorazmerno z velikostjo podjetja. 
- Izdelava ali nakup podlog in knjižnic: Če je okvirne stroške za prejšnji dve kategoriji še mogoče 
določiti, pa je za izdelavo ali nakup podlog in knjižnic to skoraj nemogoče, saj je cena 
popolnoma odvisna od zahtevnosti dela, velikosti in specializacije podjetja. V kolikor je kader 
v podjetju dovolj izobražen, je možno podloge in knjižnice izdelati celo znotraj podjetja. 
Pridobitev podlog in knjižnic je najmanjši strošek teh kategorij, saj je veliko knjižnic na voljo 
brez doplačila. 
Začetno investicijo srednje velikega projektantskega podjetja za nakup potrebne BIM-opreme, začeten 
nivo izobraževanj in nakup knjižnic lahko ocenimo na 30 000 – 50 000 € [1]. Opisane investicije so 
pomembne predvsem za projektantska podjetja, saj izvajalci navadno nimajo avtorske vloge in zato ne 
potrebujejo programov za izdelavo BIM-modelov, temveč zgolj za uporabo podatkov v modelih in 
njihovo pregledovanje. Investicija za uvedbo BIM-a je pri izvajalcih veliko manjša (manj opreme, nižji 
nivo izobrazbe). Ne smemo pozabiti ne primerne plače kadra in tehnične podpore, a to presega okvirje 
začetne uvedbe. 
Kljub nezanemarljivim začetnim stroškom, je iz Preglednica 3-9 razvidno, da se investicija izplača, saj 
je donosnost naložbe ali ROI na srednje velikih projektih preko 400  %. To so sicer prihranki za 
naročnika, a delež tega prihranka pripada tudi ponudniku v obliki  nagrad in povečanega osnovnega 
plačila (Preglednica 3-6). Poleg tega očitnega prihranka za podjetje, ki pripravlja in izvaja projekt, je 
potrebno všteti tudi, da je za isto delo potrebnih manj zaposlenih in da je delo hitreje opravljeno. Oboje 
predstavlja znatno zmanjšanje stroškov. Zmanjaša se tudi čas projektiranja po zaslugi manjšega števila 
revizij projekta, konfliktov med sistemi in sprememb med gradnjo [22]. 
Najboljši kazalec za smiselnost naložbe v BIM je ROI, ki nam pove, v kolikem času se bo naša 
investicija povrnila in kakšen bo prihranek ali dodaten zaslužek zaradi nje. V študiji iz leta 2012 [141] 
se je izkazalo, da se naložba kratkoročno (leto ali manj) izplača 80 % podjetjem, dolgoročen ROI pa je 
odvisen od stopnja uporabe BIM-a, saj so prihranki pri bolj napredni stopnji večji, v nekaterih primerih 
tudi do 300 %. Izvajalsko podjetje Pomgrad pri svojem pilotnem projektu ni zaznalo negativnih 
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finančnih posledic uporabe BIM-a in zato lahko upravičeno trdijo, da BIM na večjih projektih zaradi 
izogiba zamud in bolj usklajenega dela pomeni znaten prihranek, če se uporablja pravilno [131]. Za 
projektantska podjetja je zgodba bolj zapletena, a z državno vzpodbudo preko uporabe BIM-a v javnih 
projektih, bi investicija postala finančno popolnoma utemeljena, pridobili pa bi tudi prednost pred 
konkurenco in opravljali širši nabor projektov. 
Največjo nevarnost za neuspešno investicijo v uvedbo BIM-a predstavljata strah pri uporabi 
BIM-tehnologije na prvih projektih in povratek h preizkušeni CAD-tehnologiji, ko zaposleni naletijo na 
prve večje probleme (Slika 4-14). Če se povratek res zgodi, je uvedba neuspešna, cena izvedbe projekta 
pa večja, kot če bi ga izvedli s trenutnim CAD-procesom, zato se je temu potrebno nujno izogniti. 
Potrebno je zavedanje, da je taka sprememba zahtevna in zato zahteva več potrpljenja ter vložka dela, 
ki pa se na koncu obrestuje pri vseh nadaljnjih projektih. 
 
Slika 4-14: Idealiziran prikaz povratka h CAD-miselnost [142] 
Figure 4-14: Idealized representation of reverting to a CAD mindset [142] 
 
4.4.3.2 Nova znanja 
Z uporabo BIM-a se podjetjem odpre veliko novih priložnosti, ki so pri tradicionalnem CAD-načinu 
dela težko dosegljiva ali celo nemogoča. V ospredju so predvsem t.i. analize dodane vrednosti, ki 
omogočajo večji nabor ponudbe za bolj kakovosten projekt in s tem večjo konkurenčnost. Analize 
dodane vrednosti se lahko izvedejo direktno na BIM-modelu v matičnem programu ali pa se model 
izvozi v podporni program in tam opravi analizo. Z dodatnimi analizami je mogoče optimizirati zgradbo 
samo, njeno gradnjo in obratovanje, kar za naročnika pomeni manj stroškov v življenjski dobi objekta, 
ponudnik pa s sorazmerno majhnim vložkom ustvari informacije o objektu, ki jih je drugače izjemno 
težko pridobiti, kar pa pomeni višjo ceno storitev. Primeri analiz dodane vrednosti so [75]: 
- simulacije okolja za izdelavo konceptov; 
Česnik, J. 2016. Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. 117 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Gradbeništvo - Gradbene konstrukcije.  
 
 
- analize toplotnih izgub in osončenosti, predvidevanje porabe energije za gretje in hlajenje; 
- vizualizacije in virtualni sprehodi po objektu; 
- osnovne analize konstrukcije za hitro potrjevanje konceptov; 
- enostavna izdelava finančnih projekcij glede na zasnovo; 
- zaznavanje trkov med različnimi sistemi; 
- 4D, časovne analize izvedljivosti gradnje; 
- avtomatska izdelava popisov in optimizacija dobave na gradbišče; 
- prostorske analize razporeditve po gradbišču in transportnih poti (horizontalnih in vertikalnih); 
- in druge. 
Poleg analiz dodane vrednosti je mogoče s pomočjo BIM-modelov nuditi nove storitve na področju 
laserskega skeniranja objektov, optimizacije upravljanja in vzdrževanja objektov ter vključitve GIS in 
GPS-podatkov [153]. Vse te dodatne storitve predstavljajo prednost pred konkurenco, saj omogočajo 
izdelavo bolj kakovostnega projekta in večji dobiček ponudnika, ki postavi ceno storitve. 
Podjetjem se z uvedbo BIM-a odprejo tudi novi mednarodni trgi, ki so sedaj zaradi manjka BIM-referenc 
nedosegljivi. Trenutno se slovenska podjetja uspešno prijavljajo na tuje razpise zgolj, če imajo tujega 
partnerja z zadostnimi referencami na vseh področjih [130]. BIM postaja v tujini eno izmed področij, 
na podlagi katerega se naročniki odločajo za najboljšo ponudbo [43], zato bi BIM predstavljal odskočno 
desko za tujino ali za sklepanje novih partnerstev z naprednimi tujimi podjetji. Raziskava iz leta 2012 
[141] je potrdila, da podjetja, ki že dlje čas uporabljajo BIM, za glavne tri prednosti uporabe BIM-a 
smatrajo ravno ponovno pridobitev poslov pri istem naročniku, nove priložnosti za trženje in ponudbo 
novih storitev. 
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5 ZAKLJUČKI 
Gradbeni projekti so zahtevni in edinstveni, poleg tega pa zahtevajo veliko materialnih in denarnih virov 
ter delovne sile. Cilj vsakega gradbenega podjetja, pa naj bo projektantsko ali izvajalsko, je zaslužek in 
večja konkurenčnost, kar zahteva napredek, sledenje razvoju in optimizacijo procesov dela, kar naredi 
spremembe neizogibne. Uvedba BIM-a v javna naročila gradenj nedvomno prinaša veliko sprememb in 
novosti v celoten sistem javnih naročil, ki vključuje vse javne naročnike in ponudnike. Koliko so te 
spremembe pozitivne in kakšne posledice prinašajo za vse vpletene in celoten gradbeni sektor, smo 
analizirali tekom celotnega dela in z analizo odgovorili na vodilni vprašanji tega magistrskega dela: 
1. Kako lahko država spodbudi uvajanje tehnologije BIM? 
2. Kakšen je potencialni vpliv uporabe BIM-a pri javnih naročilih gradenj? 
5.1 Glavne ugotovitve 
5.1.1 Državna vzpodbuda je nujna za uspešno uvedbo BIM-a 
Na podlagi primerov iz tujine je razvidno, da je brez vzpodbude države uvedba BIM-a v gradbene 
projekte popolnoma odvisna od pritiskov zasebnih naročnikov, ki pa jih v Sloveniji zaradi krize v 
gradbeništvu skoraj ni. Zasebni naročniki, ki na projektih zahtevajo uporabo BIM-a, so predvsem tuji in 
BIM smatrajo le kot dodatno zahtevo. Zaradi slabega trenutnega položaja slovenskega gradbeništva in 
s tem tudi majhnega zanimanja tujih naročnikov je edina smiselna opcija za uvedbo BIM-a pobuda in 
pritisk s strani države preko javnih naročil gradenj. Tudi v primeru, da se zasebni naročniki zbudijo in 
prično zahtevati uporabo BIM-a, ter tako posredno povzročijo uvedbo BIM-a v industrijo, bi bila uvedba 
manj uspešna, kar je razvidno iz primerjave med ZDA in Združenim kraljestvom. V ZDA je način 
uvedbe prepuščen vsakemu državnemu organu posebej, Združeno kraljestvo pa je uvedbo izvedlo 
enotno in sistematično, kar je imelo veliko bolj pozitiven vpliv na stopnjo uporabe BIM-a v državi. 
Vzorec potrjujejo tudi druge države, kjer je država (določeni državni organi) prevzela vodilno vlogo pri 
uvedbi. 
Slovenski ponudniki sicer vidijo smisel uvedbe BIM-a v njihova podjetja, a brez vzpodbude oziroma 
zahtev naročnika ne bodo spremenili sistema delovanja, saj sprememba zahteva dodatne denarne in 
časovne vložke. Ti vložki se obrestujejo na daljši rok, saj je donostnost take naložbe razvidna šele leto 
dni ali več po spremembi. Zaradi trenutno slabega stanja slovenskega gradbeništva in s tem manjše 
količine razpoložljivih sredstev za uvedbo novosti je primanjkljaj državne vzpodbude preko javnih 
naročil največja prepreka na poti do uvedbe BIM-a v podjetja. Ostali zaviralci razvoja vključujejo 
pravno-formalne prepreke zaradi drugačnih pogodbenih razmerij, strah pred spremembami in 
primanjkljaj potrebne izobrazbe. 
Vodilne države na področju BIM-a (Združeno kraljestvo, skandinavske države, ZDA, Singapur, Hong 
Kong itd.) dokazujejo, da je uvedba simselna in mogoča, kar je razvidno tudi iz Evropske direktive 
2014/24/EU, ki spodbuja uporabo modelnih orodij in BIM-a. Čeprav ta točka ni zajeta znotraj novega 
zakona o javnem naročanju, pa ZJN-3 že sedaj omogoča uvedbo BIM-a na več različnih načinov, med 
katerimi se lahko država odloči za najbolj primernega preko zahtev v razpisih javnih naročil. To pomeni, 
da pravnih ali zakonskih preprek za uvedbo dejansko ni, potrebno je le dovolj zanimanja in zadostna 
želja po spremembi. Država je zadolžena za vzpodbujanje sprememb oziroma prenavljanje poslovnih 
procesov, ki jih zajemajo javna naročila, do te mere, da javni naročniki in ponudniki (projektantska in 
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izvajalska podjetja) sprejmejo nov način razmišljanja, ki ga prinaša BIM, in spremenijo pogled na 
sodelovanje med gradbenimi projekti. 
5.1.2 Uvedba BIM-a je ob pravilnem vodenju uspešna 
Odločitev za uvedbo BIM-a v sistem javnih naročil je zgolj prvi korak, ki ga mora država storiti na poti 
k popolni implementaciji informacijskega modeliranja zgradb v javna naročila gradenj. Za pozitivne 
rezultate se je potrebno na spremembo primerno pripraviti, zastaviti smiselne cilje in izdelati državno 
strategijo, znotraj katere je določen potek in stopnjevanje uvedbe BIM-a. Le tako je uvedba uspešna, kar 
dokazujejo primeri iz tujine. Poseben poudarek mora biti na pravilni izvedbi uvedbenega obdobja, tekom 
katerega se pripravijo smernice za javne naročnike, normativni dokumenti, ki jim sledijo ponudniki, in 
stopnjuje zahteve za uporabo BIM-a pri projektih. Potrebno je tudi dviginiti nivo izobrazbe javnih 
naročnikov in kadrov podjetij. 
 
Slika 5-1: Naloge države pri uvedbi BIM-a 
Figure 5-1: Tasks of the state for BIM implementation 
Pravilno vodena uvedba ima očitne pozitivne posledice za javne naročnike in posledično za državo. Te 
pozitivne posledice so: 
- večji prihranki pri javnih gradnjah tekom izvedbe in po njej, kar je v skladu z načelom smotrne 
porabe javnih sredstev; 
- boljša kakovost gradbenih projektov, ki so predmet javnih naročil; 
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- izboljšana komunikacija in koordinacija med naročnikom in ponudnikom, česar posledica je 
večji nadzor nad potekom projektov in večje zadovoljstvo nad končnimi izdelki. 
Pozitivne posledice niso omejene zgolj na naročnike, temveč se kažejo tudi pri ponudnikih. A tudi ti 
morajo pravilno izvesti notranjo uvedbo BIM-a preko sprememb procesov notranjega delovanja in 
medsebojnega sodelovanja (lastna notranja strategija uvedbe, plan uvedbe, protokoli, nove vloge in 
izobrazba kadrov). Istočasno z uvedbo BIM-a ponudniki z reinženiringom svojih delovnih procesov še 
dodatno izboljšajo rezultate uvedbe. To se odraža v: 
- hitrejši in bolj kakovostni izvedbi projektov, kar poveča dobiček; 
- dvigu produktivnost in zmanjšanju zamud med projektiranjem in gradnjo, kar zmanjša čas za 
izvedbo projektov; 
- večji konkurenčnosti podjetja doma in v tujini zaradi referenc in novih znanj. 
Vse omenjene prednosti so pogojene z zadostno pripravljenostjo na spremembe z obeh strani in 
sprejetjem nove miselnosti med ponudniki in javnimi naročniki, saj brez tega dvojega tudi najboljše 
vodena uvedba ne bo popolnoma uspela. 
5.2 Nadaljno delo 
Poleg raziskav o uporabi BIM-a med slovenskimi gradbenimi in arhitekturnimi podjetji, ki so že bile 
opravljene, je pred uvedbo, ravno z vidika pripravljenosti gradbenega sektorja, smiselno izvesti bolj 
poglobljeno raziskavo o trenutnem stanju BIM-a v Sloveniji. Ugotoviti je treba, kaj slovenski ponudniki 
pričakujejo od nove tehnologije ter koliko truda in denarja so pripravljeni vložiti v spremembo. Le s 
temi podatki lahko državni organi, še posebej Direktorat za javno naročanje, pravilno zastavijo svoje 
cilje in oblikujejo temu primerno strategijo uvedbe BIM-a. Kot smo ugotovili tekom izdelave tega 
magistrskega dela, trenutno stanje ni zadovoljivo, saj ni bilo do sedaj v Sloveniji izvedenega niti enega 
javnega projekta, ki bi že v razpisni dokumentaciji zahteval uporabo BIM-a med projektiranjem ali 
gradnjo, in je potrebno najti vzroke za to. Ugotoviti moramo, iz kje izhaja pomanjkanje interesa med 
državnimi organi, ki so zadolženi za vzpodbujanje gradbeništva in smotrno upravljanje z javnim 
denarjem. Vzroke, zakaj se Slovenija ne zgleduje po tujih državah, ki so že uvedle BIM, bi odkrila 
raziskava in ugotovila, kje pride do šuma v komunikaciji med državnimi organi in strokovnjaki s 
področja BIM-a ter zakaj. V istem duhu se mora pričeti z izvedbo testnih projektov, na katerih se nove 
procese javnega naročanja in uporabe BIM-a preveri še pred dejansko javno uvedbo. 
Ne glede na stanje, morajo biti glavna vodila uvedbe BIM-a sistematičnost, potrpežljivost in 
pripravljenost na spremembe, saj lahko z vsiljeno uvedbo država stori več škode kot koristi, s pravilnimi 
pristopom pa uvedba prinese željene rezultate in vsesplošno izboljšanje javnih naročil gradenj ter zelo 
potreben napredek slovenskega gradbeniškega sektorja. 
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PRILOGA A: NAVODILA ZA UVEDBO BIM-A V JAVNO NAROČILO GRADNJE 
Če hoče javni naročnik še pred uvedbo BIM-a v sistem javnih naročil v svoji razpisni dokumentaciji 
javnega naročila in posledično v svojem projektu zahtevati uporabo BIM-a, je odgovornost povsem na 
njemu samem, da primerno izvede projekt z uporabo BIM-a. V tem magistrskem delu so dobro 
predstavljena vsa področja, na katera mora biti javni naročnik pozoren, zato avtor predlaga podrobno 
branje vseh poglavji, s poudarkom na poglavju 3. Za lažji pregled je na naslednji strani izdelan enostaven 
diagram poteka izvedbe takega javnega naročila. Pod aktivnostmi so zapisane podaktivnosti ali določbe, 
ki jih mora javni naročnik izpolniti, preden nadaljuje postopek. 
Za lažjo izvedbo prvega projekta z BIM-om, avtor prilaga nekaj osnovnih nasvetov in predlogov: 
- Za celotno izvedbo prvega javnega naročila z BIM-om naj se predvidi vsaj 30 % več časa za 
predrazpisno in razpisno stopnjo. 
- Smiselno je posvetovanje s slovenskimi BIM-strokovnjaki glede točne določitve ciljev, pogojev 
in meril ter pomoč pri vodenju celotnega postopka. 
- Za podlago se predlaga razpisno dokumentacijo javnih naročil v Združenem kraljestvu za 
enostavne gradbene projekte, kjer se je izrecno zahteval BIM. 
- Sklicuje naj se na tuje ali mednarodne normativne dokumente, predvsem iz Združenega 
kraljestva. 
- Za prvi projekt naj se izbere izgradnjo tipičnega enostavnega ali srednje zahtevnega objekta, ki 
ga naročnik popolnoma razume in zna nadzirati s tradicionalnim pristopom. 
- Za prvi projekt naj se določi zelo enostavne pogoje uporabe BIM-a, ki jih naročnik še obvladuje 
in razume. Isto velja za merila izbora. 
- Izbere naj se ponudnika, ki ima preverljive BIM-reference in je uspešno izvedel vsaj en projekt 
primerljivega obsega. 
- Smiselno je posvetovanje s pravnikom za določitev BIM-dodatka h pogodbi. 
- Za uspešno izvedbo in potencialne prihranke na projektu naj se predvidi nagrada za ponudnika, 
s čimer se spodbuja kvalitetno in hitro izvedbo. 
- Po izvedenem projektu je priporočeno ponovno posvetovanje z BIM-strokovnjakom in 
strokovna ocena izvedbe ter zaželeno deljenje rezultatov ostalim javnim naročnikom in/ali 
raziskovalcem s področja BIM. 
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 Odločitev naročnika 
za uporabo BIM-a v 
javnem naročilu
Raziskava trga
Izdelava razpisne 
dokumentacije
Izbor 
najustreznejšega 
ponudnika
Sklenitev pogodbenih 
razmerij
- kakšne so želje naročnika?
- cilji so odvisni od  
zahtevnosti projekta
- določi se merila uspešnosti
Izvedba naročila in 
nadzor nad uporabo 
BIM-a
Zaključek javnega 
naročila
Ovrednotenje 
uporabe BIM-a
- preko meril določenih 
vzporedno s cilji
- posvet z BIM-strokovnjaki
- kaj se da doseči?
- kako se to doseže?
- predvidi se uporaba BIM-a 
in s tem drugačni stroški 
(Preglednica 3-6)
- z izdelanimi tehničnimi 
specifikacijami je to veliko 
lažje
Pogoji
- minimalni tehnični pogoji 
uporabe BIM-a
- določen nivo kakovosti izdelave 
in uporabe BIM-modelov 
(reference na PAS 1192-2:2013 ali 
drug tuj normativni dokument)
- osnovna definicija kategorije 
razvoja in osnovna matrika LOD
Merila
- določena merila, po katerih 
uporaba BIM-a bolje rangira
- predlog: 40 % cena, 20 % 
metode za izvedbo in hitrost 
izvedbe, 20 % stroški v življenski 
dobi, 20 % usposobljenost 
zaposlenih za delo z BIM-om
Določitev ciljev 
uporabe BIM-a
Izdelava načrta nabav 
in finančnega načrta
- izpolnjevanje vseh pogojev
- največja ustreznost merilom
Popravki in potrditev  
izvedbenega BIM-
načrta izbranega 
ponudnika
- upoštevanje vseh 
zastavljenih ciljev (Slika 4-2)
Določitev 
pogodbenih razmerij
- BIM-dodatek v pogodbi, kjer 
je določeno točno, kako se bo 
BIM uporabil in do kake 
stopnje (Slika 3-7)
- preverba sledenja 
pogodbenih določbam glede 
BIM-a s strani ponudnika
